

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

CSI - PIEMONTE

Sede: Corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019

Partita IVA: IT01995120019

Variante in corso d'opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell'art. 106, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Amministrazione Aggiudicatrice: CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia, Tel. 0113168790; e-mail:

ufficio.contratti@cert.csi.it; indirizzo internet: [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it);

CPV: 45262700-8; NUTS: ITC11

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: lavori per la salvaguardia dell'edificio Ex Mondo X (Fase II) – Progetto CSI-Next: realizzazione sala conferenze multimediale e centro polifunzionale prestazioni supplementari, art. 106, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 degli incarichi di:

- Direzione Lavori PN19\_024 - CIG 8094902C71 Arch. Paolo Bovo: importo del contratto Euro 39.899,20 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge; importo aggiuntivo prestazioni supplementari Euro 16.636,61 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge;

- Coordinatore della sicurezza ES19\_046 - CIG Z7F2B0E8C0 Studio Tecnico Aprile: importo del contratto Euro 13.741,43 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge; importo aggiuntivo prestazioni supplementari Euro 5.981,50 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge;

- Collaudo ES20\_019 - CIG Z852CE3DD1 Ing. De Chiara Vincenza: importo del

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

contratto Euro 5.120,21 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge; importo aggiuntivo Euro 2.370,83 oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ed oneri di legge.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: lavori supplementari per un incremento delle postazioni di lavoro e dei volumi disponibili.

Data approvazione modifica contrattuale: Provvedimenti del Resp. F. 0.

Acquisti e Affari Corporate del 15, 16 e 18 dicembre 2020.

Il direttore generale

Pietro Pacini