

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI NELL'AMBITO "FORMAZIONE PROFESSIONALE" (CA19_016_CONSIP e MO22_008_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO" (MO23_001_CONSIP)

Premesso che:

- con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019, veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" (rif. CA19_016_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., ora Intellera Consulting S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), per l'acquisizione dei servizi professionali nell'ambito "Formazione Professionale", per una durata complessiva del Contratto Esecutivo pari a 42 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 4.935.286,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali nell'ambito "Formazione Professionale" ed agli eventuali atti conseguenti;
- il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi professionali nell'ambito "Formazione Professionale" (rif. CA19_016_CONSIP), stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), per una durata complessiva pari a 42 mesi a decorrere dal 23 luglio 2019, per un importo complessivo pari a Euro 4.935.199,69 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari ad Euro zero), è in scadenza al 22 gennaio 2023;

- con proprio Provvedimento del 27 maggio 2022 (rif. MO22_008_CONSIP) veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per rispondere adeguatamente all'evolversi delle richieste e dei fabbisogni degli Enti/Clienti destinatari dei servizi, che prevedeva un incremento dei volumi dei Servizi di Supporto Organizzativo-Supporto Architetture ed una contestuale diminuzione dei volumi dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l'ambito della “Formazione Professionale”. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- viste le “Motivazioni dell'approvvigionamento” del 10 gennaio 2023 (Allegato 1);

il Direttore Generale:

- autorizza la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) – dell'estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere (rif. CA19_016_CONSIP e MO22_008_CONSIP) per un periodo di ulteriori 6 mesi fino al 22 luglio 2023;
- autorizza la formalizzazione dell'ulteriore aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” – che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere – per pianificare su 48 mesi l'erogazione dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l'ambito della “Formazione Professionale”, prevista inizialmente per un periodo di 42 mesi.

Tale rimodulazione non comporta un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 12 gennaio 2023

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2022000619	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI NELL'AMBITO "FORMAZIONE PROFESSIONALE" (CA19_016_CONSIP e MO22_008_CONSIP)

ESTENSIONE TEMPORALE E AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza in ambito "Formazione Professionale" - , stipulato dal CSI Piemonte (di seguito anche "CSI") nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19_016_CONSIP – CIG derivato: 79836604A6)¹, in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro² e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., ora Intellera Consulting S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS S.p.A.), per un importo complessivo pari a Euro 4.935.199,69 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), ha decorrenza dal 23 luglio 2019 e si concluderà il 22 gennaio 2023.

In corso d'opera, si è resa necessaria una prima rimodulazione del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" (rif. MO22_008_CONSIP)³ - che non ha comportato un'integrazione economica dell'importo contrattuale, né una variazione della durata dei servizi, per tutti gli ambiti del Contratto Esecutivo in oggetto.

¹ Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019.

² "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

³ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 5 settembre 2022

Allo stato attuale, si rende necessario una nuova rimodulazione del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo”, anche e soprattutto con riferimento alla durata delle diverse attività, per rispondere adeguatamente all’evolversi delle richieste e dei fabbisogni degli Enti/Clienti destinatari dei servizi.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento

Nell’ambito del Sistema di gestione della “Formazione Professionale” nel corso del 2022, anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove previsioni dell’Unione Europea relative alla programmazione Europea FSE+ 2021-2027 e delle attività derivanti dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), sono emerse nuove esigenze espresse dalla Regione Piemonte che hanno causato un ritardo nella definizione dei requisiti utente necessari agli sviluppi software e una ripianificazione temporale, procrastinando di conseguenza la chiusura delle attività.

Si ritiene, quindi, opportuna una estensione della durata dell’appalto in essere di ulteriori 6 mesi e di conseguenza una rimodulazione del “Piano dei Fabbisogni” che preveda la traslazione temporale di una parte dei volumi dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l’ambito della “Formazione Professionale” fino al 22 luglio 2023.

Si riporta, nei prospetti sottostanti, l’indicazione delle attività previste in origine dal “Progetto Esecutivo”, in termini di importi economici, per l’ambito “Formazione Professionale” oggetto della presente rimodulazione, lo stato attuale e lo stato dopo la nuova configurazione richiesta per soddisfare le nuove esigenze di progetto, che consentirà di completare le attività del programma GOL sopra indicato e rientranti nel perimetro del Contratto Esecutivo.

“Servizi Professionali in Ambito Formazione Professionale”
Tabella 1.a Dettaglio importi economici PE iniziale - ambito “Formazione Professionale”

Servizio	Modalità Rendicontazione	Società RTI Esecutrice	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4 (Primo Semestre)	Totale Iva Esclusa
Servizi di Sviluppo Software			€ 1.049.053,99	€ 824.472,54	€ 646.244,77	€ 0	€ 2.519.771,30
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	A Corpo, per singolo intervento progettuale	Engineering	€ 333.967,53	€ 254.513,47	€ 405.012,51		€ 993.493,51
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	A Corpo, per singolo intervento progettuale / A Consumo per interventi di change request di effort <10 gg/u	Engineering	€ 87.008,71	€ 143.277,81	€ 66.690,56		€ 296.977,08
Servizio di Manutenzione Evolutiva	A Corpo, per singolo intervento progettuale / A Consumo per interventi di change request di effort <10 gg/u	Engineering	€ 583.010,38	€ 362.336,49	€ 174.541,70		€ 1.119.888,57
Migrazioni Sistemi ed Applicazioni	A Corpo, per singolo intervento progettuale	Engineering	€ 45.067,37	€ 64.344,77	€ 0,00		€ 109.412,14
Servizi di Gestione, Manutenzione ed Assistenza			€ 650.779,11	€ 600.712,48	€ 250.275,90	€ 0,00	€ 1.501.767,49
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	A Canone	Engineering	€ 185.134,95	€ 170.893,80	€ 65.446,90	€ 0,00	€ 421.475,65
Servizio di Manutenzione Correttiva	A Canone	Engineering	€ 280.509,21	€ 258.924,86	€ 119.382,12	€ 0,00	€ 658.816,19
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	A Canone	Engineering	€ 185.134,95	€ 170.893,82	€ 65.446,88	€ 0,00	€ 421.475,65
Servizi di Supporto Organizzativo			€ 238.083,30	€ 454.401,57	€ 221.176,03	€ 0,00	€ 913.660,90
Servizio di Supporto Tematico e Funzionale	A Corpo, per singolo intervento progettuale / A Consumo	Intellera (ex PWC)	€ 0,00	€ 109.306,45	€ 87.839,45	€ 0,00	€ 197.145,90
Servizio di Supporto Architetture	A Corpo, per singolo intervento progettuale / A Consumo	Engineering	€ 238.083,30	€ 345.095,12	€ 133.336,58	€ 0,00	€ 716.515,00
Totale Iva Esclusa			€ 1.937.916,40	€ 1.879.586,59	€ 1.117.696,70	€ 0,00	€ 4.935.199,69

Tabella 1.b Dettaglio importi economici PE rimodulato - ambito "Formazione Professionale"

DURATA 48 mesi				Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale						
Servizio	Modalità Rendicontazione	Società del RTI Esecutrice	Valore Iva Esclusa	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4 1° Semestre	Anno 4 2° Semestre	Totale Corrispettivi Iva Esclusa	delta rispetto a PE iniziale
Ambito FP										
Servizi di Sviluppo Software			€ 2.519.771,30	€ 1.049.053,99	€ 824.472,54	€ 366.260,21	€ 90.157,30	€ 189.827,26	€ 2.519.771,30	€ 0,00
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 993.493,51	€ 333.967,53	€ 254.513,47	€ 125.027,95	€ 90.157,30	€ 189.827,26	€ 993.493,51	€ 0,00
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	A Corpo/GG	Engineering	€ 296.977,08	€ 87.008,71	€ 143.277,81	€ 66.690,56	€ 0,00		€ 296.977,08	€ 0,00
Servizio di Manutenzione Evolutiva	A Corpo/GG	Engineering	€ 1.119.888,57	€ 583.010,38	€ 362.336,49	€ 174.541,70	€ 0,00		€ 1.119.888,57	€ 0,00
Migrazioni Sistemi ed Applicazioni	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 109.412,14	€ 45.067,37	€ 64.344,77	€ 0,00	€ 0,00		€ 109.412,14	€ 0,00
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza			€ 1.501.767,49	€ 650.779,11	€ 600.712,48	€ 250.275,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501.767,49	€ 0,00
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 421.475,65	€ 185.134,95	€ 170.893,80	€ 65.446,90	€ 0,00		€ 421.475,65	€ 0,00
Servizio di Manutenzione Correttiva	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 658.816,19	€ 280.509,21	€ 258.924,86	€ 119.382,12	€ 0,00		€ 658.816,19	€ 0,00
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 421.475,65	€ 185.134,95	€ 170.893,82	€ 65.446,88	€ 0,00		€ 421.475,65	€ 0,00
Servizio di Supporto Organizzativo			€ 913.660,90	€ 238.083,30	€ 454.401,57	€ 221.176,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 913.660,90	€ 0,00
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale	A Corpo/GG/FP	Intellera (già PwC)	€ 197.145,90	€ 0,00	€ 109.306,45	€ 87.839,45	€ 0,00		€ 197.145,90	€ 0,00
Supporto Architetture	A Corpo/GG/FP	Engineering	€ 716.515,00	€ 238.083,30	€ 345.095,12	€ 133.336,58	€ 0,00		€ 716.515,00	€ 0,00
Totale: Ambito FP			€ 4.935.199,69	€ 1.937.916,40	€ 1.879.586,59	€ 837.712,14	€ 90.157,30	€ 189.827,26	€ 4.935.199,69	€ 0,00

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del "Piano di Fabbisogno" e del relativo "Progetto Esecutivo" non comporta un'integrazione economica dell'importo contrattuale, ma solo una nuova ripartizione economica degli importi sui servizi.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001 e risulta conforme.

5. Conformità alla norma ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si indicano, nel seguito, l'ambito di riferimento, i titolari del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interesse:

➤ Formazione Professionale:

- *ambito di riferimento:* Formazione Professionale
- *titolari del trattamento:* Regione Piemonte
- *tipo di dati personali:* dati anagrafici, dati di contatto, dati di accesso e di identificazione, dati di pagamento, dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica, dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento.
- Dati anagrafici - Dati di contatto - Dati di localizzazione - Dati di pagamento - Dati sanitari - Immagini - Dati di accesso e identificazione - Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento - Dati relativi a condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza o di prevenzione - Altri dati personali ("Titoli di studio" e "Professione").
- *categorie di interessati:* Cittadini, Clienti/dipendenti di clienti, Dipendenti, Fornitori/dipendenti dei fornitori, Minori, Persone vulnerabili, Rappresentanti degli Organi Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_016_CONSIP e MO22_008_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica, Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell'aggiornamento in

oggetto del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti” per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP

(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il DEC

(Maurizio Rosati)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 10 gennaio 2023