

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE" E DEL "SISTEMA DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI"

(CA19_003_CONSIP E MO20_005_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

(MO21_010_CONSIP)

Il Direttore Generale:

- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 febbraio 2019, con il quale veniva:
 - o autorizzata l'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2", il cui fornitore è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) – SQS Italia S.p.A. (ora Expleo Italia S.p.A., già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.), per l'acquisizione dei servizi di sviluppo, gestione, manutenzione e assistenza nell'ambito del "Sistema di Gestione Documentale" e del "Sistema di Gestione Atti Amministrativi", per una durata complessiva di 48 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.011.804,39 (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero, oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP);
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o nominato Franco Gola Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" ed agli eventuali atti conseguenti;
- visto il Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza nell'ambito del "Sistema di Gestione Documentale" e del "Sistema di Gestione Atti Amministrativi" stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) - Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) - SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (ora Expleo Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data della

relativa sottoscrizione (22 maggio 2019), per un importo complessivo massimo pari a Euro 5.919.906,29 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

- visto il proprio Provvedimento del 16 dicembre 2020 di autorizzazione all'avvio relativo all'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per la rimodulazione delle attività senza più tenere conto della suddivisione in ambiti, che non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale (rif. MO20_005_CONSIP),
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 22 luglio 2021 (Allegato 1)

autorizza la formalizzazione dell'ulteriore aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per la **rimodulazione** delle attività al fine di aumentare la quota della disponibilità dei servizi di sviluppo software per il 2021, **che non comporta un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale**, a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.).

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 28 luglio 2021

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>RdA</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2021000368	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO ESECUTIVO
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE,
MANUTENZIONE E ASSISTENZA NELL'AMBITO
DEL "SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE" E DEL "SISTEMA DI
GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI"**

(CA19_003_CONSIP e MO20_005_CONSIP)

**AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO
"PROGETTO ESECUTIVO"**

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi professionali per le attività di assistenza, manutenzione e sviluppo negli ambiti "Sistema di Gestione Documentale" e "Atti Amministrativi", stipulato dal CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19_003_CONSIP – CIG derivato: 7910784977), in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro¹ e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

Allo stato odierno si rende necessario rimodulare il "Piano dei Fabbisogni" ed il relativo "Progetto Esecutivo" perché l'evento pandemico, verificatosi nell'anno 2020, ha impresso una sostanziale accelerazione delle iniziative progettuali di dematerializzazione che persistono anche sul 2021 impattando sulla richiesta, da parte degli Enti/Clienti, dei servizi di sviluppo software e attività correlate.

¹ "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Le attività richieste ricadono nell'ambito funzionale della Gestione Documentale ed Atti Amministrativi, avendo come obiettivo la messa a disposizione di strumenti innovativi per la dematerializzazione dei documenti e dei processi documentali, così come richiesto dalla normativa, in logica end-to-end, ovvero dalla produzione del documento fino alla pubblicazione, qualora previsto, e l'archiviazione a norma.

L'evoluzione del "Sistema di gestione documentale" si inserisce nell'ambito delle attività previste nella linea di intervento IIb) "Potenziamento delle piattaforme e degli asset applicativi e infrastrutturali" del "Piano Strategico 2019-2021" del CSI.

Il "Sistema di gestione documentale" ad oggi in uso presso gli Enti/Clienti della Pubblica Amministrazione piemontese è costruito sulla soluzione "DoQui", una piattaforma per la gestione documentale realizzata dal CSI.

Nel corso del 2020 i principali Enti Consorziati hanno avviato un programma di iniziative che si avvalgono di procedure informatizzate per la gestione dell'iter in ottemperanza alla normativa ed orientamento "digital first" dove la formazione dei documenti di una P.A. avviene in modalità esclusivamente elettronica, imponendo quindi cambiamenti tecnologici, ma anche e soprattutto organizzativi, concepiti in ottica di dematerializzazione.

Il programma di evoluzione della soluzione degli Atti Amministrativi ha conseguito l'obiettivo di dotare gli Enti di strumenti informatici moderni e adeguati alle norme a supporto della dematerializzazione nella gestione dei flussi degli Atti Amministrativi, che copra le fasi di composizione, controllo di regolarità contabile, archiviazione e predisposizione alla pubblicazione BUR, Albo pretorio e Trasparenza degli atti prodotti dall'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte nella seduta del 22 febbraio 2019 ha autorizzato l'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" per l'acquisizione dei servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo negli ambiti "Sistema di Gestione Documentale" e "Sistema di Gestione Atti Amministrativi", formalizzata con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (ora Expleo Italia S.p.A., già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.) per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto - avvenuta il 22 maggio 2019 - per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.011.804,39 (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero, oltre oneri di legge e spese per contributo Consip) (rif. CA19_003_CONSIP).

Il Contratto Esecutivo derivante dall'adesione citata è stato stipulato per un importo pari a Euro 5.919.906,29 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

A seguito della forte sinergia tra gli ambiti dematerializzazione ed atti amministrativi, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale (rif.

MO20_005_CONSIP)², il Contratto Esecutivo è stato rimodulato in data 16 febbraio 2021 prevedendo l'accorpamento dei due ambiti di cui in oggetto.

I risultati conseguiti in termini di dematerializzazione dei processi amministrativi nel corso del 2020 hanno spinto gli Enti interessati a prolungare le progettualità anche sul 2021 tale da rendere necessaria un'ulteriore rimodulazione al fine di aumentare la quota della disponibilità dei servizi di sviluppo software per il 2021 ed andando in riduzione della disponibilità dei servizi per le annualità successive.

Nel seguito si riporta la tabella di sintesi in cui si evidenzia la ripartizione delle quote per servizio previste nel "Progetto Esecutivo".

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
Servizi di sviluppo software		€ 1.368.198,52	€ 1.913.966,97	€ 484.809,11	€ 275.098,56	€ 4.042.073,16
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	€ 0,00	€ 40.118,54	€ 257.904,90	€ 229.248,80	€ 527.272,24
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	EII	€ 1.300.986,94	€ 1.644.599,63	€ 152.398,35	€ 0,00	€ 3.097.984,92
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	€ 40.118,54	€ 154.742,94	€ 74.505,86	€ 45.849,76	€ 315.217,10
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	EII	€ 27.093,04	€ 74.505,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.598,90
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza		€ 101.710,35	€ 337.501,40	€ 645.058,89	€ 793.562,49	€ 1.877.833,13
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	EII	€ 29.175,30	€ 96.808,95	€ 140.571,90	€ 140.571,90	€ 407.128,05

² Rif. Provvedimento di autorizzazione all'avvio del 16 dicembre 2020

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	€ 28.309,05	€ 133.567,25	€ 215.663,49	€ 215.663,49	€ 593.203,28
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.843,30	€ 293.346,90	€ 438.190,20
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	EII	€ 44.226,00	€ 107.125,20	€ 143.980,20	€ 143.980,20	€ 439.311,60
Totale Contratto		€ 1.469.908,87	€ 2.251.468,37	€ 1.129.868,00	€ 1.068.661,05	€ 5.919.906,29

Tabella 1 – Quantificazione impegno economico Progetto Esecutivo

Nel prospetto di sintesi che segue, si riporta la ripartizione delle quote per servizio rimodulata nella nuova configurazione.

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Iva Esclusa	Delta rispetto al PE
		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4		
Servizi di Sviluppo Software		€ 1.368.198,52	€ 1.914.227,48	€ 1.430.198,29	€ 0,00	€ 4.712.624,29	€ 670.551,13
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	€ 0,00	€ 40.118,54	€ 35.754,96	€ 0,00	€ 75.873,50	-€ 451.398,74
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad hoc	EII	€ 1.300.986,94	€ 1.644.860,14	€ 1.358.688,37	€ 0,00	€ 4.304.535,45	€ 1.206.550,53
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	€ 40.118,54	€ 154.742,94	€ 35.754,96	€ 0,00	€ 230.616,44	-€ 84.600,66
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	EII	€ 27.093,04	€ 74.505,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.598,90	-
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza		€ 44.226,00	€ 290.468,75	€ 872.587,26	€ 0,00	€ 1.207.282,00	-€ 670.551,13
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	EII	€ 0,00	€ 72.938,25	€ 442.914,43	€ 0,00	€ 515.852,68	€ 108.724,63
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	€ 0,00	€ 110.405,30	€ 201.723,96	€ 0,00	€ 312.129,25	-€ 281.074,03
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.558,92	€ 0,00	€ 120.558,92	-€ 317.631,28
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	EII	€ 44.226,00	€ 107.125,20	€ 107.389,94	€ 0,00	€ 258.741,14	-€ 180.570,46
Totale		€ 1.412.424,52	€ 2.204.696,23	€ 2.302.785,54	€ 0,00	€ 5.919.906,29	-

Tabella 2 – Quantificazione impegno economico nuova configurazione

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale, secondo il prospetto riportato al paragrafo precedente.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” non implica variazione alle fonti di finanziamento e pianificazione aziendale.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001: 2011 2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2012 2019.

9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti titolari del trattamento dei dati personali sono tutti i principali Enti Consorziati e CSI-Piemonte stesso.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_003_CONSIP e MO20_005_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" nell'ambito del Contratto Esecutivo in essere.

Il RUP

(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il DEC
(Eugenio Vota)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 22 luglio 2021