

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI NEGLI AMBITI “ENERGIA” E “MODULISTICA ON-LINE”

(CB20_001_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEI FABBISOGNI” E DEL RELATIVO “PROGETTO ESECUTIVO” E

ESTENSIONE TEMPORALE

(MO21_004_CONSIP)

Premesso che:

- con Provvedimento del Responsabile *ad interim* della Funzione Organizzativa “Acquisti” (Paolo Foietta) del 14 febbraio 2020, veniva:
 - o autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”, aggiudicato al RTI Al maviva S.p.A. - Al mawave S.r.l. (ora Al mawave S.p.A.) - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), per l’acquisizione di “Servizi professionali negli ambiti *Energia* e *Modulistica on-line*”, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del relativo Contratto Esecutivo, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 130.912,36 (oltre oneri di legge, spese per contributo CONSIP e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero);
 - o approvato il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’adesione al Contratto Quadro CONSIP citato;
- a seguito dell’adesione al Contratto Quadro CONSIP “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”, è stato stipulato con il RTI Al maviva S.p.A. - Al mawave S.r.l. (ora Al mawave S.p.A.) - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) il Contratto Esecutivo per l’acquisizione di “Servizi professionali negli ambiti *Energia* e *Modulistica on-line*”, per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, per un importo complessivo pari a Euro 130.410,14 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
- come meglio specificato nelle “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 17 febbraio 2021 (Allegato 1), si rende necessario procedere con l’aggiornamento del “Piano dei fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere, nonché con l’estensione temporale del Contratto Esecutivo medesimo fino al 31 marzo 2022

Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:

- autorizza la formalizzazione – a favore del RTI Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers S.p.A.) - dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività coerentemente all’evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale;
- autorizza l’estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere fino al 31 marzo 2022.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Allegato 1)

Torino, 22 febbraio 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	Codice Materiale CSI	CUJ	Approvvigionamento continuativo
2021000062	72210000-0-000	S01995120019202000050	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO**CONTRATTO ESECUTIVO PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI NEGLI AMBITI
"ENERGIA" E "MODULISTICA ON-LINE"
(RIF. CB20_001_CONSIP)****AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO
"PROGETTO ESECUTIVO"
E
ESTENSIONE TEMPORALE****1. Oggetto**

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi professionali negli ambiti "Energia" e "Modulistica on line" stipulato dal CSI Piemonte (di seguito anche "CSI") nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4" (rif. CB20_001_CONSIP – CIG derivato: 82450427E5)¹.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers S.p.A.), per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 130.410,14 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), ha decorrenza dal 1° aprile 2020 e si concluderà il 31 marzo 2021.

In particolare, allo stato attuale, si rende necessario rimodulare il "Piano dei Fabbisogni" ed il relativo "Progetto Esecutivo" per aggiornare la composizione delle attività coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi, nonché pianificare cautelativamente su ulteriori 12 mesi - fino al 31 marzo 2022 (entro la data di scadenza del Contratto Quadro Consip sopra citato del 3 agosto 2022)², per un totale di 24 mesi contrattuali - l'erogazione dei servizi previsti.

La presente rimodulazione coinvolge tutti gli ambiti del "Piano dei Fabbisogni", come illustrato in dettaglio nel paragrafo 2.

¹ Provvedimento del Responsabile *ad interim* della Funzione Organizzativa "Acquisti" del 14 febbraio 2020

² Come previsto all'art. 5.2 del Contratto Quadro "I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima, del Contratto Quadro".

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

2.1 Ambito Energia

Diversamente da quanto inizialmente previsto nel “Piano dei fabbisogni”, per diminuita richiesta del Cliente non si è reso necessario garantire la realizzazione di:

- Nuovi servizi ai cittadini esposti attraverso i portali dell’Ente;
- Nuovi servizi verso imprese e utenti professionali esposti attraverso i portali degli Enti o attraverso specifici portali tematici o evoluzioni degli esistenti;
- Integrazioni fra componenti del sistema informativo energia realizzate mediante lo sviluppo di web services.

Pertanto, si rende opportuno utilizzare la quota del servizio di sviluppo dell’ambito “Energia” per le attività invece pianificate ambito “Modulistica on line” come di seguito indicato.

2.2 Ambito Modulistica on-line

Per l’ambito “Modulistica on line” si sta esaurendo la capienza dei servizi di sviluppo software ed è contestualmente cessata la necessità di erogare il servizio di gestione operativa a seguito della dismissione della relativa soluzione operativa.

Sono contestualmente pervenute nuove richieste di sviluppo non prevedibili in relazione a moduli a supporto dei processi di gestione dell’edilizia per i professionisti che, sebbene rientranti nel perimetro contrattuale per ambito di riferimento, non possono essere soddisfatte a causa della capienza insufficiente dei servizi di sviluppo software.

Al fine di poter svolgere le nuove attività di sviluppo sopra descritte si rende opportuna una rimodulazione fra servizi e ambiti di competenza e l’estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere.

I nuovi sviluppi dovranno essere realizzati anche successivamente all’attuale scadenza contrattuale del 31 marzo 2021 secondo una nuova pianificazione che prevede rilasci progressivi secondo le tempistiche del Progetto che si stima di completare entro il 31 marzo 2022.

Nel seguito si riporta la tabella di sintesi in cui si evidenzia la ripartizione delle quote per ambito previste, oggetto dell’attuale “Progetto Esecutivo”.

Ambito	TOTALE (Euro) IVA esclusa
Modulistica open on-line	87.997,70 €
Energia	42.412,44 €
totale	130.410,14 €

Nel prospetto che segue si riportano le quantificazioni economiche per tutti i servizi nella nuova configurazione tale da soddisfare le nuove esigenze.

Descrizione del servizio	Totale (Euro) IVA esclusa Ambito Energia	Totale (Euro) IVA esclusa Ambito Modulistica	Totale (Euro) IVA esclusa	Delta rispetto al PE iniziale
Progettazione sviluppo: MEV rifacimento portali siti e applicazioni web - Ciclo Completo	0,00 €	76.127,53 €	76.127,53 €	56.895,53 €
Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applicazioni web - Ciclo Realizzativo	0,00 €	41.197,45 €	41.197,45 €	-24.870,35 €
Conduzione applicativa	0,00 €	13.085,16 €	13.085,16 €	-29.773,48 €
Supporto specialistico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.251,70 €
totale	0,00 €	130.410,14 €	130.410,14 €	0,00 €

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” e di estensione temporale non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale, ma solo una ripartizione economica degli importi sui servizi.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 27001:2013.

5. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CB20_001_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Al maviva S.p.A., Al mawave S.p.A. (già Al mawave S.r.l.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers S.p.A.) con la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere e con la formalizzazione dell’estensione temporale del medesimo Contratto Esecutivo fino al 31 marzo 2022.

Il RUP

Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 17 febbraio 2021