

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA SOLUZIONE "GATEWAY REGIONALE DI FIRMA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE"

(CB20_006_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

E

ESTENSIONE TEMPORALE

(MO21_008_CONSIP)

Premesso che:

- con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 26 giugno 2020, veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" (rif. CB20_006_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.) - IBM Italia S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l., per l'acquisizione di servizi finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una soluzione "Gateway regionale di firma digitale e archiviazione", a decorrere dalla stipula del relativo Contratto Esecutivo e fino al 19 luglio 2021, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 211.068,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo Consip e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 400,00, oltre oneri di legge);
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o nominata Carla Gaveglio (Responsabile della Funzione Organizzativa "Sanità Digitale" del Consorzio) Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", alla stipula dello specifico Contratto Esecutivo ed agli eventuali atti conseguenti.
- a seguito dell'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", è stato stipulato con il RTI Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.) - IBM Italia S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l. il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di "Servizi finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una soluzione "Gateway regionale di firma digitale e archiviazione"", per il periodo dal 4 dicembre 2020 al 19 luglio 2021, per un importo complessivo pari a Euro 210.462,19 (oltre oneri di

legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 400,00 (oltre oneri di legge);

- come meglio specificato nelle “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 17 giugno 2021 (Allegato 1), si rende necessario procedere con l’aggiornamento del “Piano dei fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere, nonché con l’estensione temporale del Contratto Esecutivo medesimo fino al 19 luglio 2022

Il Direttore Generale:

- autorizza la formalizzazione – a favore del RTI Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.) - IBM Italia S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l. – dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività coerentemente all’evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale;
- autorizza l’estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere fino al 19 luglio 2022.

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” (Allegato 1)

Torino, 25 giugno 2021

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

| <i>RdA no OdA</i> | <i>WBS</i> | <i>Codice Materiale CSI</i> | <i>CUI</i> | <i>Approvvigionamento continuativo</i> |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 2021000253 | S21-6045-LICE | 72210000-0-001 | S01995120019202000129 | NO |

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO-PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA SOLUZIONE "GATEWAY REGIONALE DI FIRMA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE" (CB20_006_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO" E ESTENSIONE TEMPORALE

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione software e di servizi di gestione delle firme digitali remote e marche temporali, finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una nuova soluzione "Gateway" – orientata all'orchestrazione dei processi di gestione della firma digitale e di conferimento dei documenti digitali nei repository aziendali/regionali, che verrà installata sulla Piattaforma regionale Cloud Nivola – nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 2" (rif. CB20_006_CONSIP)¹.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 210.462,19 (oltre oneri di legge e oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 400,00), ha decorrenza dal 4 dicembre 2020 e si concluderà il 19 luglio 2021.

In particolare, allo stato attuale, si rende necessario rimodulare il "Piano dei Fabbisogni" ed il relativo "Progetto dei Fabbisogni" per aggiornare la composizione delle attività coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti/Clienti, nonché pianificare cautelativamente su ulteriori 12 mesi – fino al 19 luglio 2022 – l'erogazione di alcuni dei servizi previsti.

¹ Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 26 giugno 2020

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

I servizi previsti dal Contratto Esecutivo stipulato, in corso di erogazione e/o erogati, sono i seguenti:

| ID SERVIZIO | TITOLO | STATO |
|-------------|--|--|
| L2.S2.1 | FIRMA DIGITALE | Non ancora erogato (a consumo) |
| L2.S2.3 | MARCA TEMPORALE | Non ancora erogato (a consumo) |
| L2.S3.9 | SERVIZI PROFESSIONALI per | |
| SP-01 | Gateway Firma Digitale Remota e Repository (Sviluppo e manutenzione) | Erogato lo sviluppo e parte della manutenzione |
| SP-02 | Supporto a Consumo | Non ancora erogato (a consumo) |
| SP-03 | Servizio Firma Infocert | Stima avvio da luglio 2021 |
| SP-04 | Servizio Firma Aruba | Stima avvio da luglio 2021 |

In particolare, il piano delle attività relativo al servizio SP-01 finalizzato allo sviluppo della soluzione software prevedeva le seguenti macro-fasi a partire dal tempo T0 ossia dell'attivazione del Contratto Esecutivo:

- Fase 1: Rilascio documentale e Integrazione CA Aruba
- Fase 2: Rilascio Integrazione CA Infocert e prima versione Consolle di amministrazione
- Fase 3: Rilascio Integrazione Repository e Consolle di amministrazione consolidata
- Fase 4: Collaudo della soluzione complessiva
- Fase 5: Rilascio in esercizio della soluzione

Successivamente alla data di Go-live era previsto un servizio di manutenzione fino alla scadenza del Contratto Quadro Consip SPC - Lotto 2 (19 luglio 2021). Poiché, a causa di ritardi sul progetto, la data di Go-live è stata posticipata a ridosso della scadenza citata, in assenza di una proroga del Contratto Esecutivo, verrebbe a mancare il periodo minimo di garanzia offerto dal servizio di manutenzione pattuito in sede di formalizzazione del Contratto Esecutivo (SP-03 e SP-04).

Inoltre, il servizio Firma Infocert avendo una politica di "billing" a consumo e prevedendo un taglio minimo di firme a disposizione, in assenza di proroga, non verrebbe sfruttato.

Inoltre, diversamente da quanto inizialmente previsto, non si rende più necessario prevedere l'acquisizione delle firme digitali e dei servizi di supporto a consumo, prevedendo di proseguire unicamente con le attività di manutenzione del Gateway sviluppato e dei servizi di Aruba e Infocert.

In data 14 aprile 2021, infine, per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all'attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria, Consip S.p.A. ha ritenuto opportuno attivare una proroga della durata contrattuale di ulteriori 12 mesi del Contratto Quadro Consip SPC Cloud "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" - Lotto 2, a decorrere dal 20 luglio 2021 fino al 20 luglio 2022.

La presente richiesta di rimodulazione ed estensione temporale si inserisce nell'ambito della proroga suddetta che, nell'Addendum n. 4 – parte integrante dell'atto di proroga – richiede che l'Amministrazione assuma, a fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto e/o della relativa estensione temporale, il seguente triplice impegno:

- che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per l'Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- che sia impossibile attendere le attivazioni dell'iniziativa di gara attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
- che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto.

A tale proposito, è stata analizzata la compatibilità di quanto richiesto, con le esigenze del Consorzio e, allo stato attuale, è emerso che non risulta possibile procedere con l'approvvigionamento in oggetto mediante l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. in quanto non idonei o non disponibili. Nello specifico sul "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) i bandi istitutivi pubblicati sul portale non risultano idonei in quanto non prevedono i servizi oggetto del presente approvvigionamento mentre sul catalogo Consip non è presente alcuna Convenzione attiva.

Risulta altresì impossibile per il CSI Piemonte, ricorrere autonomamente alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020, poiché i tempi risulterebbero non compatibili con le esigenze del Consorzio relativamente ai servizi richiesti per soddisfare le esigenze dei propri Enti/Clienti, né attendere l'eventuale attivazione, da parte di Consip S.p.A. di strumenti idonei.

Si precisa inoltre che la tipologia di servizi richiesti (Sviluppo del Gateway di firma e repository, Certificati digitali, marche temporali e firma digitale) non ha alcun impatto e correlazione sulla tipologia di acquisti - di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020 - per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.

Al fine di poter usufruire dei servizi di manutenzione previsti e proseguire con l'erogazione delle attività sopra descritte, si rende opportuna una rimodulazione fra servizi e l'estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere fino al 19 luglio 2022.

Nel prospetto che segue si riportano le quantificazioni economiche per tutti i servizi nella nuova configurazione tale da soddisfare le nuove esigenze.

| TITOLO | IMPEGNO ECONOMICO INIZIALE (Euro) | CONSUMATO (a giugno 2021) | IMPEGNO ECONOMICO RIMODULAZIONE (Euro) | DELTA (Euro) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| FIRMA DIGITALE | 10.302,50 | 0,00 | - | - 10.302,50 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| MARCA TEMPORALE | 763,89 | 0,00 | 763,89 | 0,00 |
| Gateway Firma Digitale Remota e Repository (Sviluppo e manutenzione) | 167.074,10 | 167.074,10 | 187.526,20 | 20.452,10 |
| Supporto a Consumo | 12.987,00 | 0,00 | - | - 12.987,00 |
| Servizio Firma Infocert | 11.795,40 | 0,00 | 11.795,40 | 0,00 |
| Servizio Firma Aruba | 7.539,30 | 7.539,30 | 10.376,70 | 2.837,40 |
| Totale | 210.462,19 | 174.613,40 | 210.462,19 | 0,00 |

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” e di estensione temporale non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

5. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 2000-1:2018.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Poiché questo affidamento prevede esclusivamente attività di sviluppo e di manutenzione correttiva, ma non di gestione in ambito di produzione o di contatto con l'utente, il Fornitore avrà accesso esclusivamente a dati di test salvo casi eccezionali di *troubleshooting*. Non si prevede quindi impatto sul trattamento di dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 2" e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CB20_006_CONSIP), si richiede di procedere a favore del RTI Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. con la formalizzazione dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" nell'ambito del Contratto Esecutivo in essere, nonché dell'estensione temporale del medesimo Contratto Esecutivo fino al 19 luglio 2022.

Il RUP

Funzione Organizzativa "Sanità Digitale"

(Carla Gaveglio)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 17 giugno 2021