

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 APRILE 2021**

**PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA “SOSTITUZIONE INFISSI
FINESTRE FRONTE INTERNO” SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte*¹, **DÀ ATTO** che nella seduta odierna,

RICHIAMATI:

- la nota ‘**Motivazioni e modalità dell’approvvigionamento**’ predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”, relativo all’**affidamento dei lavori relativi alla “Sostituzione Infissi Finestre fronte interno” sede centrale del CSI-Piemonte**;
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l’approvvigionamento e le **motivazioni** alla base dello stesso;
 - la **modalità di approvvigionamento**;
 - il **criterio di aggiudicazione**;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo** e il **quadro economico di progetto**, da cui si evince che il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad Euro 429.368,27 (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC., imprevisti e accantonamento per variazioni di prezzo) comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso - pari a Euro 27.808,18 (oltre oneri di legge);
 - le **condizioni di esecuzione** e la **durata contrattuale**;
 - il **criterio per l’individuazione dei fornitori**;
 - il fatto che la trasmissione degli inviti relativi alla presente procedura di gara è subordinata all’ottenimento del parere formale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino relativo all’intervento di cui trattasi, ad oggi, in fase di formalizzazione.

¹ Art. 12.4 del [Regolamento](#): “Al fine di una pronta disponibilità di un documento che attesti l’atto assunto dal CdA, nelle more della formalizzazione del verbale della seduta, è inoltre facoltà dei ‘Direttori responsabili’ richiedere a Presidente e Segretario di sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono riportati sinteticamente i contenuti dell’argomento esaminato e la relativa deliberazione del CdA”.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la spesa prevista per l'approvvigionamento in oggetto risulta **coerente con la programmazione economico-finanziaria** del Consorzio;
- il presente approvvigionamento è contemplato nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2021².
- Il CSI si riserva di avanzare richiesta di finanziamento al GSE (Gestore Servizi Elettrici) relativamente al c.d. Conto Termico grazie al quale vengono finanziati fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica: l'intervento in oggetto risulta rientrare infatti tra quelli incentivabili e sono in corso verifiche circa la possibilità di presentare la relativa istanza.

VISTO che:

- per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è **Bruno Orifalco**, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio, in linea con quanto indicato nel "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2021;

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA AUTORIZZATO la realizzazione dei lavori relativi alla "Sostituzione Infissi finestre fronte interno" presso la sede centrale del CSI-Piemonte;
- HA APPROVATO il progetto esecutivo dei lavori relativi alla "Sostituzione Infissi finestre fronte interno" ed il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di **Euro 565.960,63**, comprensivo dell'importo dei lavori, degli oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza, nonché delle somme a disposizione dell'Amministrazione (oneri di legge, contributo A.N.AC., imprevisti e accantonamento per variazioni di prezzo);
- HA AUTORIZZATO l'indizione della procedura negoziata elettronica - ai sensi degli articoli 1, c. 2, lett. b) della Legge 120/2020 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento dei lavori relativi a "Sostituzione Infissi finestre fronte interno", da realizzarsi in due fasi, ciascuna della durata di 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del rispettivo verbale di consegna dei lavori, per un importo a base di gara pari ad **Euro 401.560,09** (oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso - pari a Euro 27.808,18-, oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC. e imprevisti e accantonamento per variazioni di prezzo), da gestirsi utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 3 della Legge 120/2020, mediante esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

² Adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020

- HA APPROVATO il criterio per l'individuazione degli Operatori Economici così come riportato nel documento "Criterio per l'individuazione degli operatori economici da invitare, allegato alla presente;
- HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione dei documenti progettuali dell'appalto;
- HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, a procedere con l'aggiudicazione della presente procedura nell'eventualità in cui la calendarizzazione delle sedute del CdA non consenta il rispetto dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di cui al D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
- HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, la definizione dei documenti di gara, tramite l'emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 30 giorni dalla data dell'odierna seduta, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio stesso con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione di gara.

Si allegano:

- "Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento" (Allegato A)
- "Criterio di individuazione degli Operatori Economici" (Allegato B)
- "Elaborati di progetto" (Allegato C)

OMISSIS

Il Segretario della seduta del
Consiglio di Amministrazione*
(Marco Ciurcina)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**ai sensi dell'art.17, c.1 dello Statuto del
CSI-Piemonte*

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
2021000192	G18-2298-PTIF	45262700-8-000	L01995120019202000005	J16D19000160005	NO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 APRILE 2021**

MOTIVAZIONI E MODALITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**INDIZIONE DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
"SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO"
SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**


1. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l'esecuzione dei lavori finalizzati alla "Sostituzione infissi finestre fronte interno" della sede del CSI Piemonte di corso Unione Sovietica 216, a Torino.

Realizzati negli anni '70/80 con tipologia costruttiva e caratteristiche tecniche e di efficienza energetica proprie dell'epoca, tali manufatti non corrispondono alle esigenze di isolamento termico sia nella stagione estiva che nel periodo invernale; buona parte dei serramenti presenta inoltre segni evidenti di degrado che ne limitano l'efficienza funzionale e di stabilità; infine, alcuni serramenti sono stati sostituiti con elementi aventi caratteristiche architettoniche improprie alla facciata ed al progetto originario.

Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli infissi che si affacciano sul cortile interno, costituenti il fronte sud-ovest del padiglione IX e il fronte nord-ovest del padiglione VIII, come si evince dai prospetti qui di seguito riportati:





In particolare, gli interventi previsti sono:

- **rimozione serramenti esistenti:**
 - messa in sicurezza delle aree di cantiere;
 - smontaggio dei serramenti esistenti;
 - smaltimento dei materiali di risulta in discarica
- **fornitura e posa dei nuovi serramenti, le cui caratteristiche sono qui di seguito elencate:**
 - finestre e porte finestre in essenza di legno larice lamellare certificato Pefc o FSC a filiera controllata inferiore a 300 Km, ricavato da segati opportunamente stagionati, sottoposti ad opportuni trattamenti sottovuoto atti ad espellere, per quanto possibile, eventuali resine e a garantirne la stabilità nel tempo, predisposti per montaggio su telaio;
 - trasmittanza: $U_w \leq 1,3 \text{ W/mqK}$;
 - serramenti con profili storici a copiare, per quanto possibile, gli esistenti raggiati ed inclinati per aumentare la tenuta della vernice ed il drenaggio dell'acqua, a camera di decompressione interna;
 - telaio maestro predisposto per l'alloggiamento di due guarnizioni del tipo termico-acustico;
 - nastro precompresso auto espandente tra telaio e controtelaio per tenuta all'aria, tenuta al vapore e tenuta all'acqua
 - traverso inferiore delle finestre in legno con profilo di raccolta e scarico delle acque piovane o condense, atto a convogliare eventuali acque verso l'esterno;
 - traverso inferiore del telaio delle porte finestre in Pvc e alluminio anodizzato naturale con guarnizione di isolamento in gomma;
 - ulteriore guarnizione di tenuta all'acqua (per un totale complessivo di tre guarnizioni), inserita nel perimetro del battente;
 - cerniere a doppio gambo con triplice regolazione maschio/femmina;
 - processo di verniciatura con vernici all'acqua Bio nel ciclo laccato colore RAL o NCS a 4 mani testato secondo la normativa europea EN 927-6:2006;

- colore come da serramenti originari;
- posa effettuata secondo norma 11673-1:2017.

Ai sensi della normativa in materia di appalti di Lavori Pubblici, gli interventi oggetto del presente approvvigionamento appartengono alla categoria specializzata OS6 (*Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*).

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2021¹, è prevista la voce relativa ai lavori di "Sostituzione infissi finestre fronte interno".

Gli infissi in oggetto sono soggetti ad un elevato irraggiamento solare nel periodo estivo, dovuto alla loro esposizione rivolta verso sud per il Padiglione IX ed ovest per il Padiglione VIII, che provoca un elevato innalzamento della temperatura interna a causa della scarsa capacità di isolamento termico. Viceversa, nel periodo invernale, i serramenti risultano inefficienti nel garantire un livello di isolamento termico adeguato, provocando un maggiore consumo energetico per il riscaldamento. Tali serramenti, inoltre, risultano ammalorati per effetto del tempo e degli agenti atmosferici e presentano in alcuni casi elementi instabili.

Stante la situazione sopra evidenziata, negli ultimi anni sono pervenute numerose segnalazioni di disagio causate temperature elevate negli uffici nella stagione primaverile, quando il condizionamento di palazzo non risulta ancora attivo, e per presenza di spifferi nel periodo invernale, per cui sono stati eseguiti, dove possibile, vari interventi volti a migliorare temporaneamente la situazione (accensioni anticipate di impianti, para-spifferi lungo i giunti di apertura).

La necessità della sostituzione degli infissi di cui trattasi risponde, quindi, ad esigenze di sicurezza, di efficientamento energetico e, non ultima, di miglioramento estetico del palazzo. Il progetto prevede il rinnovo di tutti gli infissi presenti fronte cortile, in totale 113, in due fasi, una prevista nel 2021, in cui si sostituiranno il 50% dei serramenti stessi (dando precedenza a quelli maggiormente ammalorati e instabili e a quelli del fronte sud-ovest) e una nel 2022, in cui si procederà alla sostituzione di tutti i restanti elementi.

Il palazzo che ospita la Sede del CSI-Piemonte è edificio con valenza storica vincolato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (D.D.R. n. 685 del 17/12/2013) a cui sono stati sottoposti i documenti progettuali per le necessarie autorizzazioni che, ad oggi, sono in fase di formalizzazione. Il CSI, pertanto, subordinerà la trasmissione degli inviti relativi alla presente procedura di gara,

¹ Adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020

all'ottenimento del parere formale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino relativo all'intervento di cui trattasi.

Con riferimento all'intervento in oggetto, nel 2020, sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

- Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione (Rif. n. ES20_050, aggiudicatario Ing. Giovanni Matta);
- Verifica ai fini della validazione del progetto (Rif. n. ES20_53, aggiudicatario CONTECO CHECK S.r.l.).

Il CSI si riserva inoltre di avanzare richiesta di finanziamento al GSE (Gestore Servizi Elettrici) relativamente al c.d. Conto Termico grazie al quale vengono finanziati fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica: l'intervento in oggetto risulta rientrare infatti tra quelli incentivabili e sono in corso verifiche circa la possibilità di presentare la relativa istanza.

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, presupposto necessario all'indizione della presente procedura negoziata, è stato validato in data 7 aprile 2021, con verbale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Bruno Orifalco.

3. Durata e Spesa prevista

3.1 Durata

I lavori oggetto di appalto si svolgeranno in due fasi successive:

Fase 1: esecuzione nel 2021;

Fase 2: esecuzione nel 2022.

La durata dei lavori di ciascuna fase è fissata in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del rispettivo Verbale di consegna dei lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, relativo a ciascuna fase, che sarà redatto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle rispettive prestazioni.

La consegna dei lavori relativi alla prima fase dovrà avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, fatta salva la facoltà per il Consorzio di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza².

² Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020

La consegna dei lavori relativi alla seconda fase avverrà con apposito verbale, a seguito della conclusione della prima fase e, in ogni caso, nell'anno 2022.

3.2 Spesa prevista

L'importo complessivo a base d'asta, determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, è pari ad euro 401.560,09 (oltre oneri di legge, imprevisti³ e accantonamento per variazioni di prezzo⁴, e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 27.808,18 (oltre oneri di legge). Si precisa che nell'importo a base d'asta sono inclusi i **costi della manodopera stimati** in Euro 36.168,14 (oltre oneri di legge), come risulta dal documento di progetto "Quadro incidenza della mano d'opera".

L'importo dei lavori è stato calcolato nell'ambito della progettazione esecutiva utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione 2020⁵, fatta eccezione per alcune attività non presenti nel suddetto Prezzario, per le quali è stato necessario redigere specifiche analisi di mercato, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi.

Il CSI-Piemonte ha inoltre quantificato gli importi per gli "imprevisti" e per le "variazioni di prezzo" come segue:

- **"imprevisti": Euro 21.468,41** (oltre oneri di legge), pari al 5% dell'importo complessivo dell'appalto;
- **"variazioni di prezzo": Euro 12.881,05** (oltre oneri di legge), pari al 3% dell'importo complessivo dell'appalto.

Gli importi sopra descritti sono da considerare suddivisi nelle due fasi realizzative, 50% nel 2021 e 50% nel 2022, come riportato nel Quadro Economico di Progetto di cui al successivo paragrafo 3.2.1.

3.2.1 Quadro Economico di Progetto:

A) Importo di progetto:	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, così ripartito tra le due fasi di esecuzione:	Euro 401.560,09
<i>a1.1 Fase 1</i>	<i>Euro 200.780,05</i>
<i>a1.2 Fase 2</i>	<i>Euro 200.780,05</i>
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>), così ripartito tra le due fasi di esecuzione:	Euro 27.808,18

³ Ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

⁴ Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

⁵ D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 (B.U.R.P. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020)

Allegato A

a2.1 Fase 1	Euro 13.904,09
a2.2 Fase 2	Euro 13.904,09
Totale A)	Euro 429.368,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) Imprevisti 5% ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Euro 21.468,41
b1.1 Fase 1	Euro 10.734,21
b1.2 Fase 2	Euro 10.734,21
b2) Accantonamento per variazioni di prezzo di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs. 50/2016 (3%)	Euro 12.881,05
b2.1 Fase 1	Euro 6.440,52
b2.2 Fase 2	Euro 6.440,52
b3) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (al lordo degli oneri previdenziali) relative a:	
b3.1) progettazione (importo contrattuale)	-
b3.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (importo contrattuale)	Euro 3.545,34
b3.3) direzione lavori (importo contrattuale)	-
b3.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (importo contrattuale)	Euro 8.230,78
b3.5) Attività di supporto alla progettazione	-
b3.6) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione (importo contrattuale)	Euro 7.016,62
b4) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	Euro 225,00
b5) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
b6) IVA ed eventuali altre imposte:	
b6.1) IVA di A)	Euro 94.461,02
b6.2) IVA di b1) e b2)	Euro 7.556,88
b.6.3) IVA di b3)	Euro 4.134,40
Totale B)	Euro 159.519,50
Importo Complessivo del Progetto A) + B)	Euro 588.887,77
Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti	Euro 565.960,63

Il **valore dell'appalto** ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari ad Euro 429.368,27 (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC., imprevisti e

accantonamento per variazioni di prezzo) comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso - pari a Euro 27.808,18 (oltre oneri di legge).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Consorzio si riserva la **facoltà di esercitare il quinto di legge** in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio. La voce di spesa è stata indicata nel Piano di Attività 2021 "Allegato 2-I "Piano degli investimenti 2021-2023", slide 199 "Piano Triennale dei Lavori".

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 (CUI: L01995120019202000005 - CUP J16D19000160005).

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A., si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data del 22 aprile 2021, il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

L'affidamento oggetto del presente approvvigionamento rientra nel perimetro di certificazione ISO 50001:2011, pertanto, l'Appaltatore, nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dovrà garantire di operare in conformità a tale norma

e di recepire le indicazioni del CSI Piemonte derivanti dalla politica energetica del Consorzio.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

L'affidamento in oggetto risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018. Pertanto, l'Appaltatore, nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Appalto di lavori, dovrà garantire di operare in conformità a tale norma internazionale e di recepire le indicazioni del Personale di CSI-Piemonte, derivanti dalla politica della sicurezza del Consorzio e dall'applicazione della normativa cogente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D.lgs. 81/2008.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

12. Modalità di approvvigionamento e Responsabile Unico del Procedimento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "*Regolamento in materia di approvvigionamenti*" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite l'espletamento di una Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 120/2020 da espletarsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel⁶" e verrà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 3 della Legge 120/2020.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'entità dell'appalto non preclude la partecipazione di piccole e medie imprese. Inoltre, l'aggiudicazione suddivisa fra più operatori potrebbe determinare delle difficoltà nella gestione dell'appalto stesso.

RUP

⁶ Accessibile all'indirizzo internet: www.ariaspa.it - Rif. L.R. 33/2007 e s.m.i.

Per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è **Bruno Orifalco**, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio, in linea con quanto indicato nel "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023" e nell'Elenco Annuale dei lavori 2021 adottati con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020.

Al visto di:

Funzione Organizzativa

"Acquisti"

(Barbara Gallizia)

Firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa

"Amministrazione, Finanza e Controllo"

(Carlo Vinci)

Firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:

Il RUP

Funzione Organizzativa

"Ufficio Tecnico"

(Bruno Orifalco)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa

"Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali"

(Ennio Caggiati)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa

"Acquisti e Servizi Aziendali"

(Franco Ferrara)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
“SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO”
SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**

**CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE**

Nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023” e nell’Elenco Annuale dei lavori 2021, rientra la voce relativa ai lavori di “Sostituzione infissi finestre fronte interno”. (rif. CUI L01995120019202000005 – CUP J16D19000160005).

Ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura per l’affidamento in oggetto, si procederà come di seguito illustrato:

- ✓ consultazione dell’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte verificando la sussistenza di Operatori Economici qualificati per le categorie OG1 “*Edifici civili e industriali*” e OG2 “*Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*” posto che la categoria di appartenenza dei lavori oggetto dell’appalto OS6 “*Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*”, classifica II, non è presente nell’Albo stesso;
- ✓ verifica, in capo agli Operatori Economici come sopra individuati, del possesso della categoria OS6, classifica II, attraverso consultazione delle rispettive attestazioni SOA.

Qualora il numero degli Operatori Economici così individuati risultasse inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente¹ - pari a 10 -, si procederà a selezionare, ulteriori Operatori Economici mediante consultazione di altri elenchi di Operatori Economici secondo i seguenti criteri:

- qualificazione per la categoria e classifica SOA necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto²
- dislocazione territoriale adeguata all’oggetto e valore dei lavori

Qualora il numero risultante fosse superiore al raggiungimento del numero previsto dalla normativa vigente, si procederà alla selezione tramite sorteggio elettronico.

L’individuazione degli Operatori Economici avverrà nel rispetto del principio della rotazione.

Funzione Organizzativa
Acquisti
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

¹ Art. 1, comma 2 lett. b) Legge 120/2020.

² categoria prevalente, unica OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, classifica II (di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e relativo Allegato A)