

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022**

**SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE PER GLI ENTI DEL SSR (LOTTO 1 –
SOLUZIONE AMCO)**

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT.
C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ESTENSIONE DELLA
SOLUZIONE ALL'“AZIENDA SANITARIA ZERO”**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,

RICHIAMATA:

- la nota '**Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento**' predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il **fabbisogno** espresso dalla Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” relativo all'attivazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'estensione alla “Azienda Sanitaria Zero”, di recente istituzione, della soluzione individuata attraverso gara europea per il sistema Amministrativo-Contabile unico per gli enti del Sistema Sanitario Regionale (“AMCO”);
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l'approvvigionamento e le **motivazioni** alla base dello stesso;
 - la **modalità di approvvigionamento**;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo**, da cui si evince che l'importo stimato di spesa previsto per la variante in corso d'opera in oggetto è pari ad Euro **368.817,50** (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge) - salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI¹; pertanto, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016², tale importo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, il cui importo complessivo è pari ad Euro **11.203.550,00** (oltre oneri di legge e oneri per la

¹ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

² “Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (...)”.

sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro **28.000,00** - oltre oneri di legge);

- le **condizioni di fornitura e la durata contrattuale**;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di variante viene sottoposta all'approvazione del Consiglio in quanto, dato il particolare contesto in cui si sta avviando il nuovo Ente, si rende necessario apportare alcuni adattamenti rispetto al capitolato originale posto a base di gara, oltre che prevedere ulteriori risorse aggiuntive non contemplate nel contratto in vigore;

CONSTATATO, inoltre, che:

- la spesa prevista per l'approvvigionamento in oggetto risulta **coerente con la programmazione economico-finanziaria** del Consorzio;
- il presente approvvigionamento rientra nel perimetro della programmazione originaria della soluzione "AMCO" contemplato nel "**Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021**"³ del CSI-Piemonte;

VISTO che:

- con specifico riferimento alla presente variante, viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento Carla Gaveglio, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Sanità Digitale" del CSI, già RUP ai fini della stipula ed esecuzione dei contratti di approvvigionamento derivanti dall'aggiudicazione della Gara Europea relativa all'acquisizione di una soluzione per il "Sistema amministrativo-contabile per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale" (AMCO) e dei servizi correlati (rif. GA20_006 – Lotto 1);

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA APPROVATO la formalizzazione della variante ex art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo decorrente dall'attivazione della variante fino al 3 luglio 2029, per un importo stimato di spesa pari ad Euro 368.817,50 (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI;
- HA CONFERMATO Carla Gaveglio (Responsabile della Funzione Organizzativa "Sanità Digitale") Responsabile Unico del Procedimento per la variante in oggetto;

³ Come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2020 e ratificato dall'Assemblea degli Enti consorziati del 24 settembre 2020.

- HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria alla formalizzazione della variante di cui sopra;
- HA DEMANDATO ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 106, commi 5 e 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si allega:

- “Motivazioni e modalità dell’Approvvigionamento” (Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2022000386	t.b.d.	48517000-5-000 (Software IT) 72260000-5-000 (Servizi connessi al software) 72253000-3-000 (Assistenza informatica e di supporto)	S01995120019202000123	NO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022**

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE PER GLI ENTI DEL SSR (LOTTO 1 – SOLUZIONE AMCO) VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ESTENSIONE DELLA SOLUZIONE ALL'“AZIENDA SANITARIA ZERO”

1. Oggetto

La presente richiesta di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita al Contratto d'appalto in essere relativo all'acquisizione di un sistema amministrativo contabile per gli enti del servizio sanitario regionale e del consolidato sanitario regionale Lotto 1 “AMCO” ha ad oggetto l'estensione della soluzione all'“Azienda Sanitaria Zero”¹ - non prevista nel sopra citato contratto originario - con gli adattamenti necessari, come meglio specificato nel seguito. Tali adattamenti sono da porre in relazione alle peculiarità dell'Azienda Sanitaria che, se da un lato inizia ex-novo la sua attività (e quindi non necessita di attività di porting e trascodifica dati da una soluzione precedente), dall'altro deve poter essere resa operativa nel minor tempo possibile, in una fase in cui la soluzione AMCO è ancora in corso di allestimento secondo le tempistiche definite nel contratto.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

La Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. n° 27-6517 del 23/2/2018 le “Linee di indirizzo della sanità digitale Piemontese - Progetti regionali 2018-2020”, al cui interno è contemplata, tra le altre, la misura “7 – Realizzazione del sistema amministrativo contabile *unico* per gli enti del SSR e del consolidato sanitario regionale”.

¹ Costituita con D.P.G.R. n. 9 del 18 febbraio 2022, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 26 del 26 ottobre 2021.

Allegato A

Tra le finalità del sistema contabile unico rientrano, in logica Enterprise Resource Planning (ERP), la standardizzazione dei processi, delle procedure e delle modalità operative tale da permettere la rapida redazione dei documenti contabili e di programmazione periodica, nonché l'uniforme applicazione dei criteri per la contabilità analitica e la conforme applicazione delle previsioni di legge in termini di tenuta della contabilità.

Successivamente, con D.G.R. n°. 2-2034 del 2 ottobre 2020, Regione Piemonte deliberava in merito alla realizzazione dei due interventi relativi all'attuazione della misura 7, denominati "AMCO" e "SIRECOM" e conferiva apposito incarico a S.C.R. Piemonte S.p.A. - nel suo ruolo di Società di Committenza regionale - ad esperire una gara d'appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sino alla fase di aggiudicazione efficace, finalizzata all'affidamento della realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli Enti del SSR e del consolidato sanitario regionale (soluzione AMCO e soluzione SIRECOM);

S.C.R. in data 29/12/2020 provvedeva ad indire una gara europea a 2 Lotti per un importo complessivo posto a base d'asta di Euro 18.937.050,00, (oltre oneri di legge) comprensivo delle opzioni di riscatto della licenza (esclusivamente della soluzione AMCO), di rinnovo di 24 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi (oltre oneri di legge e inclusi oneri da interferenza pari a Euro 58.300,00), così articolato fra i due Lotti:

- LOTTO 1 - Soluzione AMCO Euro 17.734.750,00;
- LOTTO 2 - Soluzione SIRECOM Euro 1.202.300,00;

Il complessivo progetto relativo all'affidamento recava espressa individuazione e menzione delle Aziende Sanitarie coinvolte - riproponendo fedelmente l'organizzazione sanitaria regionale a quel tempo vigente - e dettagliava uno schema temporale di massima di messa in esercizio della soluzione AMCO consistente in una prima fase (della durata orientativa di 12 mesi) di approntamento e configurazione della soluzione e nella successiva attivazione delle singole Aziende Sanitarie nell'arco dei successivi 24 mesi.

Successivamente la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, oltre all'iniziale incarico di supporto specialistico per lo studio di fattibilità e la formulazione del capitolato, provvedeva a definire il ruolo che il Consorzio avrebbe dovuto assumere nella realizzazione del progetto e con D.D. n. 1872/A1416C/2021 del 24.11.2021:

- demandava al CSI-Piemonte la stipula del contratto d'appalto derivante dalla procedura d'appalto – Lotto 1, nonché la gestione esclusiva del conseguente rapporto, incluso il pagamento/la liquidazione in favore dell'appaltatore;
- approvava la PTE "Soluzione per il Sistema Informativo Contabile Unificato per gli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario Regionale - AMCO" trasmessa dal CSI-Piemonte (Prot. 8629 del 11.05.2020), per gli anni 2021-2029, per l'importo complessivo di Euro 30.431.680,86, impegnando altresì CSI a rimodulare gli importi della PTE tenendo conto dei ribassi d'asta che sarebbero stati ottenuti con la gara;

Allegato A

Nell'ambito della determina di approvazione del progetto sopra citata, in particolare, veniva assicurato il finanziamento del progetto per il primo triennio (principalmente imperniato sulle attività di impianto e deploy della soluzione e avvio della gestione) e veniva inoltre prenotato il finanziamento per gli anni successivi.

Nella seduta del 27 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione del CSI prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione del Lotto 1 "AMCO" in favore del Raggruppamento di Imprese costituito dalle Società **Data Processing S.p.A.** (Capogruppo mandataria), **CS2 Solutions S.r.L.** (mandante) e **Business Integration Partners S.p.A. (mandante)** registrando altresì un ribasso medio offerto (nelle varie componenti contrattuali) pari al 16,2% (corrispondenti a 2.814.114,04 Euro sui 7 anni della vigenza ordinaria del contratto) e delegava il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto, attualizzando lo schema già approvato in sede di indizione della gara.

In data 4 luglio 2022 tale contratto veniva definitivamente formalizzato con numero di repertorio **185/2022**.

Successivamente all'indizione della gara europea – avvenuta nell'anno 2020 - con la Legge Regionale n° 26 del 26 ottobre 2021 veniva istituito un nuovo ente del Servizio Sanitario Regionale, "al fine di promuovere forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa" denominata "Azienda Sanitaria Zero" (nel seguito "Azienda Zero").

Con la D.G.R. 4-5268 del 28 giugno 2022 (Allegato 1) sono state formalizzate le attività e i primi indirizzi per l'avvio dell'operatività.

Dal punto di vista amministrativo-contabile è evidente che anche l'Azienda Zero deve rientrare nel perimetro di operatività del sistema AMCO analogamente ed in coerenza con quanto previsto per le altre 18 aziende sanitarie piemontesi, tenendo altresì presente che il nuovo Ente non era compreso nel perimetro progettuale originario, mentre d'altro canto sussiste per Azienda Zero la necessità di avviare quanto prima la tenuta della contabilità (con le prime registrazioni da effettuarsi entro il corrente mese di luglio).

In tale contesto ed in accordo con la Direzione Regionale Sanità e Welfare si è proceduto a delineare la più opportuna e conveniente strategia – in termini di contenimento di attività e costi nonché di massima operatività degli utenti – che è stata quindi condivisa anche con il fornitore affidatario del contratto AMCO.

In esito a tale analisi si è ritenuto maggiormente utile non dotare Azienda Zero di un sistema di contabilità provvisorio da far confluire successivamente in AMCO quanto, piuttosto, predisporre sin da subito una prima istanza di AMCO, con funzionalità limitate, con cui avviare la contabilità stessa della nuova Azienda, in linea e nel rispetto delle funzioni attribuitele con la DGR in ultimo citata..

Detta istanza dedicata dovrà essere gestita mediante risorse infrastrutturali e computazionali messe a disposizione dal fornitore stesso (in virtù delle caratteristiche "cloud" della soluzione richiesta); una volta completata la

Allegato A

predisposizione su Nivola presso il Data Center del CSI-Piemonte delle necessarie risorse infrastrutturali (attività già avviata) anche l'Azienda Zero sarà migrata su infrastruttura del Consorzio senza soluzione di continuità per gli utenti del sistema.

L'avvio di tale soluzione per l'Azienda Zero è quindi previsto a far data dal 1° agosto 2022, previa stipula di apposito atto di variante contrattuale in cui si prevede:

- l'estensione all'Azienda Zero del perimetro della soluzione AMCO, comprensiva di tutte le attività previste a contratto (ad esclusione di autonoma ipotesi di riscatto della licenza e di quanto espressamente escluso stante la peculiarità della Azienda Zero) fino alla scadenza contrattuale, fissata al 3/7/2029;
- fino al completo dispiegamento della soluzione AMCO prevista dal contratto (da espletarsi entro 12 mesi dalla stipula) l'utilizzo, da parte dell'Azienda Zero, di una soluzione del medesimo ERP, che – attraverso un'opportuna evoluzione della relativa configurazione - assicuri quantomeno un set di funzionalità che – se pur limitato rispetto alla soluzione definitiva – consenta la sufficiente gestione della contabilità dell'Azienda e che possa essere via via esteso secondo le necessità, con impiego di risorse infrastrutturali e computazionali messe a disposizione del fornitore stesso.

Aderendo alla logica generale del Contratto AMCO per cui sia le attività di impianto iniziale che la gestione nel periodo residuale di vigenza contrattuale vengono remunerate attraverso un canone mensile solo dall'avvio della messa in esercizio della soluzione per le singole aziende, si è concordato che anche la remunerazione delle attività oggetto di variante (per tutte le voci ivi previste: licenza, impianto, deploy, gestione e presidio a rotazione) segua la medesima logica, cioè attraverso la corresponsione di un canone mensile dalla data di attivazione della soluzione fino al completamento della vigenza contrattuale (ivi comprese l'eventuale rinnovo e proroga).

Data la peculiarità dell'Azienda Zero, determinata sia dall'assenza di attività pregresse da importare nella soluzione sia dall'attività effettiva in capo alla Azienda che, anche a regime, non avrà volumi e contenuto assimilabili ad una delle Aziende Sanitarie preesistenti, l'importo del canone delle attività oggetto di variante è stato concordato e confermato dal fornitore in una misura pari al 47% di quanto offerto per ciascuna delle altre 18 aziende.

Con riferimento a quanto sopra esposto si specifica che il complesso delle attività richieste nonché le modalità remunerative non modificano e non alterano la natura generale del contratto, in linea ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 come s.m.i.

3. Durata e Spesa prevista

L'atto di variante avrà decorrenza e validità dalla stipula dello stesso fra le parti sino al 3.7.2029, fatte salve le ulteriori facoltà di rinnovo e proroga tecnica nel seguito descritte.

Allegato A

La disponibilità della soluzione, così come sopra descritta, per l'Azienda Zero dovrà, in ogni caso, essere garantita dall'1.8.2022 e ad eccezione della componente di hosting che terminerà al completamento della installazione su Nivola

Il dettaglio del canone annuale, come da offerta del fornitore (Allegato 2), è il seguente:

Fornitura	Descrizione Fornitura	Canone annuale per singola Azienda da contratto principale	Canone annuale per Azienda Zero
1	LICENZA: noleggio di licenza d'uso della Soluzione "AMCO"	€ 6.546,53	€ 3.077,00
2	IMPIANTO: servizi per l'installazione della Soluzione "AMCO" e delle componenti di integrazione con i sistemi regionali	€ 12.467,37	€ 5.860,00
3	DEPLOY: servizi per l'avvio della Soluzione "AMCO", <i>ad eccezione delle attività di porting e trascodifica dati da una soluzione precedente in uso</i>	€ 25.825,26	€ 12.138,00
4	GESTIONE: servizi di assistenza, manutenzione correttiva e Adeguativa e gestione operativa della Soluzione "AMCO" e delle integrazioni	€ 36.511,58	€ 17.160,00
5	PRESIDIO: servizi di presidio rotazione	€ 13.803,16	€ 6.487,00
	TOTALE	€ 95.153,90	€ 44.722,00

Il canone mensile risulta quindi pari a Euro 3.726,83 (oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero), mentre per gli eventuali periodi opzionali esso corrisponde solo alle voci 4 e 5, risultando quindi pari a Euro 1.970,58.

4.1 Prospetto economico complessivo della variante

A) IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE OGGETTO DELLA VARIANTE		
A1)	Attività oggetto di variante per Azienda Zero periodo 01.08.22 – 03.07.2029	Euro 309.700,00
	Totale complessivo A	Euro 309.700,00
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA		
B1)	Oneri per la sicurezza di A1)	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00
	Totale A + B	Euro 309.700,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

Allegato A

C1)	Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi	Euro 47.294,00
C2)	Opzione proroga tecnica per 6 mesi	Euro 11.823,50
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C3)	IVA (al 22%) di A)	Euro 68.134,00
C4)	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
C5)	IVA (al 22%) di C2)	Euro 10.404,68
C6)	IVA (al 22%) di C3)	Euro 2.601,17
	TOTALE C	Euro 140.257,35
	TOTALE A + B+ C	Euro 449.957,35

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo della variante, comprensivo dell'opzione di rinnovo e di proroga tecnica e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI², è pari ad Euro **368.817,50** (oltre oneri di legge).

Il valore complessivo della variante in oggetto, di cui al punto A), rientra pertanto, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016³, nel 50% del valore del contratto iniziale.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l'acquisizione oggetto della presente variante trova ragione nell'ambito della PTE relativa a "Soluzione per il Sistema Informativo Contabile Unificato per gli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario Regionale – AMCO" approvata con DD n. 1872/A1416C del 24/11/2021. Si precisa che tale PTE sarà oggetto di rimodulazione proprio per recepire gli esiti della procedura di gara suddetta e tratterà anche l'introduzione della Azienda Sanitaria Zero.

La programmazione della soluzione AMCO era già stata inserita nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021"⁴ del CSI-Piemonte (rif. CUI S01995120019202000123) per l'importo originario complessivo già citato di Euro 17.435.800,00, importo che – tenuto conto dei ribassi d'asta ottenuti - permane capiente anche per il valore aggiuntivo della variante in oggetto, pari ad Euro 368.817,50.

² Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

³ "Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (...)"

⁴ Come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2020 e ratificato dall'Assemblea degli Enti consorziati del 24 settembre 2020.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 22301:2019.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento e Responsabile Unico del Procedimento

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, e la sopravvenuta formalizzazione delle citate disposizioni regionali, non previste né prevedibili al momento dell'indizione, nonché impositive di tempistiche specifiche tali da richiedere attività ulteriori, quantitativamente ma anche qualitativamente, nonché stante la valutazione per cui la presente previsione non altera la natura generale del contratto, quanto in oggetto risulta riconducibile alla nozione di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti del Raggruppamento di Imprese costituito dalle Società **Data Processing S.p.A.** (Capogruppo mandataria), **CS2 Solutions S.r.L.** (mandante) e **Business Integration Partners S.p.A. (mandante)**, con la formalizzazione della variante in corso d'opera in oggetto riferita al Contratto d'appalto attualmente in essere per *"l'acquisizione di un "sistema amministrativo contabile unico per gli enti del servizio sanitario regionale e del consolidato sanitario regionale (Lotto 1 amco)"* (rif. gara 158-2020).

Allegato A

Per la variante in oggetto viene confermato, quale **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Carla Gaveglio**, Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” del Consorzio, già RUP⁵ ai fini della stipula ed esecuzione dei contratti di approvvigionamento derivanti dall’aggiudicazione della Gara Europea relativa all’acquisizione di una soluzione per il “Sistema amministrativo-contabile per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale” (AMCO) e dei servizi correlati (rif. GA20_006 – Lotto 1).

Si allegano:

- D.G.R. 4-5268 – Legge Regionale 26 del 26/10/2021 – Azienda Zero – Funzionalità - Primi Indirizzi (Allegato 1) OMISSIS
- Offerta della Capogruppo Mandataria della RTI fornitore del Contratto AMCO (Allegato 2) OMISSIS

Al visto di:

Funzione Organizzativa
“Acquisti”
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Il RUP
Funzione Organizzativa
Sanità Digitale
(Carla Gaveglio)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

⁵ In virtù della nomina effettuata dal CdA nella modifica al Programma biennale degli acquisti 2021-2022 del CSI-Piemonte approvata nella seduta del 27 marzo 2020.