

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO "P.A. DIGITALE"

(CA19_019_CONSIP – MO21_003_CONSIP – MO22_003_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

(MO22_010_CONSIP)

Il Direttore Generale:

- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019, con il quale veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" (rif. CA19_019_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale", per una durata complessiva del Contratto Esecutivo di 42 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 6.881.364,46 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP, oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), senza garanzia di completa fruizione;
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale" ed agli eventuali atti conseguenti;
- visto il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale" (rif. CA19_019_CONSIP), stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), per una durata complessiva pari a 42 mesi a decorrere dal 10 settembre 2019, per un importo complessivo pari a Euro 6.011.050,34 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari ad Euro zero);

- visto il proprio Provvedimento del 18 febbraio 2021 (rif. MO21_003_CONSIP), con il quale veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) - Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività in tutti gli ambiti contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- visto il proprio Provvedimento del 7 febbraio 2022 (rif. MO22_003_CONSIP), con il quale veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) - Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività negli ambiti "Patrimonio ed Energia" e "Servizi Formativi ed Istruzione" contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 28 luglio 2022 (Allegato 1);

autorizza la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - **dell'ulteriore aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo"** - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere – per aggiornare la composizione delle attività negli ambiti "Demografia" e "Dematerializzazione" contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi.

Tale rimodulazione non comporta un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 5 settembre 2022

RdA no OdA	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2022000327	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO "P.A. DIGITALE"

(RIF. CA19_019_CONSIP – MO21_003_CONSIP – MO22_003_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi professionali in ambito "P.A. digitale", stipulato dal CSI Piemonte (di seguito anche "CSI") in adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19_019_CONSIP – CIG derivato: 799863171B)¹, in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro² e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) per un importo complessivo pari a Euro 6.011.050,34 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), ha decorrenza dal 10 settembre 2019 e si concluderà il 9 marzo 2023.

In corso d'opera, nel primo trimestre 2021 si è resa necessaria una prima rimodulazione del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" (rif.

¹ Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2019

² "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

MO21_003_CONSIP)³ - che non ha comportato un'integrazione economica dell'importo contrattuale - per tutti gli ambiti del Contratto Esecutivo in oggetto.

Successivamente si è reso necessario rimodulare ulteriormente il “Piano dei Fabbisogni” ed il relativo “Progetto Esecutivo” per aggiornare la composizione delle attività degli ambiti Istruzione, Servizi Formativi, Patrimonio ed Energia coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi.

La presente richiesta di ulteriore rimodulazione coinvolge gli ambiti “Demografia” e “Dematerializzazione”, come illustrato in dettaglio nel paragrafo 2.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento Ambiti “Demografia” e “Dematerializzazione”

L'ambito “Demografia” ha registrato negli ultimi mesi un rallentamento delle attività, in larga parte ancora riconducibili ad effetti indiretti dell'evento pandemico le cui misure di distanziamento hanno per contro accelerato ulteriormente le pratiche di dematerializzazione. Contestualmente con l'avvicinarsi della milestone di avvio in esercizio della nuova soluzione applicativa per la demografia appare sempre più evidente che parte delle risorse disponibili per tale ambito non verranno realisticamente fruite entro i termini di conclusione temporale dell' Contratto d'appalto in oggetto.

Al fine di poter portare a termine le attività richieste in ambito “Dematerializzazione” richieste e a fronte di una sostanziale situazione di contrazione sull'ambito “Demografia”, si rende opportuna una rimodulazione fra ambiti di diversa competenza che comporta un incremento dei volumi dei Servizi per l'ambito “Dematerializzazione” a fronte di una riduzione dei volumi dei Servizi previsti per il sotto ambito “Demografia”.

A oggi la ripartizione dei servizi per ambito di riferimento risulta la seguente:

Ambito	TOTALE PE INIZIALE (IVA ESCLUSA)
	(Euro)
Ambito Servizi Formativi e Istruzione	€ 1.047.524,90
Ambito Demografia	€1.128.758,89
Ambito Dematerializzazione	€ 1.682.361,96
Ambito Patrimonio ed Energia	€ 676.422,30
Ambito Commercio ed Edilizia	€ 1.445.996,85
Tutti gli ambiti	€ 29.985,44
TOTALE	€ 6.011.050,34

Tabella 1 – Quantificazione impegno economico ripartito per ambito

³ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 18 febbraio 2021

Limitatamente agli ambiti coinvolti dalla presente rimodulazione, l'articolazione per servizio dei corrispettivi previsti nel "Progetto Esecutivo" è riportata nelle tabelle a seguire, ove viene altresì indicata la modalità di rendicontazione del singolo servizio, nonché la rispettiva modalità di attivazione/esecuzione.

AMBITO DEMOGRAFIA			Anno 1 (mar-dic 2020)	Anno 2 (2021)	Anno 3 (2022)	Anno 4 (gen-feb 2023)	TOT
Servizi di Sviluppo Software			€ 41.160,58	€ 82.321,16	€ 82.321,16	€ 82.321,16	€ 288.124,06
Servizio di Manutenzione Evolutiva	NTT DATA	A Corpo / consumo	€ 41.160,58	€ 82.321,16	€ 82.321,16	€ 82.321,16	€ 288.124,06
Servizi di Gestione, Manutenzione e			€ 123.078,38	€ 246.156,75	€ 246.156,75	€ 23.579,96	€ 638.971,84
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	NTT DATA	A Canone	€ 54.044,55	€ 108.089,10	€ 108.089,10	€ 10.294,20	€ 280.516,95
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 69.033,83	€ 138.067,65	€ 138.067,65	€ 13.285,76	€ 358.454,89
Servizio di Supporto Organizzativo			€ 44.037,00	€ 54.999,00	€ 54.999,00	€ 47.628,00	€ 201.663,00
Attività di supporto alla revisione dei processi	PWC	A Misura	€ 18.900,00	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 18.900,00	€ 83.160,00
Servizio di Supporto Tematico- Funzionale	PWC	A Misura	€ 25.137,00	€ 32.319,00	€ 32.319,00	€ 28.728,00	€ 118.503,00
TOTALE AMBITO DEMOGRAFIA			€ 208.275,96	€ 383.476,91	€ 383.476,91	€ 153.529,12	€ 1.128.758,90

Tabella 2.a – Quantificazione impegno economico per l'ambito "Demografia"

AMBITO DEMATERIALIZZAZIONE			Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOT
Servizi di Sviluppo Software			€ 74.766,37	€ 149.532,74	€ 149.532,74	€ 112.019,30	€ 485.851,15
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	NTT DATA	A Corpo / GG	€ 74.766,37	€ 149.532,74	€ 149.532,74	€ 112.019,30	€ 485.851,15
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza			€ 142.318,58	€ 279.715,91	€ 279.456,98	€ 0,00	€ 701.491,47
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	NTT DATA	A Canone	€ 37.316,48	€ 74.890,31	€ 74.890,31	€ 0,00	€ 187.097,10
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 22.403,43	€ 44.806,86	€ 44.806,86	€ 0,00	€ 112.017,15
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	NTT DATA	A Canone	€ 41.428,80	€ 80.009,37	€ 79.750,44	€ 0,00	€ 201.188,61
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	NTT DATA	A Consumo	€ 41.169,87	€ 80.009,37	€ 80.009,37	€ 0,00	€ 201.188,61
Servizio di Supporto Organizzativo			€ 74.692,80	€ 150.103,80	€ 150.103,80	€ 120.118,95	€ 495.019,35
Supporto Architeturale	PWC	A Misura	€ 74.692,80	€ 150.103,80	€ 150.103,80	€ 120.118,95	€ 495.019,35
TOTALE AMBITO DEMATERIALIZZAZIONE			€ 291.777,75	€ 579.352,45	€ 579.093,52	€ 232.138,25	€ 1.682.361,97

Tabella 2.b – Quantificazione impegno economico per l'ambito "Dematerializzazione"

Nel prospetto di sintesi che segue, si riporta la ripartizione delle quote per ambito rimodulata nella nuova configurazione.

Ambito	TOTALE	Delta rispetto al PE
	(IVA ESCLUSA) (Euro)	
Ambito Servizi Formativi ed Istruzione	€ 1.047.524,90	€ 0,00
Ambito Demografia	€1.049.257,94	€ -79.500,95
Ambito Dematerializzazione	€ 1.735.812,16	€ 79.500,95
Ambito Patrimonio ed Energia	€ 676.422,30	€0,00
Ambito Commercio ed Edilizia	€ 1.445.996,85	€ 0,00
Tutti gli ambiti	€ 29.985,44	€ 0,00
TOTALE	€ 6.011.050,34	€ 0,00

Tabella 3 – Quantificazione rimodulazione impegno economico per ambito

Nei prospetti che seguono, si riporta infine la rimodulazione di tutti i servizi nella nuova configurazione, in termini di importi per anno, tale da soddisfare le nuove esigenze:

AMBITO DEMOGRAFIA			Anno 1 (mar-dic 2020)	Anno 2 (2021)	Anno 3 (2022)	Anno 4 (gen-feb 2023)	TOT	Delta totale rispetto al PE Iniziale
Servizi di Sviluppo Software			€ 41.160,58	€ 81.018,61	€ 82.060,65	€ 25.608,13	€ 229.847,97	-€ 58.276,09
Servizio di Manutenzione Evolutiva	NTT DATA	A Corpo/cor	€ 41.160,58	€ 81.018,61	€ 82.060,65	€ 25.608,13	€ 229.847,97	-€ 58.276,09
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza			€ 92.990,05	€ 247.465,58	€ 248.761,80	€ 28.529,55	€ 617.746,98	€ 21.224,86
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	NTT DATA	A Canone	€ 54.044,55	€ 107.574,39	€ 108.089,10	€ 10.294,20	€ 280.002,24	-€ 514,71
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 38.945,50	€ 139.891,19	€ 140.672,70	€ 18.235,35	€ 337.744,74	-€ 20.710,15
Servizio di Supporto Organizzativo			€ 44.037,00	€ 54.999,00	€ 54.999,00	€ 47.628,00	€ 201.663,00	€ 0,00
Attività di supporto alla revisione dei processi	PWC	A Misura	€ 18.900,00	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 18.900,00	€ 83.160,00	€ 0,00
Servizio di Supporto Tematico- Funzionale	PWC	A Misura	€ 25.137,00	€ 32.319,00	€ 32.319,00	€ 28.728,00	€ 118.503,00	€ 0,00
TOTALE AMBITO DEMOGRAFIA			€ 178.187,63	€ 383.483,19	€ 385.821,45	€ 101.765,68	€ 1.049.257,95	-€ 79.500,95

Tabella 3.a – Quantificazione impegno economico per l'ambito "Demografia"

AMBITO DEMATERIALIZZAZIONE			Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOT	Delta totale rispetto al PE Iniziale
Servizi di Sviluppo Software			€ 74.766,37	€ 149.532,74	€ 149.532,74	€ 112.019,30	€ 485.851,15	€ 0,00
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	NTT DATA	A Corpo / GG	€ 74.766,37	€ 149.532,74	€ 149.532,74	€ 112.019,30	€ 485.851,15	€ 0,00
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza			€ 142.318,58	€ 279.715,91	€ 279.456,98	€ 79.500,95	€ 780.992,42	€ 79.500,95
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	NTT DATA	A Canone	€ 37.316,48	€ 74.890,31	€ 74.890,31	€ 27.735,19	€ 214.832,29	€ 27.735,19
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 22.403,43	€ 44.806,86	€ 44.806,86	€ 1.010,80	€ 113.027,95	€ 1.010,80
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	NTT DATA	A Canone	€ 41.428,80	€ 80.009,37	€ 79.750,44	€ 25.377,48	€ 226.566,09	€ 25.377,48
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	NTT DATA	A Consumo	€ 41.169,87	€ 80.009,37	€ 80.009,37	€ 25.377,48	€ 226.566,09	€ 25.377,48
Servizio di Supporto Organizzativo			€ 74.692,80	€ 150.103,80	€ 150.103,80	€ 120.118,95	€ 495.019,35	€ 0,00
Supporto Architetture	PWC	A Misura	€ 74.692,80	€ 150.103,80	€ 150.103,80	€ 120.118,95	€ 495.019,35	€ 0,00
TOTALE AMBITO DEMATERIALIZZAZIONE			€ 291.777,75	€ 579.352,45	€ 579.093,52	€ 311.639,20	€ 1.761.862,92	€ 79.500,95

Tabella 3.b – Quantificazione impegno economico per l'ambito "Dematerializzazione"

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogno” e del relativo “Progetto Esecutivo” **non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale**, ma solo una ripartizione degli importi per ambito, secondo i prospetti riportati al paragrafo precedente.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

5. Conformità alla norma ISO 50001:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2019.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa che tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sono state censite nel *Registro dei Trattamenti del CSI Piemonte* abbinata ad ogni prodotto *software* che è oggetto di servizi compresi nel presente contratto.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_019_CONSIP - MO21_003_CONSIP e MO22_003_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere.

Il RUP

Franco Gola

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il DEC

(Alessio Mascarello)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 28 luglio 2022