

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2023**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOFTWARE A
SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DI
FINPIEMONTE S.P.A.**

**PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN ESSERE PER
L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,

RICHIAMATA:

- la nota "**Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento**" predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il **fabbisogno espresso** dalla Funzione Organizzativa "Servizi Digitali per la P.A." relativo all'attivazione di servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di servizi software necessari al completamento della migrazione dati dall'attuale sistema in uso presso Finpiemonte S.p.A. al sistema Amministrativo-Contabile;
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l'approvvigionamento e le motivazioni che hanno determinato la richiesta;
 - la **modalità di approvvigionamento**, in particolare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo**, da cui si evince che l'importo stimato di spesa previsto per i servizi supplementari in oggetto è pari ad **Euro 138.900,00** (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge) - salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI¹; pertanto, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.², tale importo non eccede il 50% del valore complessivo del contratto iniziale, pari a Euro 299.490,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 120,00 (oltre oneri di legge);

1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2 "Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (...)".

- le **condizioni di fornitura e la durata contrattuale**;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di modifica viene sottoposta all'approvazione del Consiglio in quanto il relativo importo non rientra nel quadro economico originario approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2020;

CONSTATATO, inoltre, che:

- la spesa prevista per l'approvvigionamento in oggetto risulta **coerente con la programmazione economico-finanziaria** del Consorzio;
- l'approvvigionamento originario era contemplato nel "**Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021**", Allegato 3 al "Piano di Attività 2020"³ (Rif. CUI S01995120019202000141 – Acquisizione di servizi software a supporto della gestione del sistema amministrativo-contabile di Finpiemonte S.p.A.) per l'importo complessivo di Euro 365.120,00;
- il valore aggiuntivo dell'acquisto in oggetto, pari ad Euro 138.900,00, non preventivabile all'epoca della precedente indizione, trova copertura nell'ambito di una più ampia iniziativa contemplata nel "**Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024**" del CSI-Piemonte⁴ (rif. CUI S01995120019202200067) per un importo complessivo pari a Euro 380.000,00, per un periodo di 29 mesi.

VISTO, infine, che:

- con specifico riferimento alla presente modifica, viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento Franco Gola, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Servizi Digitali per la P.A." del CSI, già RUP della Gara Europea indetta per l'acquisizione di servizi software a supporto della Gestione del Sistema Amministrativo-Contabile di Finpiemonte S.p.A. (GA20_017)

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA APPROVATO la formalizzazione della modifica ex art. 106, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto attualmente in essere con la società Top Service S.r.l., per l'acquisizione di prestazioni supplementari, per un periodo decorrente dalla data di formalizzazione dell'atto di modifica contrattuale fino alla scadenza del 25 ottobre 2025 (data di scadenza del contratto principale), fatto salvo l'esaurimento anticipato del corrispettivo, per un importo stimato di spesa pari ad **Euro 138.900,00** (oltre oneri di

³ Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall'Assemblea degli Enti Consorziati del 20 dicembre 2019. Il Riepilogo di modifiche applicato al Programma 2020/2021 al 30/06/2020 è stato presentato e approvato nella seduta del CdA del 24/07/2020.

⁴ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022.

legge e spese per contributo A.N.AC.), oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero, salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI;

- HA CONFERMATO Franco Gola (Responsabile della Funzione Organizzativa “Servizi Digitali per la P.A.”) Responsabile Unico del Procedimento per la modifica in oggetto;
- HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria alla formalizzazione della modifica di cui sopra;
- HA DEMANDATO ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 106, commi 5 e 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si allega:

- “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento” (Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

ùRdA	Codice Attività (WBS)	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2023000239	P22-5005-P401 N20-5007-PAC1 N20-5007-PAC2 N20-5007-PAC3	72260000-5-000	S01995120019202200067	SI

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2023**

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOFTWARE A
SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-
CONTABILE DI FINPIEMONTE S.P.A. - MODIFICA DEL CONTRATTO IN
ESSERE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI**

1. Oggetto

La presente richiesta di servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b)¹ del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere con la società Top Service S.r.l., la cui scadenza è prevista il 25 ottobre 2025, con facoltà di rinnovo - eventualmente rinegoziando, in senso migliorativo per il CSI-Piemonte, patti e condizioni, anche economiche - per un massimo di ulteriori 24 mesi, ha ad oggetto l'acquisizione di ulteriori servizi software necessari al completamento della migrazione dati dall'attuale sistema in uso presso Finpiemonte S.p.A. al nuovo sistema Amministrativo-Contabile, non inclusi nell'appalto iniziale in quanto resisi necessari per sopravvenute nuove esigenze.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

In data 22 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") approvava la proposta di aggiudicazione e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della società Top Service S.r.l., della gara europea relativa all'acquisizione di servizi software a supporto della Gestione del Sistema Amministrativo-Contabile di Finpiemonte S.p.A. (rif. GA20_017)², per un

¹ "b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

² Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 3 dicembre 2020

importo pari a Euro 299.490,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 120,00 (oltre oneri di legge) e per una durata di 48 mesi a decorrere dall'avvio dell'erogazione della soluzione applicativa a seguito dell'accettazione dell'ambiente di produzione, avvenuto in data 26 ottobre 2021.

I servizi compresi nell'ambito dell'appalto in oggetto si inseriscono nel contesto delle attività attualmente svolte dal CSI-Piemonte per il Cliente/Ente Finpiemonte S.p.A.

Le prestazioni oggetto del Contratto in essere sono costituite da servizi software a supporto della gestione del sistema Amministrativo-Contabile di Finpiemonte S.p.A. e si articolano nelle seguenti macro-attività:

- servizi di sviluppo software a supporto delle funzionalità rivolte all'utente finale per la gestione del sistema amministrativo-contabile di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi di installazione, configurazione iniziale, setup della soluzione e migrazione dei dati dall'attuale sistema di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi di formazione e assistenza all'avvio;
- servizi di predisposizione delle integrazioni - comprese eventuali minime personalizzazioni - della soluzione con gli applicativi del sistema informativo di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi opzionali, in fase di chiusura del contratto (negli ultimi 2 mesi di vigenza del medesimo) di supporto al passaggio ad un'eventuale nuova soluzione.

A fronte delle personalizzazioni necessarie per garantire l'interfacciamento della Soluzione con gli applicativi del Sistema Informativo di Finpiemonte S.p.A., in corso d'opera sono nate delle esigenze da parte dell'Ente/Cliente, non previste in origine, catalogate ad alta priorità ovvero non differibili in quanto vincolanti per l'avvio del nuovo Sistema. Tali richieste sono state già oggetto di integrazione contrattuale attraverso la formalizzazione del quinto d'obbligo del contratto di appalto in essere (rif. SQ23_008)³.

In aggiunta alle richieste di cui sopra è ora emersa la necessità di porre in essere attività ulteriori rispetto a quanto previsto all'interno del contratto d'appalto così integrato, anch'esse non prevedibili inizialmente e necessarie al completamento delle attività dedotte in contratto.

In particolare, le nuove attività consistono:

- nella realizzazione di attività correlate e dipendenti dal completamento delle attività di migrazione dati.

Nello specifico, rispetto alle previsioni a suo tempo condivise con Finpiemonte S.p.A. relativamente all'effort necessario per la migrazione dati (servizio già oggetto del contratto), l'impegno in corso d'opera si è rilevato più oneroso delle previsioni. Infatti, a valle delle attività di estrazione dati dall'attuale sistema in uso e di impianto nel nuovo sistema

³ Rif. Provvedimento di autorizzazione del Direttore Generale dell'11 aprile 2023; importo pari a Euro 59.415,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a 0 Euro).

amministrativo contabile, le attività di quadratura dei saldi dei conti correnti, collegati alla movimentazione fondi, hanno fatto emergere disallineamenti, non documentati, derivanti da trattamenti dati estemporanei su un arco temporale di 11 anni. A questo proposito, occorre tenere in considerazione che l'operatività di Finpiemonte S.p.A., del tutto analoga a quella di una banca, comporta una molteplicità di tipologie di operazioni (es. finanziamenti, garanzie, escussioni, etc) cui si associa un'ampia e variegata casistica in termini di rettifiche sui dati, non prevedibile a priori. L'effort inizialmente previsto nella gara è stato impiegato per recuperare la conoscenza sul contenuto dei dati e dei trattamenti che sono stati effettuati, per modificare il software per l'estrazione dall'attuale sistema ancora utilizzato da Finpiemonte S.p.A. e per il popolamento della base dati del nuovo sistema Amministrativo-Contabile. I servizi supplementari si rendono necessari per completare le attività di impianto e quadrare le posizioni dei 293 fondi a cui sono associati 420 conti correnti con oltre 5 milioni di movimenti, per finalizzare la migrazione dei dati;

- in ulteriori richieste di Finpiemonte S.p.A. di seguito elencate:

Macro Area funzionale	Descrizione bisogno
Amministrativo Contabile	Garanzie - Gestione specifica delle logiche legate alle revoche amministrative e bancarie delle garanzie
	Contabilità analitica – Calcolo specifico del costo dei dipendenti
	Contabilità analitica – Invio periodico e automatico degli ammortamenti su entità della contabilità analitica
	Contabilità analitica – Ribaltamento costi indiretti
	Controllo di Gestione – Personalizzazione budget di progetto su ore lavorate
	Controllo di Gestione – Personalizzazione della gestione dei centri di costo sulle attività di progetto
	Controllo di gestione - Fabbisogno previsionale delle risorse per data di competenza sulle attività e consuntivazione nella console di progetto per competenza
	Controllo di gestione – Personalizzazione budget sui conti patrimoniali (investimenti, clienti e fornitori)
Integrazione con Gestionale Finanziamenti PBAN – Area Crediti	Adeguamento dei servizi di interscambio a fronte delle nuove esigenze funzionali emerse sulla componente Area Crediti del Gestionale dei Finanziamenti.
Migrazione	Consolidamento della migrazione dati dal Sistema Informativo FINPIS di Finpiemonte S.p.A.

Tali attività rientrano nella fattispecie delle prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2026 e s.m.i., in quanto:

- le modifiche sono ricomprese nel limite massimo del 50% del valore del contratto iniziale;
- la sostituzione del contraente originario per la specifica attività in oggetto risulta impraticabile per motivi tecnici. Si tratta, infatti, di servizi atti al completamento del sistema amministrativo contabile in corso di allestimento e predisposizione per Finpiemonte S.p.A e che non possono essere eseguiti da un fornitore differente dall'attuale;

- la sostituzione del contraente originario comporterebbe, inoltre, una duplicazione di costi in quanto:
 - o andrebbero riavviati tutti i servizi di installazione, configurazione, setup, integrazione e personalizzazione già erogati;
 - o andrebbe esperito un procedimento competitivo con tempi non compatibili con l'avvio del servizio di gestione del sistema amministrativo-contabile di Finpiemonte, previsto nell'ultimo trimestre dell'anno corrente.

3. Durata e Spesa prevista

L'importo stimato di spesa per le prestazioni supplementari in oggetto è pari a **Euro 138.900,00** (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.A.C. e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero) arrotondato in eccesso, rientrante, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016⁴ nel 50% del valore del Contratto iniziale.

Per l'erogazione dei nuovi servizi, sono previsti i seguenti volumi:

Servizio	Tariffa (gg/uu)	Volume stimato (gg/uu)	Importo stimato di spesa
Installazione, configurazione, setup e migrazione	285,00 €	210	59.850,00 €
Integrazioni e personalizzazione	255,00 €	310	79.050,00 €
Totale			138.900,00 €

L'importo delle prestazioni supplementari oggetto della modifica del contratto in essere è stato determinato sulla base delle tariffe offerte dal fornitore aggiudicatario della gara europea relativa all'acquisizione di servizi software a supporto della Gestione del Sistema Amministrativo-Contabile di Finpiemonte S.p.A. (rif. GA20_017) per le prestazioni di cui alla precedente tabella, considerato il numero dei gg/uu stimato per la realizzazione delle nuove sopravvenute prestazioni richieste dall'Ente/Cliente.

Le prestazioni saranno riconosciute "a consumo" per le attività effettivamente svolte fino al raggiungimento dell'importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio.

"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."

Il servizio decorrerà dalla data di formalizzazione dell'atto di modifica contrattuale e fino alla scadenza del 25 ottobre 2025 (data di scadenza del contratto principale), fatto salvo l'esaurimento anticipato del corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri economici migliorativi e attivare l'iter di adeguamento o di recesso. Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l'acquisizione oggetto della presente variante trova ragione nell'ambito dell'offerta di gestione di Finpiemonte S.p.A. per quanto riguarda il servizio di migrazione dati.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024" del CSI-Piemonte⁵ (rif. CUI S01995120019202200067), per un importo complessivo pari a Euro 380.000,00 e per un periodo di 29 mesi.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301: 2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301: 2019.

9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

⁵ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si indicano, nel seguito, per l'ambito di riferimento, i titolari del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interesse:

- *ambito di riferimento:* Attività Produttive
- *titolari del trattamento:* Finpiemonte
- *descrizione del trattamento:*
 - Attività relative all'amministrazione contabile - BANDI FINPIEMONTE.
 - *natura:* informatizzato
 - *finalità del trattamento:* Gestire gli aspetti amministrativi di validazione, erogazione dei fondi e successiva rendicontazione all'UE dei risultati raggiunti e degli investimenti pubblici effettuati dalla Regione Piemonte.
 - *tipo di dati personali:* Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati di localizzazione.
 - *categorie di interessati:* Cittadini, Clienti/dipendenti di clienti, Fornitori/dipendenti dei fornitori, Legali rappresentanti, componenti organi politico e dipendenti degli Enti Consorziati.

11. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti della società Top Service S.r.l. con la formalizzazione della modifica per servizi supplementari in oggetto nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere (GA20_017).

Per la modifica in oggetto viene confermato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Franco Gola, Responsabile della Funzione Organizzativa "Servizi Digitali per la P.A." del Consorzio.

Al visto di:

Funzione Organizzativa
"Acquisti"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa

“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Funzione Organizzativa
“Servizi Digitali per la P.A.”
(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 15 giugno 2023