

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

CONTRATTO D'APPALTO PER PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO" (ES20_050)

ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

(SQ24_010)

Il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi aziendali":

- visto il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Affari Corporate" del 22 ottobre 2020, con il quale veniva:
 - autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto dell'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione infissi finestre fronte interno" a favore dell'Ing. Giovanni Matta, per un importo complessivo pari a Euro 10.919,19 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" (rif. ES20_050).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 404,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;
 - approvato il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
 - approvata la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato d'Oneri, Norme Particolari.
- visto il Contratto d'appalto per l'affidamento dell'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione infissi finestre fronte interno" (rif. ES20_050) stipulato con l'Ing. Giovanni Matta, per un importo complessivo pari a Euro 10.919,19 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 436,77 e oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 404,00 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 16,16 e oltre IVA);
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 26 giugno 2024 (Allegato 1)

autorizza la spesa relativa all'attivazione del "Quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del Contratto d'appalto in essere a favore dell'Ing. Giovanni Matta, per ulteriori attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari a Euro 1.508,84 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 60,35 e oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 74,00 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 2,96 e oltre IVA).

Si allega:

- "Motivazioni dell'Approvvigionamento"

(Allegato 1)

Funzione Organizzativa
"Acquisti e Servizi aziendali"
(Antonello Ghisaura)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<i>Esigenza</i>	<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>	<i>CUI</i>	<i>CUP</i>	<i>Approvvigionamento continuativo</i>
ES20230717	2024000087	G18-2298-PTIF	71250000-5-008	<i>assegnato al progetto dei lavori:</i> L01995120019 202300006	<i>assegnato al progetto dei lavori:</i> J16D19000160 005	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO D'APPALTO PER
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER I LAVORI DI
"SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE FRONTE INTERNO"
(ES20_050)**

**ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO
PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

1. Oggetto

La presente richiesta ha per oggetto l'integrazione ("quinto d'obbligo") inerente l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del Contratto d'appalto in essere avente ad oggetto l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di "Sostituzione infissi finestre fronte interno" in corso Unione Sovietica 216 a Torino" (rif. ES20_050)¹.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022" e nell'"Elenco Annuale dei lavori 2020" adottati con Provvedimento del Direttore Generale del 28 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte), rientrava la realizzazione dei lavori per la "Sostituzione infissi fronte cortile" da effettuarsi presso la sede del CSI-Piemonte in Corso Unione Sovietica 216, a Torino.

Con riferimento all'intervento in oggetto, nel 2020, all'esito di preliminare esplorativa di mercato, è stato affidato l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di "Sostituzione infissi finestre

¹ Rif. Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Affari Corporate" del 22 ottobre 2020

fronte interno" in corso Unione Sovietica 216 a Torino" (rif. ES20_050) all'Ing. Giovanni Matta.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del Contratto, al netto del ribasso unico offerto del 56,89%, ammonta a complessivi Euro 10.919,19 (oltre oneri previdenziali al 4% e oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 404,00 (oltre oneri previdenziali al 4% e oneri di legge), così ripartito:

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 3.374,98 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 34,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge);
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Euro 7.544,21 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 370,00 (oltre oneri previdenziali e oneri di legge).

L'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva era stato affidato all'Ing. Anna Luciano, dipendente della Stazione Appaltante.

Nel 2021 veniva redatto il primo progetto di "Sostituzione infissi finestre fronte interno" che veniva validato con verbale del RUP del 7 aprile 2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2021; nella medesima data il Consiglio di Amministrazione autorizzava l'indizione della procedura negoziata elettronica - ai sensi degli articoli 1, c. 2, lett. b) della Legge 120/2020 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento dei lavori (rif. PN21_006).

Nella seduta del 24 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione dichiarava l'aggiudicazione efficace dell'affidamento dei lavori relativi alla "Sostituzione Infissi finestre fronte interno" a favore della società S.C. EDIL di Pagliero Sara S.a.s.

Il 31 gennaio 2022 veniva formalizzato il Contratto d'appalto con l'aggiudicataria S.C. EDIL di Pagliero Sara S.a.s.

Nel mese di luglio 2022, considerato che il Contratto non aveva avuto alcun principio di esecuzione, il CSI-Piemonte confermava l'accoglienza dell'istanza dell'impresa appaltatrice di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 c.c., in combinato disposto con la dichiarata impossibilità di erogare la prestazione di cui all'articolo 1463 c.c., nei tempi richiesti dal "Decreto Aiuti", convenendo quindi di addivenire ad una risoluzione consensuale del Contratto in essere.

Visto il degrado di alcuni degli infissi oggetto di intervento e la necessità di proseguire con le attività di riduzione dei consumi energetici, si è deciso di provvedere all'aggiornamento del progetto redatto nel 2021 e di procedere con una nuova procedura per l'affidamento dei lavori.

Ai fini dell'indizione della Procedura Negoziata il RUP ha disposto l'aggiornamento dei documenti di progetto, in particolare per adeguare il Computo Metrico

Estimativo al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023², che ha portato ad un incremento dell'importo a base di gara. Il nuovo progetto è stato validato ad aprile 2023.

In data 21 aprile 2023 il Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sostituzione infissi finestre fronte interno" ed ha autorizzato l'indizione della Procedura Negoziata elettronica (rif. PN23_002_MEPA).

In data 26 luglio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto e ha dichiarato l'aggiudicazione in favore della società IMECA S.r.l.

Il giorno 3 agosto 2023 è stata eseguita la consegna lavori. La durata dei lavori è stata fissata in 305 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori (3 settembre 2024).

Rispetto al progetto aggiornato sopra citato, in fase di esecuzione con i lavori in corso in questi mesi è stato emesso l'OdL 2 che garantisce una miglior sicurezza per gli impianti tecnologici a servizio del Data Center. A tal fine sono state apportate delle modifiche introducendo sia l'utilizzo di ponteggi auto-sollevanti sia la realizzazione di piani a protezione delle tubazioni e canaline esistenti. La nuova scelta esecutiva ha permesso una maggiore garanzia della continuità operativa.

Pertanto, il perimetro delle attività di coordinamento della sicurezza di cantiere in fase di esecuzione è stato incrementato a seguito della sopravvenuta necessità di utilizzare ponteggi mobili per l'installazione degli infissi e piani a protezione degli impianti tecnologici a servizio del data center, introdotti con l'OdL 2.

Viste le motivazioni sopra riportate, per dare seguito alle nuove esigenze progettuali sopravvenute, si è reso necessario ampliare il perimetro delle attività relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e occorre, pertanto, procedere con una integrazione ("quinto d'obbligo") nell'ambito del Contratto d'appalto in essere (rif. ES20_050).

3. Spesa prevista

L'importo previsto per l'integrazione in oggetto è pari a Euro 1.508,84 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 60,35 e oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 74,00, (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 2,96 e oltre IVA) per un totale pari a **Euro 1.646,15** (oltre IVA).

L'importo rientra nel 20% dell'importo contrattuale ed è stato definito sulla base delle ulteriori attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che si sono rese necessarie.

² Approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023)

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista rientra nel Piano di Investimenti del Consorzio.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2022

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2022.

6. Conformità alla norma ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 50001:2018.

7. Conformità alla norma ISO 14001:2015

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 14001:2015

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2012.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018.

11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

12. Modalità della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere a favore dell'Ing. Giovanni Matta con la formalizzazione dell'integrazione in oggetto ("quinto d'obbligo") relativamente alle attività di

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere (rif. ES20_050).

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti" per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP
Funzione Organizzativa
"Ufficio Tecnico"
(Valentina Curatolo)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
"Acquisti"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 11 luglio 2024