
 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 

------- o ------ 

 

 

Committente 

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo; 

Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino; 

P. Iva 01995120019. 

Appalto 

ID Provvedimento: ES22_054; 

CIG: 9602370E63; 

OGGETTO: Installazione di pavimento sopraelevato, corpi illuminanti a 
LED e lucernari a cupola nella sede centrale del CSI Piemonte; 

Ordine interno CSI: 2023000124; 

Provvedimento di aggiudicazione del: 23/12/2022. 

Contratto 

Stipulato in data 17/03/2023; 

Importo contrattuale (corrispettivo, escluso l’IVA):  

67.582,54 €; 

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: 850,00 €; 

Inizio prestazioni: 17/03/2023; 

Termine previsto delle prestazioni: 15/06/2023. 
 

 

 



 

Appaltatore 

Ragione sociale: economico L.E.M.I. Impianti S.r.l.; 

Indirizzo (sede legale): Strada Cuorgnè 20 – 10081 Castellamonte (TO) 

Partita IVA e/o C.F. 11493070012. 

 

Impresa subappaltatrice:  

Ragione sociale: IDEATEACH ELETRICAL SYSTEM S.R.L.S; 

Indirizzo (sede legale n Sede legale in Rue de la Croix Noire n. 73, Saint 
Chistophe Aosta: 

Sede amministrativa in via Val della Torre 188/A, Alpignano (TO), P.iva 
e Cod. Fisc. 01257360071 

Partita IVA: 01257360071 - Codice Fiscale: 01257360071 

Oggetto del subappalto: Installazione Corpi Illuminanti a Led; 

Importo complessivo autorizzato: (oltre oneri di legge): Euro 4.693,86 
(quattromilaseicentonovantatre /86 Euro) di cui Euro 100,00 (cento / 
00 euro) di oneri da interferenza ed oltre oneri di legge); 

Periodo di autorizzazione:  dal 04/05/2023  al 30/09/2023. 

Pec: ideatech@pec.it 

 

Modifiche contrattuali (quinto d’obbligo, adeguamento prezzi, altre 
modifiche (art. 106 del D. Lgs. 50/2016): n.a. 
 

Modifiche della durata del contratto: 

Estensione temporale:  

ID Provvedimento estensione temporale: ET23_013 (repertorio 
contrattuale 151/2023) 

Data atto formalizzazione: 16/06/2023; 

Periodo: dal 16/06/2023 al 30/09/2023; 

 

mailto:ideatech@pec.it


 

Contestazioni, applicazione di penali: non sono state applicate durante 
l’esecuzione contrattuale. 
  

Data ultimazione prestazioni: 

13/09/2023. 

 

il Responsabile Unico del Procedimento 

 

CERTIFICA 

 

che le prestazioni sono state eseguite a regola d’arte in conformità alle 
prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede 
arbitrale o giudiziaria; 

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a 
54.588,68 Euro (oltre IVA – se dovuta), e attesta che nulla è più dovuto 
oltre tale importo; 

che l’importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato e 
dall’importo da fatturare, così come di seguito rappresentato: 

 

Anno di 
competenza 

 

Fornitore: 

RIF. Sal / CdP IMPORTO 
(euro – iva 

esclusa) 

STATO 

 FATTURA 

2023 

Appaltatore:  

L.E.M.I. IMPIANTI 
SRL   

SAL/CDP N 1 42.528,41 € pervenuta 

2023 

Subappaltatore:  
IDEATEACH 
ELETRICAL 
SYSTEM 

SAL/CDP N 1 4.693,86 € pervenuta 

2023 

Appaltatore:  

L.E.M.I. IMPIANTI 
SRL   

SAL/CDP  

FINALE N. 2 

7.366,68 € da emettere 



 

che l’importo complessivo delle prestazioni rese risulta inferiore 
all’importo contrattuale in quanto in fase di esecuzione si è convenuto 
di non procedere con l’attività di installazione del pavimento 
sopraelevato; 

 

AUTORIZZA 

 

il pagamento delle prestazioni eseguite, così come meglio specificato 
nel Certificato di Pagamento n 2 Finale, presente in allegato. 

Il presente certificato non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità per 
eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all’atto della regolare 
esecuzione che venissero di seguito accertati. 

Inoltre, autorizza lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a 
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto. 

 

 

Firmato digitalmente: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Antonello Ghisaura 

 

OMISSIS 

ALLEGATO 

 

Pubblicato il: 31.10.2023 


