

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVI, DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN AMBITI AMMINISTRATIVI- GESTIONALI

(CA19_001_CONSIP – MO19_004_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEI FABBISOGNI” E DEL RELATIVO “PROGETTO ESECUTIVO”

(MO21_005_CONSIP)

Il Direttore Generale:

- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 gennaio 2019, con il quale veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip “Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2” (rif. CA19_001_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), per l'acquisizione di “Servizi di supporto organizzativi, di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza in ambiti amministrativi-gestionali”, per una durata complessiva del Contratto Esecutivo pari al servizio più esteso, cioè 48 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo massimo pari a Euro 7.502.836,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP, oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o nominato Franco Gola Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2” ed agli eventuali atti conseguenti;
- visto il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di “Servizi di supporto organizzativi, di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza in ambiti amministrativi-gestionali”, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., (ora Expleo Italia S.p.A. già SQS Italia S.p.A.), per il periodo complessivo dal 13 maggio 2019 al 12 maggio 2023, per un importo complessivo pari a Euro 7.226.246,74 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari ad Euro zero);

- visto il proprio Provvedimento del 13 giugno 2019 con il quale veniva autorizzata la formalizzazione dell'integrazione del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" (rif. MO19_004_CONSIP) nell'ambito del Contratto Esecutivo in essere per l'acquisizione di servizi di "Gestione, Manutenzione e Assistenza" per il "Servizio Trasversale di Assistenza Applicativa", per un importo pari a Euro 270.322,92 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 15 marzo 2021 (Allegato 1);

autorizza la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - **dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo"** - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per la rimodulazione dei servizi nei seguenti ambiti:

- Sistema di gestione Raccolta Dati Elettorale (RDE)
- Sistema Informativo Procurement di Regione ed Enti Locali del Piemonte
- Sistema di gestione Catasto della Città di Torino – Portale Amministratori
- Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – SIGE
- Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – Legacy.

Tale rimodulazione non comporta un'integrazione economica dell'importo contrattuale.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 22 marzo 2021

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2020000725	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO ESECUTIVO
 PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO, DI
 SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN
 AMBITI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI**

(CA19_001_CONSIP – MO19_004_CONSIP)

**AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEI FABBISOGNI”
 E DEL RELATIVO “PROGETTO ESECUTIVO”**

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza in ambiti amministrativi-gestionali - più in particolare negli ambiti “Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – sige e legacy”, “Sistema di gestione dei Tributi della Regione Piemonte”, “Sistema di gestione Raccolta Dati Elettorali (RDE)”, “Sistema di gestione Catasto della Città di Torino – Portale Amministratori”, “Gestione portfolio iniziative verso Enti consorziati”, “Gestione tecnica del presidio informatico nei progetti di outsourcing”, “Sistema informativo procurement di Regione ed Enti locali del Piemonte” e “Servizio trasversale di Assistenza Applicativa” - , stipulato dal CSI Piemonte (di seguito anche “CSI”) nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” (rif. CA19_001_CONSIP – CIG derivato: 78980794F9)¹, in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro² e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Software Quality Systems

¹ Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 gennaio 2019

² “(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro”

Italia S.p.A. (già SQS S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), originariamente per un importo complessivo pari a Euro 7.226.246,74 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), e successivamente rimodulato con integrazione economica di Euro 270.322,92 per il “Servizio trasversale di Assistenza Applicativa” (rif. MO19_004_CONSIP)³, ha decorrenza dal 13 maggio 2019 e si concluderà il 12 maggio 2023.

Allo stato attuale, si rende necessario rimodulare il “Piano dei Fabbisogni” ed il relativo “Progetto Esecutivo” per i servizi che riguardano gli ambiti:

- Sistema di gestione Raccolta Dati Elettorale (RDE)
- Sistema Informativo Procurement di Regione ed Enti Locali del Piemonte
- Sistema di gestione Catasto della Città di Torino – Portale Amministratori
- Sistema di gestione dei tributi comunali per la Città di Torino – SIGE
- Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – Legacy.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento

Per l’ambito “Sistema di gestione dei tributi comunali per la Città di Torino – SIGE” i servizi richiesti sono commisurati e coerenti a quanto previsto dai progetti Pon Metro e Pon Governance alla data di redazione del “Piano dei Fabbisogni”.

Nel corso del 2020 sono emerse nuove esigenze espresse dalla Città di Torino; alcune di queste sono già state inserite all’interno degli obiettivi affidati e hanno causato un rapido consumo della capienza dei servizi di Sviluppo. È stato altresì previsto un piano di potenziali attività di sviluppo nell’ambito dei Tributi che determinano una maggiore previsione di consumo di servizi di Sviluppo.

Anche per l’ambito “Catasto” è sorta l’esigenza di ulteriori attività di sviluppo per il completamento del progetto “Cruscotto edifici”; oltre a ciò, è sorta anche l’esigenza di attività di manutenzione applicativa e conduzione infrastrutturale non contemplate nell’attuale “Piano dei Fabbisogni”.

Parallelamente, è stata riscontrata, senza previsione di ripresa, una riduzione delle richieste inizialmente stimate per le attività di gestione, manutenzione e supporto organizzativo per gli ambiti “RDE” e “Procurement”.

Si ritiene, quindi, opportuna una rimodulazione del “Piano dei Fabbisogni” che preveda:

- un incremento dei volumi dei Servizi di Sviluppo software e di Gestione, manutenzione e assistenza per l’ambito “Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – Catasto”,
- un incremento dei volumi dei Servizi di Sviluppo software per l’ambito “Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – SIGE”;
- una diminuzione dei volumi dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di Supporto organizzativo dell’ambito “RDE”
- una diminuzione dei volumi dei servizi di Supporto organizzativo per l’ambito “Procurement”.

³ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 13 giugno 2019

- una diminuzione dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza per l'ambito "Sistema di gestione dei Tributi comunali per la Città di Torino – Legacy".

Nel seguito si riporta la tabella di sintesi in cui si evidenzia la ripartizione delle quote per ambito previste nel "Progetto Esecutivo".

Ambito	TOTALE (Euro) IVA esclusa
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER CITTA' DI TORINO – SIGE (durata 36 mesi)	1.674.046,10
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER CITTA' DI TORINO – LEGACY (durata 36 mesi)	306.002,03
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONE PIEMONTE (durata 36 mesi)	2.893.808,48
SISTEMA DI GESTIONE RACCOLTA DATI ELETTORALI (RDE) (durata 36 mesi)	512.663,89
SISTEMA DI GESTIONE CATASTO CITTA' DI TORINO – PORTALE AMMINISTRATORI (durata 7 mesi)	26.051,00
GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE VERSO ENTI CONSORZIATI (durata 12 mesi)	395.010,00
GESTIONE TECNICA DEL PRESIDIO INFORMATICO NEI PROGETTI DI OUTSOURCING (durata 12 mesi)	38.946,60
SISTEMA INFORMATIVO PROCUREMENT DI REGIONE ED ENTI LOCALI DEL PIEMONTE (durata 48 mesi)	1.379.718,65
SERVIZIO TRASVERSALE DI ASSISTENZA APPLICATIVA (durata 5 mesi)	270.322,92
TOTALE	€ 7.496.569,67

Tabella 1 –*Importi Economici Progetto esecutivo iniziale*

Si riporta, nei prospetti che seguono, l'indicazione delle attività previste in origine dal "Progetto Esecutivo", in termini di importi economici, limitatamente agli ambiti coinvolti nella presente rimodulazione.

Servizio	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale
Servizi di Sviluppo Software	257.904,90 €	28.656,10 €	28.656,10 €	-	315.217,10 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	229.248,80 €	-	-	-	229.248,80 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	22.924,88 €	22.924,88 €	22.924,88 €	-	68.774,64 €
Servizio di Manutenzione Evolutiva	5.731,22 €	5.731,22 €	5.731,22 €	-	17.193,66 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza	62.015,20 €	44.015,20 €	44.015,20 €	-	150.045,59 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	17.720,71 €	13.220,71 €	13.220,71 €	-	44.162,12 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	15.608,44 €	11.108,44 €	11.108,44 €	-	37.825,33 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	13.253,63 €	8.753,63 €	8.753,63 €	-	30.760,88 €
Servizio di Conduzione Tecnica Infrastruttura	15.432,42 €	10.932,42 €	10.932,42 €	-	37.297,26 €
Servizio di Supporto Organizzativo	15.800,40€	15.800,40 €	15.800,40 €	-	47.401,20 €
Servizio di Supporto Tematico- Funzionale: Demand & Change Management	15.800,40€	15.800,40€	15.800,40€	-	47.401,20 €
TOTALE	335.720,50 €	88.471,70 €	88.471,70 €	-	512.663,89 €

Tabella 2.a – Dettaglio importi economici ambito RDE PE iniziale

Servizio - PROCUREMENT	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale
Servizi di Sviluppo Software	236.119,88 €	208.959,13 €	30.252,50 €	130.252,50 €	705.584,00 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	€ 138.430,50	€ 46.143,50	-	-	184.574,00 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	260.505,00 €
Servizio di Manutenzione Evolutiva	32.563,13 €	97.689,38 €	65.126,25 €	65.126,25 €	260.505,00 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza	85.328,78 €	142.214,63 €	142.214,63 €	142.214,63 €	511.972,65 €

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	34.742,93 €	57.904,88 €	57.904,88 €	57.904,88 €	208.457,55 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	15.630,30 €	26.050,50 €	26.050,50 €	26.050,50 €	93.781,80 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	15.630,30 €	26.050,50 €	26.050,50 €	26.050,50 €	209.733,30 €
Servizi di supporto organizzativo	40.540,50 €	40.540,50 €	40.540,50 €	40.540,50 €	162.162,00 €
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale Demand e Change Management	20.790,00 €	20.790,00 €	20.790,00 €	20.790,00 €	83.160,00 €
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale Program Management	19.750,50 €	19.750,50 €	19.750,50 €	19.750,50 €	79.002,00 €
TOTALE	361.989,15 €	391.714,25 €	313.007,63 €	313.007,63 €	1.379.718,65 €

Tabella 2.b – Dettaglio importi economici ambito Procurement PE iniziale

Servizi - CATASTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale
Servizi di Sviluppo Software	26.051,00 €	-	-	-	26.051,00 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	26.051,00 €		-	-	26.051,00 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza	-	-	-	-	0,00 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	-	-	-	-	0,00 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	-	-	-	-	0,00 €
Servizio di Conduzione Tecnica Infrastruttura	-	-	-	-	0,00 €
TOTALE	26.051,00 €	-	-	-	26.051,00 €

Tabella 2.c – Dettaglio importi economici ambito Catasto PE iniziale

Servizio - SIGE	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale
Servizi di Sviluppo Software	441.879,75 €	169.044,83 €	29.524,47 €	640.449,04 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	305.546,18 €	82.208,16 €	-	387.754,34 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	59.917,30 €	33.866,30 €	-	93.783,60 €
Migrazioni Sistemi ed Applicazioni	46.891,80 €	23.445,90 €	-	70.337,70 €
Servizio di Manutenzione Evolutiva (SIGE + legacy GMS)	29.524,47 €	29.524,47 €	29.524,47 €	88.573,40 €
Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza	129.805,83 €	321.677,53 €	415.132,20 €	866.615,56 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	15.535,80 €	103.572,00 €	125.581,05 €	244.688,85 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	27.613,53 €	92.609,53 €	153.697,95 €	273.921,01 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	12.946,50 €	51.786,00 €	62.143,20 €	126.875,70 €
Servizio di Conduzione tecnica dell'infrastruttura	73.710,00 €	73.710,00 €	73.710,00 €	221.130,00 €
Servizio di Supporto Organizzativo	84.388,50 €	50.274,00 €	32.319,00 €	166.981,50 €
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale: Program Management	75.411,00 €	35.910,00 €	17.955,00 €	129.276,00 €
Supporto Architeturale	8.977,50 €	14.364,00 €	14.364,00 €	37.705,50 €
TOTALE	656.074,08 €	540.996,35 €	476.975,67 €	1.674.046,10 €

Tabella 2.d –Dettaglio importi economici ambito SIGE PE iniziale

Servizi - LEGACY	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza	178.850,70 €	84.309,75 €	42.841,58€	-	306.002,03
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	95.804,10 €	34.955,55 €	12.946,50 €	-	143.706,15 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	31.260,60 €	26.050,50 €	19.537,88 €	-	76.848,98 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	51.786,00 €	23.303,70 €	10.357,20 €	-	85.446,90 €
TOTALE	178.850,70 €	84.309,75 €	42.841,58€	-	306.002,03 €

Tabella 2.e –Dettaglio importi economici ambito Legacy PE iniziale

Nel prospetto di sintesi che segue, si riporta la ripartizione delle quote per ambito rimodulata nella nuova configurazione.

Ambito	TOTALE (IVA ESCLUSA)	Delta rispetto al PE
	(Euro)	
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER CITTA' DI TORINO – SIGE (durata 36 mesi)	1.786.716,80	112.670,70
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER CITTA' DI TORINO – LEGACY (durata 36 mesi)	296.393,86	-9.608,18
SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONE PIEMONTE (durata 36 mesi)	2.893.808,48	-
SISTEMA DI GESTIONE RACCOLTA DATI ELETTORALI (RDE) (durata 36 mesi)	425.664,74	-86.999,15
SISTEMA DI GESTIONE CATASTO CITTA' DI TORINO – PORTALE AMMINISTRATORI (durata 7 mesi)	112.992,63	86.941,63
GESTIONE PORTFOLIO INIZIATIVE VERSO ENTI CONSORZIATI (durata 12 mesi)	395.010,00	-
GESTIONE TECNICA DEL PRESIDIO INFORMATICO NEI PROGETTI DI OUTSOURCING (durata 12 mesi)	38.946,60	-
SISTEMA INFORMATIVO PROCUREMENT DI REGIONE ED ENTI LOCALI DEL PIEMONTE (durata 48 mesi)	1.276.713,65	-103.005,00
SERVIZIO TRASVERSALE DI ASSISTENZA APPLICATIVA (durata 5 mesi)	270.322,92	-
TOTALE	€ 7.496.569,67	-

Tabella 3. – Quantificazioni economiche totali per ambito da soddisfare le nuove esigenze

Nei prospetti che seguono si riportano le quantificazioni economiche per tutti i servizi nella nuova configurazione tale da soddisfare le nuove esigenze.

Servizi - RDE	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizi di Sviluppo Software					326.428,40 €	11.211,30 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	111.496,14 €	22.924,44 €	77.630,49 €	23.184,95 €	235.236,02 €	5.987,22 €

Servizi - RDE	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	0,00	12.764,75 €	41.941,31 €	36.486,33 €	91.192,38 €	22.417,74 €
Servizio di Manutenzione Evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.193,66 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza					99.236,34 €	- 50.809,25 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	-	10.036,85 €	10.036,85 €	10.036,85 €	30.110,54 €	- 14.051,58 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	-	8.596,67 €	8.596,67 €	8.596,67 €	25.790,00 €	- 12.035,33 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	-	6.214,32 €	6.214,32 €	6.214,32 €	18.642,96 €	- 12.117,92 €
Servizio di Conduzione Tecnica Infrastruttura	-	8.230,95 €	8.230,95 €	8.230,95 €	24.692,85 €	- 12.604,41 €
Servizi di supporto organizzativo					-	- 47.401,20 €
Servizio di Supporto Tematico e Funzionale	-	-	-	-	-	-47.401,20 €
TOTALE	111.496,14 €	68.767,97 €	152.650,58 €	92.750,06 €	425.664,74 €	- 86.999,15 €

Tabella 4.a – Dettaglio importi economici ambito RDE nuova configurazione

Servizi - PROCUREMENT	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizi di Sviluppo Software					705.584,00 €	-
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	138.430,50 €	46.143,50 €	-	-	184.574,00 €	-
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	260.505,00	-
Servizio di Manutenzione Evolutiva	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	65.126,25 €	260.505,00	-
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza					511.972,65 €	-
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	208.457,55 €	-	-	-	208.457,55 €	-
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	93.781,80 €	-	-	-	93.781,80 €	-

Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	209.733,30 €	-	-	-	209.733,30 €	-
Servizi di supporto organizzativo					59.157,00 €	-103.005,00 €
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale Demand e Change Management	3.780,00 €	7.560,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	34.020,00 €	-49.140,00 €
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale Program Management	3.591,00 €	7.182,00 €	7.182,00 €	7.182,00 €	25.137,00 €	-53.865,00 €
TOTALE	354.011,78 €	318.610,63 €	272.467,13 €	272.467,13 €	1.276.717,65 €	-103.005,00 €

Tabella 4.b – Dettaglio importi economici ambito Procurement nuova configurazione

Servizi- CATASTO	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizi di Sviluppo Software					77.891,00 €	51.840,50 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	26.051,00 €	-	42.984,15 €	8.857,34 €	77.892,49 €	51.840,50 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza					35.100,14 €	35.100,14 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	-	-	-	-	-	-
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	-	-	11.462,44 €	5.210,20 €	16.672,64 €	16.672,64 €
Servizio di Conduzione Tecnica Infrastruttura	-	-	13.513,50 €	4.914,00 €	18.427,50 €	18.427,50 €
TOTALE	26.051,00 €	-	67.960,09 €	18.981,54 €	112.992,63 €	86.941,63 €

Tabella 4.c – Dettaglio importi economici ambito Catasto nuova configurazione

Servizio - SIGE	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizi di Sviluppo Software					955.919,10 €	315.470,06 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	250.741,90 €	137.580,36 €	104.985,53 €	-	493.307,79 €	105.553,45 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	65.127,50 €	57.312,20 €	57.312,20 €	18.962,78 €	198.714,68 €	104.931,08 €
Migrazione sistemi e applicazioni	46.891,80 €	23.445,90 €	-	-	70.337,70 €	-
Servizio di Manutenzione Evolutiva	37.252,93 €	57.312,20 €	57.312,20 €	41.681,60 €	193.558,93 €	104.985,53 €
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza					728.454,20 €	-138.161,36€
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	56.964,60 €	58.777,11 €	58.777,11 €	28.482,30 €	203.001,12 €	-41.687,73€
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	63.823,73 €	65.126,25 €	65.126,25 €	28.655,55 €	222.731,78€	-51.189,23 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	28.482,30 €	25.893,00 €	25.893,00 €	25.893,00 €	106.161,30 €	-20.714,40 €
Servizio di Conduzione Tecnica Infrastruttura	54.054,00 €	58.968,00 €	58.968,00 €	24.570,00 €	196.560,00 €	-24.570,00€
Servizi di supporto organizzativo					102.343,50 €	-64.638,00€
Servizio di Supporto Tematico e Funzionale	28.728,00 €	17.955,00 €	17.955,00 €	-	64.638,00 €	-64.638,00€
Supporto architeturale	8.977,50 €	14.364,00 €	14.364,00€	-	37.705,50€	-
TOTALE	641.044,26 €	516.734,02 €	460.693,29 €	168.245,23 €	1.786.716,80 €	112.670,70 €

Tabella 4.d –Dettaglio importi economici ambito SIGE nuova configurazione

Servizi - LEGACY	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale	Delta rispetto al PE iniziale
Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza					296.393,86 €	-9.608,17 €
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto utenti	95.804,10 €	34.955,55 €	10.097,29 €	-	140.856,94 €	-2.849,21 €
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	31.260,60 €	26.050,50 €	15.109,29 €	-	72.420,39 €	-4.428,59 €
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	51.786,00 €	23.303,70 €	8.026,83 €	-	83.116,53 €	-2.330,37 €
TOTALE	178.850,70 €	84.309,75 €	33.233,41 €	-	296.394,86 €	-9.608,16€

Tabella 4.e – Dettaglio importi economici ambito Legacy nuova configurazione

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogno” e del relativo “Progetto Esecutivo” non comporta un’integrazione economica dell’importo contrattuale, ma solo una nuova ripartizione economica degli importi sui servizi.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001 e risulta conforme.

5. Conformità alla norma ISO 50001:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2019.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_001_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere.

Il RUP

(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il DEC
(Sante Lorenzo Carbone)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Acquisti"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 15 marzo 2021