

## **PROVVEDIMENTO**

### **CONTRATTO ESECUTIVO**

**PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE" E DEL "SISTEMA DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI" DERIVANTE DALL'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2"**

**(CA19\_003\_CONSIP)**

**AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI"  
E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"**

**(MO20\_005\_CONSIP)**

Il Direttore Generale:

- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 febbraio 2019, con il quale veniva:
  - o autorizzata l'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2", il cui fornitore è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) – SQS Italia S.p.A. (ora Expleo Italia S.p.A., già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.), per l'acquisizione dei servizi di sviluppo, gestione, manutenzione e assistenza nell'ambito del "Sistema di Gestione Documentale" e del "Sistema di Gestione Atti Amministrativi", per una durata complessiva di 48 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.011.804,39 (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero, oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP);
  - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
  - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" ed agli eventuali atti conseguenti;
- visto il Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo software, gestione, manutenzione e assistenza nell'ambito del "Sistema di Gestione Documentale" e del "Sistema di Gestione Atti Amministrativi" stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) - Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data

della relativa sottoscrizione (22 maggio 2019), per un importo complessivo massimo pari a Euro 5.919.906,29 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

- viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 9 dicembre 2020 (Allegato 1)

autorizza la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per la **rimodulazione** delle attività senza più tenere conto della suddivisione in ambiti, **che non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale**, a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.).

Si allega:

- Motivazioni dell’Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 16 dicembre 2020

Il Direttore Generale  
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

<b>RdA</b>	<b>Codice Materiale CSI</b>	<b>CUI</b>	<b>Approvvigionamento continuativo</b>
2020000465	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE" E DEL "SISTEMA DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI"

(RIF. CA19\_003\_CONSIP)

### AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

#### 1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi professionali per le attività di assistenza, manutenzione e sviluppo negli ambiti "Sistema di Gestione Documentale" e "Atti Amministrativi", stipulato dal CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19\_003\_CONSIP – CIG derivato: 621032487B9), in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro<sup>1</sup> e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

In particolare, allo stato attuale, si rende necessario rimodulare il "Piano dei Fabbisogni" ed il relativo "Progetto Esecutivo" per rimuovere la richiesta di erogazione dei servizi per ambito, prevista nella versione originaria della stessa, e portarla a fattor comune.

#### 2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

##### Ambito "Sistema di Gestione Documentale"

Le attività richieste ricadono nell'ambito funzionale della Gestione Documentale, avendo come obiettivo la messa a disposizione di strumenti innovativi per la

<sup>1</sup> "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

dematerializzazione dei documenti e dei processi documentali, così come richiesto dalla normativa.

L'evoluzione del "Sistema di gestione documentale" si inserisce nell'ambito delle attività previste nella linea di intervento IIb) "Potenziamento delle piattaforme e degli asset applicativi e infrastrutturali" del "Piano Strategico 2019-2021" del CSI.

Il "Sistema di gestione documentale" ad oggi in uso presso gli Enti/Clienti della Pubblica Amministrazione piemontese è costruito sulla soluzione "DoQui", una piattaforma per la gestione documentale realizzata dal CSI.

### **Ambito "Gestione degli Atti Amministrativi"**

I principali Enti piemontesi si avvalgono da decenni di procedure informatizzate per la gestione dell'iter degli Atti amministrativi di propria competenza.

Tali soluzioni sono state sviluppate senza una vera e propria revisione del processo, mantenendo le fasi tipiche del ciclo di vita dei documenti cartacei, firmati in modalità autografa, sempre nel rispetto della normativa e delle esigenze organizzative.

La normativa prevede però che la formazione dei documenti di una P.A. avvenga in modalità esclusivamente elettronica, imponendo quindi cambiamenti tecnologici, ma anche e soprattutto organizzativi, concepiti in ottica di dematerializzazione.

Il programma di evoluzione della soluzione degli Atti Amministrativi si pone l'obiettivo di dotare gli Enti di strumenti informatici moderni e adeguati alle norme a supporto della dematerializzazione nella gestione dei flussi degli Atti Amministrativi, che copra le fasi di composizione, controllo di regolarità contabile, archiviazione e predisposizione alla pubblicazione BUR, Albo pretorio e Trasparenza degli atti prodotti dall'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte nella seduta del 22 febbraio 2019 ha autorizzato l'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (ora Expleo Italia S.p.A., già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.) - per l'acquisizione dei servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo negli ambiti "Sistema di Gestione Documentale" e "Sistema di Gestione Atti Amministrativi", per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto - avvenuta il 22 maggio 2019 - per un importo massimo stimato complessivo pari a Euro **6.011.804,39** (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero, oltre oneri di legge e spese per contributo Consip) (rif. CA19\_003\_CONSIP).

A seguito della ricezione del Progetto Esecutivo formulato dal Fornitore in risposta al Piano dei Fabbisogni inviato dal CSI che prevedeva una descrizione del servizio richiesto suddivisa per i due ambiti di cui in oggetto, il Contratto Esecutivo derivante dall'adesione citata è stato stipulato per un importo pari a Euro 5.919.906,29 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Considerando che le richieste di sviluppo software previste nel Piano prevedono perlopiù di intervenire sugli applicativi afferenti ad entrambi gli ambiti (Sistema di Gestione Documentale e Gestione degli Atti Amministrativi), in quanto questi hanno moduli in comune e/o interconnessi tra loro, si procede alla riformulazione dei servizi accorpandone le quantità senza più tenere conto della suddivisione in ambiti.

Nei prospetti che seguono, si riporta l'indicazione delle attività previste in origine dal Progetto Esecutivo per figura professionale e gli importi per anno rispetto ai singoli ambiti:

			Capo progetto	Analista funzionale	Specialista di prodotto	Architetto di sistema	Sistemista senior	Sistemista Junior	Analista programmatore	Database administrator
<b>PE DOCUMENTALE E ATTI</b>	<b>Modalità Rendicontazione</b>	<b>Totale Effort in Giorni/Uomo Equivalenti</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 252,00</b>	<b>€ 283,50</b>	<b>€ 264,60</b>	<b>€ 220,50</b>	<b>€ 163,80</b>	<b>€ 189,00</b>	<b>€ 252,00</b>
<b>A. SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE</b>										
<b>Servizi di Sviluppo Software</b>										
Servizio di Manutenzione Evolutiva	A Corpo	1,804	180	631	631	90			271	
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	A Corpo	10,572	1057	3700	3700	529			1586	
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	A Corpo	440	44	154	154	22			66	
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	A Corpo	110	11	39	39	6			17	
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>										
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	A Canone	825	83	248	330	41			83	41
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	A Canone	1,595	80	80	877	80			399	80
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	A Canone	1,527	153	458	611				229	76

			Capo progetto	Analista funzionale	Specialista di prodotto	Architetto di sistema	Sistemista senior	Sistemista Junior	Analista programmatore	Database administrator
<b>PE DOCUMENTALE E ATTI</b>	<b>Modalità Rendicontazione</b>	<b>Totale Effort in Giorni/Uomo Equivalenti</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 252,00</b>	<b>€ 283,50</b>	<b>€ 264,60</b>	<b>€ 220,50</b>	<b>€ 163,80</b>	<b>€ 189,00</b>	<b>€ 252,00</b>
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	A Canone	1,088	54		218		544			272
<b>B. ATTI AMMINISTRATIVI</b>										
<b>Servizi di Sviluppo Software</b>										
Servizio di Manutenzione Evolutiva	A Corpo	220	22	77	77	11			33	
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	A Corpo	1,320	132	462	462	66			198	
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	A Corpo	770	77	270	270	39			116	
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	A Corpo	280	28	98	98	14			42	
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>										
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	A Canone	710	71	213	284	36			71	36
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	A Canone	700	35		140		350			175
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	A Canone	710	36	36	391	36			178	36
Servizio di Manutenzione Correttiva	A Canone	149	15	45	60				22	7

*Tabella 1.a – Quantificazione impegno per Servizi (gg/figura professionale)*

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
<b>A. SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE</b>						
<b>Servizi di sviluppo software</b>		<b>€ 1.323.911,82</b>	<b>€ 1.455.469,37</b>	<b>€ 370.184,71</b>	<b>€ 217.786,36</b>	<b>€ 3.367.352,26</b>
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	€ 0,00	€ 40.118,54	€ 229.248,80	€ 200.592,70	€ 469.960,04
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	EII	€ 1.272.330,84	€ 1.358.038,63	€ 123.742,25	€ 0,00	€ 2.754.111,72
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	€ 40.118,54	€ 40.118,54	€ 17.193,66	€ 17.193,66	€ 114.624,40
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	EII	€ 11.462,44	€ 17.193,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.656,10
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>		<b>€ 27.027,00</b>	<b>€ 205.957,40</b>	<b>€ 464.110,29</b>	<b>€ 598.757,04</b>	<b>€ 1.295.851,73</b>
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	EII	€ 0,00	€ 43.762,95	€ 87.525,90	€ 87.525,90	€ 218.814,75
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	€ 0,00	€ 82.096,25	€ 164.192,49	€ 164.192,49	€ 410.481,23
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.293,70	€ 266.940,45	€ 399.234,15
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	EII	€ 27.027,00	€ 80.098,20	€ 80.098,20	€ 80.098,20	€ 267.321,60
<b>SUBTOTALE A</b>		<b>€ 1.350.938,82</b>	<b>€ 1.661.426,77</b>	<b>€ 834.295,00</b>	<b>€ 816.543,40</b>	<b>€ 4.663.203,99</b>
<b>B. ATTI AMMINISTRATIVI</b>						
<b>Servizi di sviluppo software</b>		<b>€ 44.286,70</b>	<b>€ 458.497,60</b>	<b>€ 114.624,40</b>	<b>€ 57.312,20</b>	<b>€ 674.720,90</b>
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.656,10	€ 28.656,10	€ 57.312,20
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	EII	€ 28.656,10	€ 286.561,00	€ 28.656,10	€ 0,00	€ 343.873,20

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	€ 0,00	€ 114.624,40	€ 57.312,20	€ 28.656,10	€ 200.592,70
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	EII	€ 15.630,60	€ 57.312,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.942,80
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>		<b>€ 74.683,35</b>	<b>€ 131.544,00</b>	<b>€ 180.948,60</b>	<b>€ 194.805,45</b>	<b>€ 581.981,40</b>
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	EII	€ 29.175,30	€ 53.046,00	€ 53.046,00	€ 53.046,00	€ 188.313,30
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	EII	€ 17.199,00	€ 27.027,00	€ 63.882,00	€ 63.882,00	€ 171.990,00
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	€ 28.309,05	€ 51.471,00	€ 51.471,00	€ 51.471,00	€ 182.722,05
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.549,60	€ 26.406,45	€ 38.956,05
<b>SUBTOTALE B</b>		<b>€ 118.970,05</b>	<b>€ 590.041,60</b>	<b>€ 295.573,00</b>	<b>€ 252.117,65</b>	<b>€ 1.256.702,30</b>
<b>Totale Contratto</b>		<b>€ 1.469.908,87</b>	<b>€ 2.251.468,37</b>	<b>€ 1.129.868,00</b>	<b>€ 1.068.661,05</b>	<b>€ 5.919.906,29</b>

Tabella 1.b – Quantificazione impegno economico

Nei prospetti che seguono, si riporta l'indicazione della rimodulazione di tutti i servizi nella nuova configurazione, in termini di giorni uomo per figura professionale ed importi per anno, tale da soddisfare le nuove esigenze:

			Capo progetto	Analista funzionale	Specialista di prodotto	Architetto di sistema	Sistemista senior	Sistemista Junior	Analista programmatore	Database administrator
PE DOCUMENTALE E ATTI	Modalità Rendicontazione	Totale Effort in Giorni/Uomo Equivalenti	€ 315,00	€ 252,00	€ 283,50	€ 264,60	€ 220,50	€ 163,80	€ 189,00	€ 252,00
<b>A- SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E ATTI AMMINISTRATIVI</b>										
<b>Servizi di Sviluppo Software</b>										
Servizio di Manutenzione Evolutiva	A Corpo	221,80	202,00	708,00	708,00	101,00	0,00	0,00	304,00	0,00
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	A Corpo	11,89	1.189,00	4.162,00	4.162,00	595,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	A Corpo	1.210,00	121,00	424,00	424,00	61,00	0,00	0,00	182,00	0,00
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	A Corpo	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>										
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	A Canone	1.535,00	154,00	461,00	614,00	77,00	0,00	0,00	154,00	77,00
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	A Canone	711,60	116,00	116,00	1.268,00	116,00	0,00	0,00	577,00	116,00
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	A Canone	150,53	168,00	503,00	671,00	0,00	0,00	0,00	251,00	83,00
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	A Canone	701,09	89,00	0,00	358,00	0,00	894,00	0,00	0,00	447,00

Tabella 2.a – Quantificazione impegno per Servizi (gg/figura professionale)

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
Servizi di sviluppo software		€ 1.368.198,52	€ 1.913.966,97	€ 484.809,11	€ 275.098,56	€ 4.042.073,16
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	€ 0,00	€ 40.118,54	€ 257.904,90	€ 229.248,80	€ 527.272,24

PE DOCUMENTALE E ATTI	RTI	Piano Corrispettivi Iva Esclusa Intera Durata Contrattuale				Totale Corrispettivi Iva Esclusa
		Anno 1	Anno2	Anno3	Anno4	Totale
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	EII	€ 1.300.986,94	€ 1.644.599,63	€ 152.398,35	€ 0,00	€ 3.097.984,92
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	€ 40.118,54	€ 154.742,94	€ 74.505,86	€ 45.849,76	€ 315.217,10
Servizio di Migrazione sistemi e applicazioni	EII	€ 27.093,04	€ 74.505,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.598,90
<b>Servizi di Gestione, Manutenzione e Assistenza</b>		<b>€ 101.710,35</b>	<b>€ 337.501,40</b>	<b>€ 645.058,89</b>	<b>€ 793.562,49</b>	<b>€ 1.877.833,13</b>
Servizio di Assistenza da Remoto e Supporto Specialistico	EII	€ 29.175,30	€ 96.808,95	€ 140.571,90	€ 140.571,90	€ 407.128,05
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	€ 28.309,05	€ 133.567,25	€ 215.663,49	€ 215.663,49	€ 593.203,28
Servizio di Manutenzione adeguativa e Correttiva	EII	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.843,30	€ 293.346,90	€ 438.190,20
Servizio Conduzione Tecnica Infrastruttura	EII	€ 44.226,00	€ 107.125,20	€ 143.980,20	€ 143.980,20	€ 439.311,60
<b>Totale Contratto</b>		<b>€ 1.469.908,87</b>	<b>€ 2.251.468,37</b>	<b>€ 1.129.868,00</b>	<b>€ 1.068.661,05</b>	<b>€ 5.919.906,29</b>

Tabella 1.b – Quantificazione impegno economico

### **3. Spesa prevista**

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogno” e del relativo “Progetto Esecutivo” non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale, ma solo un accorpamento degli importi che non tiene conto della ripartizione per ambito, secondo il prospetto riportato al paragrafo precedente.

### **4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

### **5. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 2018**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001: 2011 2018.

### **6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

### **7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012 2019**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2012 2019.

### **8. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **9. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19\_003\_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere.

**Il RUP**  
**(Franco Gola)**

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**Il DEC**  
**(Eugenio Vota)**

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**Funzione Organizzativa**  
**“Procedure e Strategie di Acquisto”**  
**(Barbara Gallizia)**

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 9 dicembre 2020