

**PROVVEDIMENTO DI
 AUTORIZZAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT
 CONTRATTO D'APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOFTWARE A
 SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL
 SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DI FINPIEMONTE S.P.A.
 (GA20_017 - CIG 855668717E)**

Il Direttore Generale,

PRESO ATTO che

in data 10 giugno 2021 il CSI-Piemonte e la società TOP SERVICE S.r.l. hanno stipulato un contratto per l'acquisizione di servizi software a supporto della gestione del Sistema amministrativo-contabile di Finpiemonte S.p.A. per un importo complessivo pari a Euro 497.805,00 € (derivanti dal contratto originario, Quinto d'obbligo e Servizi Supplementari) e con durata fino al 25/10/2025;

il contratto d'appalto in oggetto prevede, all'articolo "Revisione dei prezzi", che i corrispettivi rimangano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

CONSTATATO inoltre che

In data 05/07/2023 l'Appaltatore ha trasmesso a mezzo PEC una richiesta di adeguamento delle tariffe contrattuali;

il RUP ha predisposto apposita Istruttoria per il riconoscimento dei maggiori oneri economici (Allegato 1);

da tale Istruttoria si desume che l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicato dall'ISTAT, calcolato attraverso il servizio on line <https://rivaluta.istat.it/>, per il periodo giugno 2021 - giugno 2023 restituisce una rivalutazione monetaria pari al **OMISSIS**

in base alla contabilità dell'appalto, che risulta a seguito dell'approvazione dell'ultimo SAL (giugno 2023), l'importo corrispettivo residuo al momento della richiesta di adeguamento dei prezzi risulta pari a euro 269.505,00 (oltre oneri di legge) come da tabella seguente:

Servizi	metrica	Importo originale contratto *	Importo certificato al 30/06/2023	Importo Residuo
1 - Installazione, configurazione, setup e migrazione dati	gg/pp	139.650,00 €	79.800,00 €	59.850,00 €
2 - Formazione utenti e assistenza	una tantum	28.000,00 €		28.000,00 €
3 - Integrazioni e personalizzazioni	gg/pp	239.955,00 €	148.500,00 €	91.455,00 €
4 - Phase-out (***)	una tantum	6.200,00 €		6.200,00 €
5 - Canone servizio - 1° anno	canone annuo	21.000,00 €		21.000,00 €
6 - Canone servizio - 2° anno	canone annuo	21.000,00 €		21.000,00 €
7 - Canone servizio - 3° anno	canone annuo	21.000,00 €		21.000,00 €
8 - Canone servizio - 4° anno	canone annuo	21.000,00 €		21.000,00 €
Totali		497.805,00 €	228.300,00 €	269.505,00 €

- tabella 2 -

l'Appaltatore nell'istanza presentata ha richiesto di procedere ad un adeguamento delle tariffe pari **OMISSIS** (in luogo del **OMISSIS** calcolato in base alle tabelle pubblicate dall'ISTAT relativamente all'Indice FO₁),

PRESO ATTO altresì che

la F.O. richiedente conferma la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di adeguamento in oggetto.

AUTORIZZA

- con decorrenza dal 1° luglio 2023, l'adeguamento delle tariffe relative alle singole prestazioni ad un valore pari al **OMISSIS** pertanto pari a:

Servizio Professionale	metrica	Tariffe originali contratto	Tariffe
			OMISSIS
1 - Installazione, configurazione, setup e migrazione dati	gg/pp	285,00 €	318,06 €
2 - Formazione utenti e assistenza	una tantum	28.000,00 €	31.248,00 €
3 - Integrazioni e personalizzazioni	gg/pp	255,00 €	284,58 €
4 - Phase-out	una tantum	6.200,00 €	6.919,20 €
5 - Canone servizio - 1° anno	canone annuo	21.000,00 €	23.436,00 €
6 - Canone servizio - 2° anno	canone annuo	21.000,00 €	23.436,00 €
7 - Canone servizio - 3° anno	canone annuo	21.000,00 €	23.436,00 €
8 - Canone servizio - 4° anno	canone annuo	21.000,00 €	23.436,00 €

- l'integrazione dell'importo del Contratto di un valore pari a Euro **31.262,58**, risultante dall'adeguamento ISTAT del **OMISSIS** dell'importo residuo, per un valore complessivo pari a Euro 529.067,58 (oltre oneri di legge).

Si allega:

- Istruttoria adeguamento prezzi a cura del RUP (Allegato 1)

OMISSIS

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
 dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 7 novembre 2023