

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- o -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino
P. Iva 01995120019

Appalto

ID Provvedimento: CA19_012_CONSIP
CIG: 7921764E71

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione procedure di gestione amministrativa Sistema Informativo interno

Ordine interno CSI: 2019000279

Provvedimento di aggiudicazione del: 22/03/2019

Contratto

Stipulato in data 03/06/2019, n. di Repertorio del contratto 126/2019
Importo contrattuale (corrispettivo, oneri di legge esclusi): 706.368,47 Euro - Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: 0,00 Euro
Data del kick-off: 07/06/2019 – 12/06/2019
Inizio delle prestazioni: 03/06/2019
Data prevista di fine contratto: 02/06/2022

Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 8111 fax +39 011 316 8212 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



Appaltatore

Ragione sociale: RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA), MUNICIPIA SPA, NTT DATA ITALIA SPA, INTELLERA (GIA' PWC) EXPLEO ITALIA SPA EX SQS (MANDANTI)

Indirizzo (sede legale): Piazzale dell'Agricoltura n. 24 - 00144 ROMA (RM)

Partita IVA e/o C.F.: 05724831002

Imprese subappaltatrici

In riferimento al Contratto Quadro esecutivo in oggetto, in data 14/02/2020, con Prot. 5375/2020, Consip ha autorizzato l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, nei confronti della società Pro Logic Informatica S.r.l., fino alla naturale scadenza contrattuale.

Inoltre, sempre in riferimento al medesimo contratto, in data 15/09/2020, con Prot. 36463/2020, Consip ha autorizzato l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, nei confronti della società Easy Net S.r.l., fino alla naturale scadenza contrattuale.

Modifiche contrattuali e modifiche della durata del contratto

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, sono state effettuate le seguenti variazioni contrattuali:

1. Rimodulazione del "Piano dei fabbisogni" e del relativo "progetto" del contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2" per l'acquisizione di servizi professionali per i sistemi di gestione amministrativo-contabile del CSI Piemonte

ID Provvedimento: MO21_007_CONSIP

Data provvedimento: 20/05/2021

Data Atto di formalizzazione: 02/07/2021



Oggetto della rimodulazione: attività di sviluppo sulla piattaforma “SAP R/3” funzionali alla predisposizione e migrazione al nuovo sistema SAP/4 e servizi di Supporto Architettuale sulla piattaforma Trouble Ticketing

Importo: la rimodulazione non comporta un’integrazione economica dell’importo contrattuale

2. Rimodulazione del “Piano dei fabbisogni” e del relativo “progetto” del contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2” per l’acquisizione di servizi professionali per i sistemi di gestione amministrativo-contabile del CSI Piemonte

ID Provvedimento: MO22_007_CONSIP

Data provvedimento: 09/05/2022

Data Atto di formalizzazione: 25/05/2022

Oggetto della rimodulazione: estensione temporale fino al 1° giugno 2023, ulteriore integrazione del Piano dei Fabbisogni ed il relativo Progetto aggiornato

Importo: la rimodulazione non comporta un’integrazione economica dell’importo contrattuale

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, non sono state comunicate contestazioni o applicate penali.

[Data ultimazione prestazioni](#)

Le prestazioni si sono concluse il giorno 15 maggio 2023, come riportato nel Certificato di ultimazione delle prestazioni firmato dalle parti in data 20/07/2023 Protocollo n. 13514/2023.



il Responsabile Unico del Procedimento

Certifica

che le prestazioni sono state effettuate in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state effettuate prestazioni per un valore complessivo pari a **690.185,54 Euro**

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato, suddiviso per anno di competenza e per Soggetto titolare, così come di seguito rappresentato:

FORNITORE_FATTURA	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAS.P.A.		6.500,00	11.927,50	9.027,91	3.150,82	30.606,23
INTELLERA CONSULTING SPA	35.166,29					35.166,29
NTT DATA ITALIA S.P.A.	53.345,09	172.766,27	255.511,02	90.148,31	27.160,08	598.930,77
PWC ADVISORY S.P.A.	22.065,12					22.065,12
TOTALE	110.576,50	179.266,27	267.438,52	99.176,22	30.310,90	686.768,41

che alla data della presente sono state ricevute fatture pari a **686.768,41 Euro**

e l'importo di **3.417,13 Euro**, quale saldo delle prestazioni eseguite e delle eventuali ritenute di legge effettuate

Autorizza

il pagamento del saldo di **3.417,13 Euro** quale saldo delle prestazioni eseguite e delle eventuali ritenute di legge effettuate, e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo:



- **ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A** (Mandataria) di euro **153,77** oltre oneri di legge
- **INTELLERA** (già PWC ADVISORY S.p.A) di euro **176,72** oltre oneri di legge
- **NTT DATA ITALIA S.p.A** (Mandante) di euro **2.975,76** oltre oneri di legge
- **PWC ADVISORING S.p.A.** di euro **110,88** oltre oneri di legge,

lo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La cauzione, relativa al contratto iniziale, con contraente "ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A", è pari a 185.421,72 Euro, Garanzia Fideiussoria n 1207400336, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A, in data 06/06/2019.

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare verifica di conformità, che venissero di seguito accertati.

Firmato digitalmente:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Fabrizio Barbero)