

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 MARZO 2021**

**SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE VACCINAZIONI
(SIRVA)**

**VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO
LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19**

il PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte*¹, **DÀ ATTO** che nella seduta odierna,

RICHIAMATA:

- la nota '**Motivazioni e modalità dell'approvvigionamento**' predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il **fabbisogno** espresso dalla Funzione Organizzativa "Sanità Digitale" relativo all'attivazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per servizi di supporto specialistico legati all'emergenza Covid-19;
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l'approvvigionamento e le **motivazioni** alla base dello stesso;
 - la **modalità di approvvigionamento**;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo**, da cui si evince che l'importo stimato di spesa previsto per la variante in corso d'opera in oggetto è pari ad Euro 90.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge) - salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI²; pertanto, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016³, tale importo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, pari a 1.154.766,80 Euro oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso e oneri di legge;

¹ Art. 12.4 del [Regolamento](#): "Al fine di una pronta disponibilità di un documento che attesti l'atto assunto dal CdA, nelle more della formalizzazione del verbale della seduta, è inoltre facoltà dei 'Direttori responsabili' richiedere a Presidente e Segretario di sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono riportati sinteticamente i contenuti dell'argomento esaminato e la relativa deliberazione del CdA".

² Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

³ "Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (...)".

- le **condizioni di fornitura** e la **durata contrattuale**;
- gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, dalla quale è emersa l'insussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, recanti parametri economici migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto in essere;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di variante viene sottoposta all'approvazione del Consiglio in quanto il relativo importo, determinato da esigenze sopravvenute e non prevedibili alla data di approvazione dell'atto di indizione della procedura, non rientra nel quadro economico originario approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018;

POSTO, inoltre, che:

- vi è la necessità di **modificare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”**⁴ del CSI-Piemonte per le motivazioni e con le specifiche riportate nel documento “Motivazioni e modalità dell'approvvigionamento”;

VISTO che:

- con specifico riferimento alla presente variante, viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento Carla Gaveglio, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” del CSI, già RUP della Gara Europea relativa all'acquisizione di una soluzione per il “Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni” (SIRVa) e dei servizi correlati (rif. GA18_008);

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA APPROVATO la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte nei termini proposti;
- HA APPROVATO la formalizzazione della variante ex art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo decorrente dall'attivazione della variante fino al 13 dicembre 2026, per un importo stimato di spesa pari ad Euro 90.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI;
- HA CONFERMATO Carla Gaveglio (Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale”) Responsabile Unico del Procedimento per la variante in oggetto;
- HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria alla formalizzazione della variante di cui sopra;

⁴ Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 dicembre 2020

- HA DEMANDATO ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 106, commi 5 e 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si allega:

- “Motivazioni e modalità dell’Approvvigionamento” (Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2021000138	S21-6092-TRDT	72260000-5-000	S01995120019202100152	NO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 MARZO 2021**

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE VACCINAZIONI
(SIRVA)**

**VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO
LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19**

1. Oggetto

La presente richiesta di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'ambito del Contratto d'appalto in essere relativo all'acquisizione di una soluzione per il "Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni" (SIRVa) (Rif. GA18_008)¹, ha ad oggetto l'acquisizione di nuovi servizi di supporto specialistico "a consumo", non compresi nel sopra citato contratto originario. Come nel seguito meglio precisato, occorre sottoporre la richiesta di variante all'approvazione del Consiglio in quanto il relativo importo, determinato da esigenze sopravvenute e non prevedibili alla data di approvazione dell'atto di indizione della procedura, non rientra nel quadro economico originario approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

In data 26 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava la proposta di aggiudicazione della Gara Europea relativa all'acquisizione di una soluzione per il "Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni" (SIRVa) e dei servizi correlati (rif. GA18_008) in favore della società Onit Group S.r.l. per un importo pari a Euro 1.154.766,80 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 15.000,00) e la durata di 7 anni a decorrere dalla data di startup del servizio, avvenuto il 13 dicembre 2019.

¹ Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 20 dicembre 2018 e Provvedimento di aggiudicazione efficace del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019.

La gara prevedeva l'erogazione delle seguenti prestazioni (alcune già concluse, altre attualmente in corso):

1. acquisizione licenza d'uso per la Piattaforma applicativa di gestione delle vaccinazioni;
2. servizi professionali per la realizzazione delle integrazioni tra la Piattaforma applicativa e i sistemi regionali;
3. servizi professionali per la prima installazione della Piattaforma applicativa e delle componenti di integrazione con i sistemi regionali e la formazione degli addetti del CSI Piemonte;
4. servizi professionali per l'avvio della Piattaforma e delle componenti di integrazione con i sistemi regionali presso 12 ASL;
5. servizi di assistenza, manutenzione correttiva e adeguativa e gestione operativa della Piattaforma applicativa e delle integrazioni;
6. servizio di Firma digitale;
7. servizi professionali per attività di manutenzione evolutiva della Piattaforma applicativa e delle integrazioni.

Rispetto alla operatività consolidata del servizio vaccinazioni, per la quale la procedura in oggetto era stata strutturata, è quindi emersa, nel contesto emergenziale della pandemia in corso dal 2020, la necessità di gestire la nuova vaccinazione anti Covid-19, che presenta peraltro profili peculiari, tra cui la correlata necessità di somministrazione in tempi rapidissimi e su vastissima scala (potenzialmente sull'intera popolazione), da gestirsi con modalità dipendenti dai vari tipi di vaccino che si renderanno via via disponibili.

Queste esigenze contingenti hanno portato all'emanazione di nuove disposizioni di legge e provvedimenti di Autorità ed Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti quali la salute e l'incolumità pubblica, tra le quali si annoverano:

- a) a livello nazionale:
 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
 - Decreto 2 gennaio 2021 - Adozione Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19
 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19
 - Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (8 febbraio 2021)
 - Piano vaccini anti Covid-19 del Commissario straordinario (13 marzo 2021)
 - Interruzione del 15 marzo della somministrazione programmata dei vaccini ASTRAZENECA per parere AIFA
- b) a livello regionale:
 - D.G.R. n. 7 – 2813 del 29/01/21 - Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2,

sottoscritto in data 19 gennaio 2021 dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG.

- D.G.R. n. 11 – 2886 del 19/02/21 - Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG recepito con DGR n. 7 - 2813 del 29 gennaio 2021. Attivazione campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2 da svolgersi dai Medici di Medicina Generale in favore degli ultraottantenni;
- D.G.R. n. 6 – 2913 del 26/02/21 - Indirizzi per il servizio di “Preadesione vaccinazione anti COVID-19”;
- D.G.R. n. 27 – 2981 del 12/03/21 - Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG recepito con DGR n. 7-2813 del 29 gennaio 2021 e DGR n. 11-2886 del 19 febbraio 2021. Attivazione della campagna vaccinale ANTI- SARS-COV2 Seconda Fase
- D.G.R. n. 1 – 2986 del 16/03/21 - Indicazione in merito all’allestimento di centri vaccinali sul territorio piemontese;

Anche dal punto di vista della gestione e interazione dei sistemi informativi, dell’inserimento/modifica massiva dei dati e dei relativi servizi di assistenza, il suddetto mutato contesto normativo nazionale e regionale ha determinato l’insorgere di esigenze imprevedute ed imprevedibili all’atto dell’indizione della gara, ed in particolare:

- l’incremento del numero di centri vaccinali, e degli operatori coinvolti;
- la necessità di adeguamento alle linee guida ministeriali dei piani vaccinali continuamente in evoluzione;
- l’ulteriore esigenza di ottimizzare costantemente la disponibilità vaccinale regionale rispetto al reclutamento volontario delle fasce di popolazione prioritarie;
- la gestione di differenti e contemporanei percorsi di reclutamento attraverso la preadesione volontaria on line, l’ingaggio da parte dei MMG, piuttosto che di ulteriori strumenti di organizzazione delle liste per operatori sanitari, Protezione Civile,
- e ancora il bisogno di coniugare la complessità organizzativa del processo vaccinale su tutto il territorio regionale, con la tempestività di intervento rispetto a esigenze contingenti di disposizioni politiche con conseguente reindirizzamento delle risorse del processo (vedi a titolo di esempio caso interruzione somministrazione vaccinazione AIFA).

Con riferimento al contratto d’appalto citato in premessa e rispetto al contesto dell’affidamento in corso, è emersa pertanto l’esigenza nuova di acquisire un servizio di supporto specialistico operativo specificatamente dedicato all’erogazione di attività utili a gestire e a supportare la risoluzione di situazioni e contingenze potenzialmente critiche, e non del tutto prevedibili a priori, rispetto al buon esito della campagna vaccinale in corso.

Tali attività non risultano pertanto gestibili, nell’ambito del contratto in corso, a mezzo dell’istituto del “quinto d’obbligo”, previsto limitatamente alle attività di

manutenzione evolutiva, non assimilabili alle attività oggetto della presente variante.

Nel contesto così delineato, e a titolo esemplificativo, si espongono di seguito alcune delle nuove prestazioni da affidarsi in relazione agli eventi connessi alla situazione di emergenza in essere:

- elaborazione di procedure ad hoc per il caricamento e trattamento dati massivo in funzione delle necessità di rimodulazione giornaliera della distribuzione della popolazione nei centri vaccinali di nuova attivazione in funzione delle categorie di rischio previste per il piano pandemico;
- revisione della mappatura per la corretta alimentazione dei flussi ministeriali ai fini dell'attivazione di nuovi centri vaccinali estemporanei in strutture non sanitarie;
- manutenzione dei flussi e gestione degli errori in funzione della gestione dei nuovi flussi ministeriali;
- caricamento massivo dei dati di configurazione quale conseguenza dell'acquisizione delle informazioni relative vaccinazioni eseguite da erogatori esterni al sistema (MMG, farmacie...);
- tracciamento delle informazioni relative a sospensione, spostamento, ripristino di sedute vaccinali in tempo reale, a supporto alle ASR nella gestione di eventi imprevisti (es.: sequestro vaccini);
- integrazione di SIRVa con il sistema delle pre-adesioni ("ilpiemontetivaccina"): gestione delle variazioni legate al progressivo avviamento delle diverse categorie di rischio;
- creazione, modifica e manutenzione di viste ad hoc per l'analisi e il trattamento dei dati.

Le prestazioni di servizio sopra descritte - non previste dal contratto d'appalto in corso - dovranno essere puntualmente descritte e documentate dall'operatore economico mediante i seguenti deliverable:

- relazioni tecniche delle attività svolte;
- altra documentazione di contesto (es. verbali specifici).

La multiformità delle prestazioni richieste nonché la riconducibilità complessiva alla categoria dei servizi professionali orientano altresì alla richiesta di un servizio a consumo.

Inoltre, l'attività richiesta non modifica e non altera la natura generale del contratto in linea con quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.c) punto 2 del D. Lgs 50/2016 come s.m.i.

3. Durata e Spesa prevista

L'importo stimato di spesa per la variante in oggetto è pari a Euro 90.000,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero), rientrante, come prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016², nel 50% del valore del contratto iniziale.

Per l'erogazione dei nuovi servizi sopra indicati, oggetto della variante in corso d'opera, sono state previste le seguenti figure professionali:

Figura professionale	Tariffa giornaliera	gg/stimati
Capo Progetto	419,60 €	24
Analista funzionale	302,80 €	36
Analista Programmatore	238,80 €	60
Programmatore	205,20 €	24
Specialista di tecnologia/prodotto senior	498,80 €	96

L'importo a base d'asta è stato determinato sulla base di una quotazione informale della società ONIT Group S.r.l. tenendo conto degli importi di aggiudicazione della Gara rif. GA18_008.

Le prestazioni, come anticipato, saranno riconosciute "a consumo" sulla base delle attività effettivamente svolte fino al raggiungimento dell'importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio, sulla base dell'importo unitario indicato nell'offerta del Fornitore.

Il servizio decorrerà dalla data di attivazione della variante fino al 13 dicembre 2026 (data di scadenza del contratto principale), fatto salvo l'esaurimento anticipato delle giornate stimate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze

² "Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (...)".

del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri economici migliorativi ed attivare l'iter di adeguamento o di recesso.

Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l'acquisizione oggetto della presente variante trova ragione nell'ambito della CTE Integrativa Vaccinazioni COVID. Tali servizi saranno comunque attivati secondo le effettive necessità (ed i corrispondenti affidamenti dei servizi da parte degli Enti consorziati) che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.

Vi è la necessità di modificare il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022"³ del CSI-Piemonte poiché l'approvvigionamento in questione non è ivi contemplato, posto che non era prevedibile al momento dell'approvazione del Programma medesimo.

Si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all'art. 7, c. 9, del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 sulla base del quale *"Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari"*.

In ragione di quanto sopra al presente servizio viene attribuito il CUI S01995120019202100152, per un importo di spesa di Euro 90.000,00 (oltre oneri di legge).

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

³ Approvato dal CdA del 18 dicembre 2020

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 22301:2019.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento e Responsabile Unico del Procedimento

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti della società ONIT Group S.r.l. con la formalizzazione della variante in corso d'opera in oggetto nell'ambito del Contratto d'appalto attualmente in essere per il "Servizio per l'acquisizione di una soluzione software per la gestione del Sistema Informativo Regionale delle Vaccinazioni per il Piemonte, e dei relativi servizi di integrazione con altre componenti del sistema informativo sanitario sia regionale che aziendale (ASR)" (rif. GA18_008).

Per la variante in oggetto viene confermato, quale **Responsabile Unico del Procedimento** (RUP **Carla Gaveglio** Responsabile della Funzione Organizzativa "Sanità Digitale" del Consorzio.

Al visto di:

Funzione Organizzativa
"Procedure e Strategie di Acquisto"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
"Amministrazione, Finanza e Controllo"
(Carlo Vinci)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Il RUP
Funzione Organizzativa
Sanità Digitale
(Carla Gaveglio)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*