

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO "PAGAMENTI ELETTRONICI, FATTURAZIONE ELETTRONICA, BUS DI INTERSCAMBIO"

(CA19_017_CONSIP)

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

(MO22_006_CONSIP)

Il Direttore Generale:

- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019, con il quale veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" (rif. CA19_017_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., ora Intellera Consulting S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), per l'acquisizione dei servizi professionali in ambito "Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Bus di interscambio", per una durata complessiva del Contratto Esecutivo di 42 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 2.635.475,59 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o nominato Franco Gola Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Bus di interscambio" ed agli eventuali atti conseguenti;
- visto il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Bus di interscambio" (rif. CA19_017_CONSIP), stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia

S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), per una durata complessiva pari a 42 mesi a decorrere dall'11 luglio 2019, per un importo complessivo pari a Euro 2.634.908,31 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari ad Euro zero);

- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 23 marzo 2022 (Allegato 1);

autorizza la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - **dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo"** - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - al fine di far fronte alle richieste di maggior sviluppo per l'ambito "Pagamenti Elettronici".

Tale rimodulazione non comporta un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 12 aprile 2022

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Rda no Oda	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2021000558	72210000-0-000	n.a.	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO "PAGAMENTI ELETTRONICI, FATTURAZIONE ELETTRONICA, BUS DI INTERSCAMBIO" DERIVANTE DALL'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2"

(RIF. CA19_017_CONSIP)

**AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI"
E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"**

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi organizzativi, di sviluppo, gestione, manutenzione ed assistenza in ambito "Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Bus di interscambio", stipulato dal CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19_017_CONSIP – CIG derivato: 7960286BCE), in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, *paragrafo 8.5.3* del suddetto Contratto Quadro¹ e nel *paragrafo 8* del medesimo Contratto Quadro.

Si rende necessario rimodulare il "Piano dei Fabbisogni" ed il relativo "Progetto Esecutivo" al fine di far fronte alle richieste di maggior sviluppo per l'ambito "Pagamenti Elettronici".

Nel dettaglio, si richiede:

- lo sviluppo di nuove componenti applicative e modifiche funzionalità esistenti;
- l'incremento dell'effort mensile per il servizio di Gestione, manutenzione e assistenza.

¹ "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

Gli sviluppi o modifiche evolutive sono definite secondo le esigenze dell'Ente Regione Piemonte proprietario della Piattaforma Pagamenti Elettronici, componente principale, del "Piano dei Fabbisogni" in oggetto.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

I servizi di "Pagamento Elettronici" attualmente erogati per:

- Regione Piemonte
- Regione Piemonte Sanità
- Città di Torino
- AIPO - Agenzia Interregionale fiume PO
- Circa 400 enti minori tra altri comuni e agenzie

sono stati avviati a partire dal 2016, portando alla realizzazione della soluzione di piattaforma "Pagamenti Elettronici Piemonte Pay".

Nel futuro è prevista la continuazione di tale percorso, volto ad una sempre maggiore integrazione con altre parti dei sistemi informativi all'ampliamento delle funzionalità, facendo sempre salve le specificità dell'Ente proprietario avendo come riferimento il progetto Nazionale Pago PA, nonché la prosecuzione delle ordinarie attività di gestione ed assistenza.

Tali attività rientrano nell'ambito del Contratto Esecutivo stipulato a seguito dell'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" (rif. CA19_017_CONSIP)² con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) per l'acquisizione dei servizi organizzativi, di sviluppo, gestione, manutenzione ed assistenza in ambito "Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Bus di interscambio", per un periodo di **42 mesi** dalla stipula del Contratto Esecutivo - avvenuta in data 11 luglio 2019 - e per un importo complessivo massimo pari a Euro 2.634.908,31 (oltre oneri di legge, spese per contributo CONSIP e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Visti:

- le attività di sviluppo per la piattaforma "Pagamenti Elettronici" consegnate a fine 2021 o in corso di consegna;
- gli sviluppi già condivisi con richieste di evolutive dell'Ente Regione con offerte specifiche già finanziate o in corso di finanziamento;
- le attività di adeguamento normativo per adeguamenti alla piattaforma Nazionale PagoPa;
- il residuo economico destinato alle attività di sviluppo software per la commessa in oggetto;

² Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019

risulta necessario ricorrere ad:

- un incremento del Servizio di sviluppo software, e dell'effort richiesto nell'ambito del Servizio di gestione, manutenzione ed assistenza;
- un incremento dei servizi di Supporto Tematico e Funzionale;
- una rimodulazione della durata dell'erogazione del servizio al primo semestre del 2022.

Servizio	Società del RTI Esecutrice	Modalità Rendicontazione	Totale Progetto esecutivo	Rimodulazione	Delta rispetto al progetto esecutivo
				Totale	
Servizi di Sviluppo Software	Società		1.370.674,39 €	1.631.853,51 €	261.179,12 €
Servizio di Analisi, Progettazione e Sviluppo ad Hoc	Engineering	A corpo	785.308,42 €	816.196,70 €	30.888,28 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	Engineering	A corpo	356.898,70 €	573.382,51 €	216.483,81 €
Servizio di Manutenzione Evolutiva	Engineering	A corpo	228.467,27 €	242.274,30 €	13.807,03 €
Servizi di Gestione, Manutenzione ed Assistenza			792.149,72 €	600.851,46 €	-191.298,26 €
Servizio di Assistenza da remoto e Supporto Specialistico	Engineering	A canone	422.573,76 €	332.725,05 €	-89.848,71 €
Servizio di Gestione applicativa e Supporto Utenti	Engineering	A canone	245.001,96 €	204.301,46 €	-40.700,50 €
Servizio di Manutenzione Correttiva	Engineering	A canone	77.891,00 €	63.824,95 €	-14.066,05 €
Conduzione tecnica dell'infrastruttura	Engineering	A consumo	46.683,00 €	0,00 €	-46.683,00 €
Servizi di Supporto Organizzativo			472.084,20 €	402.203,34 €	-69.880,86 €
Servizio di Supporto Tematico e Funzionale	Pwc	A consumo	138.971,70 €	325.750,95 €	186.779,25 €
Servizio di supporto Architetture Pwc	Pwc	A consumo	146.333,25 €	0,00 €	-146.333,25 €
Servizio di supporto Architetture Engineering	Engineering	A consumo	146.333,25 €	76.452,39 €	-69.880,86 €
Servizio di Supporto alla revisione dei processi	Pwc	A consumo	40.446,00 €	0,00 €	-40.446,00 €
Totale			2.634.908,31 €	2.634.908,31 €	0,00 €

Tabella 1 – Quantificazione impegno economico

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” **non comporta un’integrazione economica dell’originario importo contrattuale**, ma solo **una diversa rimodulazione degli importi fra le tipologie di servizi previsti** secondo il prospetto riportato nel precedente paragrafo.

4. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

5. Conformità alla norma ISO 50001:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2019.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa che tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sono state censite nel *Registro dei Trattamenti del CSI Piemonte* abbinata ad ogni prodotto *software* che è oggetto di servizi compresi nel presente contratto.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_017_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), con la formalizzazione dell'aggiornamento in oggetto del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell'ambito del Contratto Esecutivo in essere.

Il RUP
(Franco Gola)
Firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
(Giuliana Bonello)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa "Acquisti"
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 23 marzo 2022