

PROVVEDIMENTO

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO "P.A. DIGITALE"

**(CA19_019_CONSIP – MO21_003_CONSIP – MO22_003_CONSIP –
MO22_010_CONSIP)**

AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI" E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"

(MO23_002_CONSIP)

Premesso che:

- con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019, veniva:
 - o autorizzata l'adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) – Lotto 2" (rif. CA19_019_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), SQS Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., ora Expleo Italia S.p.A.), per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale", per una durata complessiva del Contratto Esecutivo di 42 mesi a decorrere dalla relativa data di stipula, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 6.881.364,46 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), senza garanzia di completa fruizione;
 - o approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
 - o delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa all'adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale" ed agli eventuali atti conseguenti;
- il Contratto Esecutivo per l'acquisizione di servizi professionali in ambito "P.A. Digitale" (rif. CA19_019_CONSIP) stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.), per un importo complessivo pari a Euro 6.011.050,34 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari ad Euro zero), per una durata complessiva pari a 42 mesi a decorrere dal 10 settembre 2019, è in scadenza al 9 marzo 2023;

- con proprio Provvedimento del 18 febbraio 2021 (rif. MO21_003_CONSIP), veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) - Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività in tutti gli ambiti contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- con proprio Provvedimento del 7 febbraio 2022 (rif. MO22_003_CONSIP), veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) - Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività negli ambiti "Patrimonio ed Energia" e "Servizi Formativi ed Istruzione" contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- con proprio Provvedimento del 5 settembre 2022 (rif. MO22_010_CONSIP), veniva autorizzata la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. - Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) - Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) - dell'ulteriore aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" - che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere - per aggiornare la composizione delle attività negli ambiti "Demografia" e "Dematerializzazione" contrattualmente previsti coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale rimodulazione non ha comportato un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale;
- viste le "Motivazioni dell'approvvigionamento" del 10 febbraio 2023 (Allegato 1);

il Direttore Generale:

- autorizza la formalizzazione - a favore del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.) – Engiweb Security S.r.l. - NTT Data Italia S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.) – Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) – dell'estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere (rif. CA19_019_CONSIP - MO21_003_CONSIP - MO22_003_CONSIP -

MO22_010_CONSIP) per un periodo di ulteriori 2 mesi fino al 9 maggio 2023;

- autorizza la formalizzazione dell'ulteriore aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" – che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo in essere – per pianificare su 44 mesi l'erogazione dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l'ambito "Istruzione", prevista inizialmente per un periodo di 42 mesi, per rispondere adeguatamente all'evolversi delle richieste e dei fabbisogni degli Enti/Clienti destinatari dei servizi medesimi.

Tale rimodulazione non comporta un'integrazione economica dell'originario importo contrattuale.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento

(Allegato 1)

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA no OdA	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2023000029	72210000-0-000	S01995120019201900049	NO

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**CONTRATTO ESECUTIVO
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO
"P.A. DIGITALE"
(CA19_019_CONSIP – MO21_003_CONSIP – MO22_003_CONSIP –
MO22_010 CONSIP)**

**ESTENSIONE TEMPORALE
E
AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DEI FABBISOGNI"
E DEL RELATIVO "PROGETTO ESECUTIVO"**

1. Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto l'aggiornamento del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo per l'acquisizione dei servizi professionali in ambito "P.A. digitale", stipulato dal CSI Piemonte (di seguito anche "CSI") in adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2" (rif. CA19_019_CONSIP – CIG derivato: 799863171B)¹, in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A Capitolato Tecnico, paragrafo 8.5.3 del suddetto Contratto Quadro² e nel paragrafo 8 del medesimo Contratto Quadro.

Il Contratto Esecutivo in parola, stipulato con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) per un importo complessivo pari a Euro 6.011.050,34 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), ha decorrenza dal 10 settembre 2019 e si concluderà il 9 marzo 2023.

¹ Rif. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2019

² "(...) Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione contraente beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto quadro"

In corso d'opera, nel primo trimestre 2021 si è resa necessaria una prima rimodulazione del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo" (rif. MO21_003_CONSIP)³ - che non ha comportato un'integrazione economica dell'importo contrattuale - per tutti gli ambiti del Contratto Esecutivo in oggetto.

Successivamente, si sono rese necessarie due ulteriori rimodulazioni del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo":

- la prima per aggiornare la composizione delle attività degli ambiti Istruzione, Servizi Formativi, Patrimonio ed Energia (rif. MO22_003_CONSIP)⁴ coerentemente all'evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi;
- la seconda per porre in essere una rimodulazione fra ambiti di diversa competenza che comporta un incremento dei volumi dei Servizi per l'ambito "Dematerializzazione" a fronte di una riduzione dei volumi dei Servizi previsti per il sotto ambito "Demografia" (rif. MO22_010_CONSIP)⁵.

Allo stato attuale, si rende necessario procedere con una nuova revisione del "Piano dei Fabbisogni" e del relativo "Progetto Esecutivo", che prevede una estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere da 42 a 44 mesi per rispondere adeguatamente all'evolversi delle richieste e dei fabbisogni degli Enti/Clienti destinatari dei servizi in ambito "Istruzione".

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'estensione temporale del contratto e della durata per l'Ambito Istruzione

Nell'ambito delle attività di gestione dei Sistemi Informativi di Regione Piemonte e Città di Torino in ambito "Istruzione" sono emerse nuove esigenze di sviluppo legate all'evoluzione del sistema gestionale regionale "Servizi06" (rilevazione frequentanti ed interventi da tenere nel mese di febbraio-marzo 2023) ed a evolutive urgenti sul gestionale di "Estate Ragazzi" del Comune di Torino da rilasciare entro aprile 2023. Tali esigenze rendono necessario il completamente degli sviluppi in corso entro il primo quadrimestre del 2023.

Si ritiene, quindi, opportuna una estensione della durata dell'appalto in essere di ulteriori 2 mesi e di conseguenza una revisione del "Piano dei Fabbisogni" che preveda la traslazione temporale di una parte dei volumi dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l'ambito "Istruzione" fino al 9 maggio 2023.

Non essendoci variazioni in termini di quantità e di importo economici, lo stato attuale del Progetto Esecutivo rimarrà invariato dopo la presente estensione e revisione.

Si riporta, nei prospetti sottostanti, l'attuale ripartizione dei servizi per ambito e il dettaglio per l'ambito "Istruzione", che, come detto, rimarrà invariata:

³ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 18 febbraio 2021

⁴ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 7 febbraio 2022

⁵ Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 5 settembre 2022

Ambito	TOTALE (IVA ESCLUSA)	Delta rispetto al PE
	(Euro)	
Ambito Servizi Formativi ed Istruzione	€ 1.047.524,90	€ 0,00
Ambito Demografia	€1.049.257,95	€ 0,00
Ambito Dematerializzazione	€ 1.761.862,92	€ 0,00
Ambito Patrimonio ed Energia	€ 676.422,30	€0,00
Ambito Commercio ed Edilizia	€ 1.445.996,85	€ 0,00
Tutti gli ambiti	€ 29.985,44	€ 0,00
TOTALE	€ 6.011.050,34	€ 0,00

Tabella 1 – Quantificazione impegno economico ripartito per ambito

Limitatamente all'ambito "Servizi Formativi ed Istruzione", interessato dalla presente, si riporta il dettaglio:

AMBITO SERVIZI FORMATIVI			Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOT
Servizi di Sviluppo Software			€ 0,00	€ 14.294,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.294,36
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione	NTT DATA	A Corpo	€ 0,00	€ 14.294,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.294,36
Servizi di Gestione, Manutenzione e			€ 4.381,34	€ 6.449,63	€ 6.465,38	€ 0,00	€ 17.296,34
Servizio di Gestione Applicativa e	NTT DATA	A Canone	€ 3.860,33	€ 5.147,10	€ 3.860,33	€ 0,00	€ 12.867,75
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 521,01	€ 1.302,53	€ 2.605,05	€ 0,00	€ 4.428,59
Sub-Totale A: AMBITO SERVIZI FORMATIVI			€ 4.381,34	€ 20.743,99	€ 6.465,38	€ 0,00	€ 31.590,70

Tabella 2.a – Quantificazione impegno economico per l'ambito "Servizi Formativi"

AMBITO ISTRUZIONE			Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOT
Servizi di Sviluppo Software			€ 59.396,28	€ 91.439,01	€ 183.784,54	€ 234.719,51	€ 569.339,34
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software ad Hoc	NTT DATA	A Corpo	€ 43.505,17	€ 73.724,33	€ 91.699,54	€ 171.415,58	€ 380.344,62
Servizio di Manutenzione Evolutiva	NTT DATA	A Corpo/GG	€ 15.891,11	€ 17.714,68	€ 92.085,00	€ 63.303,93	€ 188.994,72

Servizi di Gestione, Manutenzione e			€ 101.580,57	€ 121.437,86	€ 124.589,12	€ 98.987,32	€ 446.594,86
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	NTT DATA	A Canone	€ 86.471,28	€ 102.942,00	€ 100.883,16	€ 77.206,50	€ 367.502,94
Servizio di Manutenzione Correttiva	NTT DATA	A Canone	€ 15.109,29	€ 18.495,86	€ 23.705,96	€ 21.780,82	€ 79.091,92
Sub-Totale A: AMBITO ISTRUZIONE			€ 160.976,85	€ 212.876,87	€ 308.373,66	€ 333.706,83	€ 1.015.934,20
TOTALE AMBITO SERVIZI FORMATIVI ED ISTRUZIONE			€ 165.358,19	€ 233.620,85	€ 314.839,04	€ 333.706,83	€ 1.047.524,90

Tabella 2.b – Quantificazione impegno economico per l’ambito “Istruzione”

3. Spesa prevista

La presente richiesta di aggiornamento del “Piano di Fabbisogno” e del relativo “Progetto Esecutivo” **non comporta un’integrazione economica dell’importo contrattuale**, ma solo una traslazione temporale delle attività previste.

4. Conformità alla norma ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

5. Conformità alla norma ISO 50001:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2019.

6. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

7. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

8. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa che tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sono state censite nel *Registro dei Trattamenti del CSI Piemonte* abbinata ad ogni prodotto *software* che è oggetto di servizi compresi nel presente contratto.

10. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - Lotto 2” e dal Contratto Esecutivo attualmente in essere (rif. CA19_019_CONSIP - MO21_003_CONSIP, MO22_003_CONSIP e MO22_010_CONSIP), si richiede di procedere nei confronti del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.), Engiweb Security S.r.l., NTT Data Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., già PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.), Expleo Italia S.p.A. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., già SQS Italia S.p.A.) con la formalizzazione dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del relativo “Progetto Esecutivo” nell’ambito del Contratto Esecutivo in essere, per pianificare su 44 mesi l’erogazione dei servizi di Gestione, manutenzione e assistenza e di sviluppo per l’ambito “Istruzione”.

Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti” per gli aspetti e per la correttezza dei passaggi endoprocedimentali di propria competenza.

Il RUP

Franco Gola

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il DEC

(Alessio Mascarello)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa “Acquisti”

(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*