

## **CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**

**ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016**

### **COMMITTENTE**

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino

P. Iva 01995120019

### **APPALTO**

ID PROVVEDIMENTO: **AS21\_001\_CONSIP (AS Finpiemonte)**

TIPO AFFIDAMENTO: **Appalto - confronto comp. in Adesione ad Accordo Quadro Consip**

CIG: **85982089B2**

RUP: Antonello Ghisaura (dall'avvio – esecuzione anticipata 31/05/2021 e fino al 19/07/2022)

RUP: Franco Gola (dal 19/07/2022 e fino alla conclusione dell'appalto 31/12/2023)

DEC: Maurizio Rosati (dall'avvio – esecuzione anticipata 31/05/2021 e fino al 31/12/2023)

OGGETTO: Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip S.p.A. "Servizi Applicativi 2 per le pubbliche amministrazioni - ID 1881 – Lotto 3" per l'acquisizione di Servizi Applicativi IT per la Piattaforma Regionale Bandi per Finpiemonte S.p.A.

ORDINE INTERNO CSI n.: **2021000278**

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 27/05/2021

## **APPALTATORE:**

*Ragione Sociale:* Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) / Bv Tech S.p.A. (mandante) / Consis Soc. Cons. a r.l. (mandante) / Consorzio Econocom Italia (mandante).

*Dati Società costituenti (Sede, Partita IVA e CF):*

- *Aizoon Consulting S.r.l.* (mandataria capo-gruppo), con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, CAP 10146, P. IVA 09220780010, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, n. iscrizione e C.F. 09220780010, in persona dell'Amministratore Esecutivo Dott. Danilo Pier Paolo Ciravegna (giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott. Roberto Saracino, repertorio n. 2790, in persona di Paolo De Carlo, Procuratore speciale della Capogruppo mandataria);
- *Bv Tech S.p.A.* (mandante), con sede legale in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6, CAP 20123, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, n. iscrizione 05009770966, C.F. e P. IVA 05009770966;
- *Consis Soc. Cons. A R.L.* (mandante), con sede legale in Bari, Via Ottorino Respighi n. 36, CAP 70123, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 06556840723, P. IVA 06556840723;
- *Consorzio BC, già Consorzio Econocom Italia* (mandante), con sede legale in Roma, Via del Serafico n. 179, CAP 00142, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10090200964, P. IVA e C.F. 10090200964;

## **ESTREMI DEL CONTRATTO:**

*data di stipula del contratto:* 9 luglio 2021 (Repertorio n. 179/2021);

*data di esecuzione anticipata:* 31/05/2021;

*durata:* 60 mesi, decorrenti dalla data di esecuzione anticipata.

*data di kick-off:* 16/06/2021.

*periodo contrattuale:* dal 31/05/2021 al 21/06/2026.

*scadenza prevista nel contratto:* 21/06/2026.

*Importo contrattuale:* 1.614.127,50 € (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da rischio interferenza pari a 700,00 €).

### Dati dimensioni massime dei singoli servizi e valori di aggiudicazione

Figura professionale	Servizi realizzativi	Servizi di gestione del portafoglio applicativo			Supporto tecnico specialistico	Servizi di Supporto	Tariffa gg/pp a base d'asta	Tariffa gg/pp di aggiudicazione
	Progettazione e sviluppo-gestionale	Manutenzione adeguativa	Gestione del portafoglio – applicativa e base dati	Manutenzione correttiva	Servizi tecnico specialistici	Supporto		
PM_ Responsabile di progetto applicativo	10%	10%	10%	10%	10%	10%	400 €	300 €
AA_ Architetto Applicativo	5%	5%	5%	5%	10%	0%	380 €	330 €
AF_ Analista Funzionale	30%	30%	30%	30%	0%	0%	320 €	210 €
AP_ Analista Programmatore	15%	15%	15%	15%	0%	0%	260 €	180 €
STPS_ Specialista di tecnologia/ prodotto Senior	0%	0%	0%	0%	70%	0%	430 €	340 €
STP_ Specialista di tecnologia/ prodotto	30%	30%	30%	30%	10%	0%	340 €	300 €
ST_ Specialista di tematica	0%	0%	0%	0%	0%	50%	360 €	340 €
DBA_ Data Base Administrator	10%	10%	10%	10%	0%	0%	350 €	280 €
EOP_ Esperto di organizzazione e Processi	0%	0%	0%	0%	0%	40%	380 €	300 €
<b>GG/PP</b>	<b>3600</b>	<b>845</b>	<b>1130</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>137</b>		

Servizio	Quantità	Tariffa gg/pp di aggiudicazione	Totale
Progettazione e Sviluppo	3600	254,50 €	916.200,00 €
Manutenzione Adeguativa	845	254,50 €	215.052,50 €
Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati	1130	254,50 €	287.585,00 €
Manutenzione Correttiva	400	254,50 €	101.800,00 €
Supporto Tecnico Specialistico	150	331,00 €	49.650,00 €
Supporto	137	320,00 €	43.840,00 €
<b>Totale</b>	<b>6262</b>		<b>1.614.127,50 €</b>

### Dati dimensioni effettive dei singoli servizi e valori prestazioni per anno di comp. (dopo integrazione sesto quinto)

#### Giorni erogati

dettaglio servizio	2021	2022	2023	Totale complessivo
Sviluppo e manutenzione evolutiva	1280	3703	538	5520
Servizi Tecnico-Specialistici	15	10		26
Gestione applicativi e basi dati		844	1071	1915
Manutenzione correttiva			146	146
<b>Totale complessivo</b>	<b>1295</b>	<b>4557</b>	<b>1755</b>	<b>7607</b>

#### Importi

dettaglio servizio	2021 (giu-dic)	2022 (gen-dic)	2023 (gen-dic)	Totale complessivo
Sviluppo e manutenzione evolutiva	325.632,77 €	942.286,34 €	136.983,03 €	1.404.902,14 €
Servizi Tecnico-Specialistici	4.530,00 €	3.109,50 €		7.639,50 €
Gestione applicativi e basi dati		214.798,00 €	272.519,97 €	487.317,97 €
Manutenzione correttiva			37.093,38 €	37.093,38 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>330.162,77 €</b>	<b>1.160.193,84 €</b>	<b>446.596,38 €</b>	<b>1.936.952,99 €</b>

fonte: sistema gestionale regio

**VARIAZIONI CONTRATTUALI:** integrazione economica fino a un quinto in più del corrispettivo complessivo (di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016).

Anno	ID Provvedimento	N° ordine CSI	Importo	N. repertorio contratto	Data inizio contratto	Data fine contratto	Data Atto
2023	SQ23_006_CONSIP	2023000177	322.825,50 €	99/2023	13/04/2023	21/06/2026	26/04/2023

Nuovo valore del contratto dopo integrazione: 1.937.653,00 €, inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 700,00 € (oltre oneri di legge).

**VARIAZIONI DELLA DURATA DEL CONTRATTO:** n.a.

**APPLICAZIONI PENALI:** n.a.

**IMPORTO RENDICONTATO:** euro 1.936.968,53 € (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da rischio interferenza pari a euro 700,00 €), per un totale pari a euro 1.937.653,00 € (oltre oneri di legge);

**IMPORTO FATTURATO:** euro 1.927.964,63 € inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 700,00 € (oltre oneri di legge);

**IMPORTO ANCORA DA FATTURARE:** euro 9.688,41 € (relativo a ritenute dell'0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016);

**IMPORTO RESIDUO NON UTILIZZATO:** euro 0,00 €.

**DATA ULTIMAZIONE PRESTAZIONI:** 31/12/2023.

**PERIODO DI GARANZIA:** Il presente Appalto specifico non prevede l'erogazione di manutenzione in garanzia oltre il termine della scadenza contrattuale.

## Il Responsabile Unico del Procedimento

### Certifica

- che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria.

- che nell'ambito del Contratto di appalto "Acquisizione di Servizi Applicativi IT per la Piattaforma Regionale Bandi per Finpiemonte S.p.A." - ID Provvedimento CSI: AS21\_001\_CONSIP (AS Finpiemonte), durante la durata contrattuale sono stati svolti, i seguenti Servizi Professionali in giorni/persona:

- **Servizi realizzativi:**
  - Sviluppo software e Manutenzione evolutiva
  - Manutenzione Adeguativa
- **Servizi di gestione del portafoglio applicativo**
  - Gestione del Portafoglio - Applicativa e Basi Dati
- **Manutenzione Correttiva**
- **Servizi Tecnico- specialistici**
  - Supporto Tecnico Specialistico
- **Servizi di Supporto**
  - Supporto

Sono state svolte in particolare, attività nell'ambito del progetto di "Outsourcing S.I. Finpiemonte" per l'Ente/Cliente del CSI, Finpiemonte, tra cui:

- evoluzione del Gestionale della domanda FINDOM, al fine di potersi integrare con nuove funzionalità realizzate nell'ambito del Gestionale dei finanziamenti e specifiche per la gestione fondi di Finpiemonte, oltre che l'evoluzione dell'integrazione applicativa con il Documentale Doqui/Acta, secondo quanto definito dalla struttura del Titolare specifico per l'Ente;
- realizzazione del nuovo Cruscotto dell'Istruttoria specifico per la gestione dei fondi di Finpiemonte per supportare in particolare la fase di gestione dell'Istruttoria delle domande/istanze presentate dai Beneficiari;
- evoluzione/adequamenti del Gestionale dei Finanziamenti PBAN al fine di assolvere le esigenze dettate dall'Ente in tema di Gestione dei Fondi, in tema di gestione dei procedimenti amministrativi e diritto di accesso ai documenti che sottendono tali procedimenti, con particolare riferimento agli Enti che rivestono ruoli di Amministrazioni o Autorità di Controllo;
- integrazione applicativa del Gestionale dei Finanziamenti PBAN con il sistema Amministrativo Contabile per l'interscambio di informazioni finanziarie dei progetti/pratiche gestite che fanno capo ad uno specifico fondo.

- che sono state erogate prestazioni per un valore pari a euro **1.936.953,00 €** (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza pari a euro **700,00 €**), per un importo complessivo pari a euro **1.937.653,04 €** (oltre oneri di legge) e che nulla è più dovuto oltre tale importo.

- che l'importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato, suddiviso per anno di competenza e per società appaltatrice componente del RTI, così come di seguito rappresentato:

società RTI	Anni	Valore ordine	Valore rendicontato	Valore fatturato	Valore saldo (ritenute 0,50%)	Valore residuo (non utilizzato)
Aizoon Consulting	2021	257.900,78 €	257.900,78 €	256.611,25 €	1.289,53 €	- €
	2022	909.138,52 €	909.138,52 €	904.592,75 €	4.545,77 €	- €
	2023	304.593,15 €	304.593,15 €	303.070,18 €	1.522,97 €	- €
<b>Aizoon Totale</b>		<b>1.471.632,45 €</b>	<b>1.471.632,45 €</b>	<b>1.464.274,18 €</b>	<b>7.358,27 €</b>	<b>- €</b>
BV Tech	2021	72.962,03 €	72.962,03 €	72.597,20 €	364,83 €	- €
	2022	251.055,32 €	251.055,32 €	249.800,04 €	1.255,28 €	- €
	2023	142.003,24 €	142.003,24 €	141.293,21 €	710,03 €	- €
<b>BV Tech Totale</b>		<b>466.020,59 €</b>	<b>466.020,59 €</b>	<b>463.690,45 €</b>	<b>2.330,14 €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.937.653,04 €</b>	<b>1.937.653,04 €</b>	<b>1.927.964,63 €</b>	<b>9.688,41 €</b>	<b>- €</b>

Per dettaglio si rimanda all'allegato quattro al presente documento.

**SUBAPPALTI:** n.a.

### Autorizza

- il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e delle eventuali ritenute di legge effettuate, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento finale allegato.

- lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (rif. Garanzia fideiussoria n. 1687.00.27.2799816542 del 08/06/2021; importo euro 193.695,30 €, emessa dalla Società Sace Simest - SACE BT S.P.A./Agenzia di Torino ASSILOGOS S.R.L., con sede legale in Roma, Piazza Poli 42, CAP 00187; Registro Impresa Roma, CF e P.IVA 08040071006.

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della verifica di conformità ma che venissero in seguito accertati.

CSI-Piemonte  
Firmato digitalmente dal  
Responsabile Unico del Procedimento  
(Franco Gola)

Publicato il 26 giugno 2024