

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- o -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino
P. Iva 01995120019

Appalto

ID Provvedimento: ES22_017_MEPA; TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2126575
CIG: 921873766E; CUI S01995120019202100106
OGGETTO: Servizio di gestione integrata per le trasferte di lavoro
Ordini interni CSI: 2022000293
Determina a contrarre del: 3.05.2022

Contratto

Data di stipula: 13/09/ 2022, n. di Repertorio CSI 267/2022;
Importo contrattuale (corrispettivo, oneri per la sicurezza esclusi): pari a euro 120.000,00 (oltre oneri di legge);
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: pari a euro zero
Data del kick-off / verbale di avvio delle prestazioni: verbale del 13.05.2022 (prot. CSI n. 0011930/2022)
Inizio delle prestazioni: Esecuzione anticipata del contratto a far data dal 11.05.2022 (Prot. n. 0010210 del 10/05/2022)
Data prevista di fine contratto: 10.05.2024

Appaltatore

Ragione sociale: REGENT INTERNATIONAL SRL
Indirizzo (sede legale): VIA APPENNINI 47 - 00198 ROMA (RM)
Partita IVA: 00979301009
C.F.: 01262990581

.....
Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



Impresa subappaltatrice

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, non erano previste parti delle prestazioni concesse in subappalto.

Modifiche contrattuali

Quinto d'obbligo (ex art 106 comma 12 del Codice dei Contratti):

Id Provvedimento: SQ23_019_MEPA, numero repertorio CSI 297/2023, data atto 6/11/2023, n. ordine CSI 2023000409 per un importo pari a euro 24.000,00 (oltre oneri di legge).

Modifiche della durata del contratto

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, non sono intervenute modifiche nella durata del contratto.

Contestazioni, applicazione di penali

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, non sono state comunicate contestazioni o applicazioni di penali.

Data ultimazione prestazioni:

Fine delle prestazioni: 31.01.2024 fine anticipata delle prestazioni a fronte dell'esaurimento della capacità di spesa contrattualmente prevista.

il Responsabile Unico del Procedimento

Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a Euro 142.078,21 (oltre oneri di legge) e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato (Euro 142.056,82 oltre oneri di legge), e dall'importo ancora da fatturare (Euro 21,39 oltre oneri di legge), così come di seguito rappresentato:

Annualità	CUP	Trasferte/Descrizione progetto	importi fatturati* (oltre oneri di legge)	CDP n.26 Finale da fatturare ritenuta 0,50% (oltre oneri di legge)
2022	no cup	Trasferte	37.791,76 €	4,48 €
2022	J19J20001240006	GA869353-SAFERS/GA869353-SAFERS - STRUCTURED APPROACHES FOR FOREST FIRE EMERGENCIES IN RESILIENT SOCIETIES - HORIZON 20202 - CUP J19J20001240006	1.885,34 €	0,09 €
2022	J12I19000130006	progetto n. 4110 "FC fare conoscere" PITEM Pa.C.E. - PC INTERREG V-A ALCOTRA Italia/Francia 2014/2020	596,62 €	0,06 €
totale 2022			40.273,72 €	4,63 €
2023	no cup	Trasferte	86.696,99 €	15,17 €
2023	J19J20001240006	GA869353-SAFERS/GA869353-SAFERS - STRUCTURED APPROACHES FOR FOREST FIRE EMERGENCIES IN RESILIENT SOCIETIES - HORIZON 20202 - CUP J19J20001240006	1.927,12 €	0,18 €
2023	J17H23000030004	GA101084071-DOME/GA101084071-DOME - A DISTRIBUTED OPEN MARKETPLACE FOR EUROPE CLOUD AND EDGE SERVICES - DIGITAL-2021-CLOUD- AI-01 - CUP J17H23000030004	1.957,64 €	0,17 €
totale 2023			90.581,75 €	15,52 €
2024	no cup	Trasferte	11.201,35 €	1,24 €
totale 2024			11.201,35 €	1,24 €
totale complessivo			142.056,82 €	21,39 €

*Esclusi bolli di legge

Autorizza

il pagamento del saldo delle ritenute di legge effettuate, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento allegato.

OMISSIS ALLEGATO

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione o verifica di conformità, che venissero di seguito accertati.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Giovanni Rubino)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**Publicato il:
07/08/2024**